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RÉSUMÉ 
La préoccupation d'augmenter la performance dans le réseau de la santé et des services 
sociaux au Québec, suscite un intérêt marqué pour le déploiement de systèmes intégrés 
de gestion de la performance qui vise à rendre plus performants les établissements de 
santé. L'un des outils qui puisse être utilisé afin de se centrer sur la création de valeur 
pour l'usager rendant possible un véritable alignement stratégique et une cohérence 
organisationnelle réside dans les salles de pilotage. Celles-ci sont constituées d'une 
pièce maitresse qui encadre le changement vers un système intégré de gestion de la 
performance (SIGP) soit un levier important lors d'une transformation organisationnelle. 
L'objectif de recherche est de présenter un modèle de salle de pilotage de niveau tactique 
adapté au réseau de la santé et des services sociaux et développé à partir d'un SIGP. 
De plus, il doit être repris et déployé dans au moins 10 directions. 
Des études de cas dans quatre établissements du réseau de la santé, ont été réalisées 
afin d'analyser leurs salles de pilotage tactiques. Les quatre établissements à l'étude 
proviennent de différentes régions du Québec. Par la suite, le modèle proposé de salle 
de pilotage tactique a été expérimenté et validé dans un CSSS au Québec. Conçue 
selon la méthodologie PDCA, la salle de pilotage tactique présente quatre dimensions. 
La première présente le Vrai Nord, la matrice de cohérence de la direction et la matrice 
d'impact effort. Par la suite, la seconde dimension inclut les projets sélectionnés, les 
disponibilités de la direction et les A3 des projets en cours. Les indicateurs de la direction 
sont présents sur la troisième dimension. La quatrième dimension présente les 
réponses-actions. La salle de pilotage tactique découle de la salle de pilotage 
stratégique et elle s'intègre à la salle de pilotage opérationnelle. Cette salle est le 
véhicule concert qui structure la gestion de la performance permettant de canaliser les 
énergies vers l'atteinte des résultats. Les aboutissements de cette recherche démontrent 
que le modèle proposé adapté au réseau de la santé et des services sociaux de salle de 
pilotage tactique s'intègre au SIGP. De plus, le modèle de salle de pilotage tactique 
proposé a été déployé dans 16 directions. 
Les éléments et les composantes du SIGP présentés pourraient être une avenue future 
de recherche afin d'améliorer la performance des établissements. 
VI 
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INTRODUCTION 
Depuis quelques années, la performance dans le réseau de la santé constitue un enjeu 
très important pour les pays industrialisés (Dubé-linteau, Pineault, Levesque, Lecours, & 
Tremblay, 2013). Une pression est exercée sur les services publics dans le monde afin 
d'augmenter leur efficacité (Radnor, Holweg, & Waring, 2012). L'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) a analysé la performance en 
santé, de tous ses pays membres (OCDE, 2015). Suite à cette analyse, celle-ci a affirmé 
que les organisations de la santé font face à un défi très important. De ce fait, elles 
devront utiliser leurs ressources plus judicieusement afin d'être plus efficaces et 
efficientes. 
Le Québec n'échappe pas à cette réalité internationale, il y a une problématique majeure 
d'accessibilité, de continuité et de coordination des services de santé (Dubé-linteau et 
al., 2013). Ces trois éléments font partie intégrante de la performance dans le système 
de santé (Levesque, Harris, & Russell, 2013). La cohérence entre les différents paliers 
de l'organisation est également une problématique dans ce réseau. En fait, il a été 
démontré que l'absence de collaboration et de communication entre collègues, augmente 
le risque d'erreurs (Glymph et al., 2015). De plus, le Québec est marqué par le 
vieillissement important de sa population, ce qui exerce une pression sur la demande des 
services en diminuant l'offre globale de services de première ligne et en augmentant le 
nombre de visites médicales et leur durée par usager (Contandriopoulos, 2007). En fait, 
il y a un manque d'information sur le fonctionnement réel des services de santé et une 
augmentation de leurs coûts (Thiebaut, Champagne, & Contandriopoulos, 2015). Le 
manque de performance, de standardisation, de transmission d'informations et de 
cohérence dans le système de santé et des services sociaux, sont des éléments soulevés 
dans plusieurs publications qui nécessitent de structurer les méthodes · de gestion 
(Castonguay & Montmarquette, 2011; Commissaire à la santé et au bien-être, 2014; 
Contandriopoulos, 2007). 
La politique sociale actuellement en place au Québec est le résultat d'une longue 
évolution dans le réseau de la santé et des services sociaux (St-Pierre, 2009). Le réseau 
de la santé est un système complexe qui relève de la gestion du ministère de la Santé et 
15 
des Services sociaux (MSSS). Celui-ci a la responsabilité d'évaluer et d'améliorer la 
performance de ce système (MSSS, 2012). De plus, le MSSS a établi des objectifs précis 
afin d'assurer sa mission qui est de promouvoir et d'améliorer la santé et le bien-être de 
la population, tout en étant accessible, continu et sécuritaire et ce, sans compromettre la 
qualité des services et les délais dans lesquels ils sont offerts. En fait, le système de 
santé et de services sociaux désire être performant et accessible tout en s'adaptant aux 
besoins des québécois. Afin d'atteindre ces objectifs, le projet de loi 10 a été proposé et 
est entré en vigueur le 1 er avril 2015 : 
« La présente loi modifie l'organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux afin de favoriser et de simplifier l'accès aux 
services pour la population, de contribuer à l'amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins et d'accroître l'efficience et l'efficacité de ce réseau» 
(MSSS, 2015). 
La préoccupation d'augmenter la performance dans le réseau de la santé au Québec 
suscite un intérêt marqué pour le déploiement de systèmes intégrés de gestion de la 
performance, visant à rendre plus performants les établissements de santé. L'un des 
systèmes intégrés de gestion de la performance le plus populaire est le Lean dû au gain 
de performance important qu'il apporte à l'ensemble des organisations. Le Lean a été 
introduit par John Karfcik afin de présenter les méthodes utilisées par le groupe 
automobile de Toyota (Krafcik, 1988). L'un des facteurs pour assurer le succès est 
essentiellement d'implanter la culture Lean dans son ensemble et à travers l'organisation 
(Foropon, Landry, Beaulier, & Mclachlin, 2013). 
Plusieurs projets Lean et d'amélioration continue sont en cours dans plusieurs 
établissements du réseau et le MSSS avait la volonté qu'ils puissent débuter l'implantation 
des salles de pilotage avant le 31 mars 2016. La salle de pilotage s'intègre dans la culture 
de gestion de la performance centrée sur les besoins de la population (MSSS & Chaire 
IRISS, 2015). Elle est l'un des outils qui puisse être utilisé afin de se centrer sur la création 
de valeur pour l'usager rendant possible un véritable alignement stratégique et une 
cohérence organisationnelle (Lagacé & Landry, 2016). 
Il Y a donc un intérêt marqué pour les salles de pilotage. Cependant, il y a peu d'écrits 
sur la conceptualisation précise dans le réseau de la santé de ceux-ci. Il existe trois 
niveaux de salle de pilotage soit stratégique, tactique et opérationnelle (MSSS & Chaire 
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IRISS, 2015). La salle de pilotage tactique est le niveau central de la gestion visuelle, car 
elle est le cœur entre les niveaux stratégique et opérationnel. Il est important de souligner 
que cette salle permet de gérer la capacité de réalisation d'un projet de l'équipe de 
direction. Les recherches et expérimentations entourant les salles de pilotage tactique ne 
proposent pas de modèle applicable dans le réseau de la santé. C'est pour cette raison 
que l'intégration des salles de pilotage dans un système intégré de gestion de la 
performance nécessite une recherche approfondie. 
De ce fait, il serait intéressant d'analyser tous les éléments essentiels d'un SIGP et de 
leur interaction entre eux, ainsi que d'approfondir les concepts reliés à la salle de pilotage 
tactique dans le domaine de la santé. C'est au niveau tactique que la recherche sera 
effectuée, car elle s'intègre dans une programmation de recherche de la chaire IRISS. 
Les objectifs de cette recherche sont donc: 
~ de présenter clairement les éléments d'un système intégré de gestion de la 
performance pour les organisations qui œuvrent dans le réseau de la santé et des 
services sociaux; 
~ de proposer un modèle théorique de salle de pilotage tactique appliqué au réseau 
de la santé et des services sociaux et inclus dans un SIGP ; 
~ que le modèle théorique de salle de pilotage tactique proposé soit repris et déployé 
dans au moins 10 directions. 
Afin d'atteindre les objectifs de cette recherche, le projet se divise en six chapitres. Le 
premier chapitre présente la revue de littérature en comparant différents modèles de 
systèmes intégrés de gestion de la performance. Ainsi, ce chapitre permettra de 
présenter les similitudes entre les modèles et de faire ressortir les éléments 
fondamentaux. Le deuxième chapitre présente un modèle théorique de salle de pilotage 
au niveau tactique ainsi que la méthode utilisée pour y arriver. La méthodologie de 
recherche et l'expérimentation utilisée dans cette recherche afin de valider 'Ie modèle 
théorique sont présentées dans le troisième chapitre. Le chapitre suivant décrit 
individuellement les études de cas, ainsi que les résultats des analyses. Le cinquième 
chapitre présente le modèle proposé qui a été implanté dans un établissement du réseau 
de la santé et des services sociaux tout en incluant une discussion sur les résultats. Enfin, 
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le sixième chapitre présente les conclusions de cette recherche, les limites et contraintes 
ainsi que les pistes futures de recherche. 
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CHAPITRE 1 - LA REVUE DE LITTÉRATURE 
Le présent chapitre introduit les concepts du Lean, du Lean appliqué au réseau de la 
santé et des services sociaux, de la maturité Lean, de la performance dans le réseau de 
la santé, ainsi que du système intégré de gestion de la performance. Par la suite, 
différents modèles de SIGP sont présentés et analysés afin de faire ressortir les éléments 
fondamentaux. Chaque élément du SIGP ressorti, sera présenté et expliqué. Et 
finalement, une synthèse des éléments ressortis des articles principaux utilisés, sera 
effectuée. 
1.1 Le Lean 
La revue de littérature qui traite du Lean est très vaste (J0rgensen, Matthiesen, Nielsen, 
& Johansen, 2007; Landry & Beaulieu, 2015; Sehest~d & Sonnenberg, 2010). Le Lean 
est une philosophie de gestion visant l'amélioration de la performance de l'organisation 
afin de créer de la valeur pour le client (Landry & Beaulieu, 2015). Toujours selon Landry 
et Beaulieu (2015), le Lean tire ses origines du système de production Toyota (TPS) et 
est fondé sur plusieurs principes dont l'amélioration continue, la gestion par processus, la 
standardisation, etc. Le déploiement du Lean nécessite un processus d'apprentissage 
qui se fait sur plusieurs années et qui modifie la culture organisationnelle (Landry & 
Beaulieu, 2015; Womack, Jones, & Roos, 2007). En fait, l'amélioration continue doit être 
portée par les employés au niveau opérationnel et non imposé par la direction. Il faut 
souligner que le Lean est reconnu dans les secteurs d'activités comme un système de 
gestion complet incluant des outils et une structure basés sur les besoins des clients, qui 
s'inscrit dans un processus d'amélioration continue (Wuestman & Casey, 2015). 
De 1888 à 1979, Taizo Ishida a remis sur pied la compagnie Toyota à l'aide de son 
leadership et des valeurs Lean qu'il a appliquées à la compagnie (Charron, Harrington, 
Voehl, & Wiggin, 2014). L'entreprise Toyota s'est concentrée quotidiennement sur 
l'application du TPS. Pour représenter ce système, Fujiro Cho a développé la « maison 
TPS » qui illustre l'application des principes du Modèle de Toyota (Liker, 2006). Le TPS 
n'est pas seulement un ensemble de méthodes, mais également un système de 
production dans lequel tous les éléments contribuent à un tout, en encourageant les 
employés à améliorer constamment le processus (Liker, 2006). 
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Le modèle Toyota donne des moyens afin d'améliorer continuellement le travail d'une 
organisation (Liker, 2006). Il est bien connu pour ses 14 principes. Par contre, Toyota a 
également élaboré un système de gestion Lean. Les principes du système de gestion de 
la performance regroupent de façon plus large les 14 principes de Toyota. En fait, le 
système de gestion Lean suit sept principes fondamentaux. Dans le livre Lean 
Management systems handbook de Charron et al. (2014), le premier principe consiste à 
intégrer la culture japonaise dans l'organisation. Le deuxième implique que les employés 
soient engagés et assurent de réaliser des produits de qualité tout en étant créatifs. En 
fait, ce principe consiste à inclure les employés dans la résolution de problèmes tout en 
valorisant leurs idées. Le troisième principe implique de rester terre-à-terre en gardant 
les valeurs du travail acharné. Le quatrième consiste à adopter un esprit combatif. Cela 
signifie qu'il est important d'être persévérant et de ne jamais abandonner. Le cinquième 
principe est de créer une organisation et des individus autonomes. Le sixième est 
l'utilisation de l'effort conjoint. Une phrase bien connue reflète ce principe de Toyota, soit 
« tous pour un et un pour tous ». Pour terminer, le septième et dernier principe consiste 
à former les employés. En fait, il est essentiel de développer le personnel tout en 
s'assurant qu'il applique la culture Lean dans son ensemble. 
1.2 Le Lean appliqué au réseau de la santé et des services sociaux 
La philosophie Lean a été originellement utilisée dans le domaine manufacturier, mais elle 
s'est diffusée dans d'autres secteurs depuis les quarante dernières années (Foropon et 
al. , 2013). Le déploiement du Lean a donné de bons résultats dans le réseau de la santé 
dans plusieurs pays (Womack, Byrne, Fiume, Kaplan, & Toussaint, 2005). En fait, le Lean 
est en ce moment en plein essor dans le réseau de la santé et des services sociaux 
(Foropon et aL, 2013). 
Le Lean dans le réseau de la santé est principalement centré sur l'amélioration des 
processus et de la qualité des soins (Graban, 2011). La première étape de la démarche 
Lean est de définir qui est le client et quelles sont ses attentes. De ce fait, il faut se baser 
sur les besoins des usagers, l'amélioration de la qualité, la réduction des délais et des 
coûts, l'engagement des parties prenantes et l'amélioration continue (Jobin & Lagacé, 
2014). Lorsque le Lean est appliqué adéquatement, il s'avère être une composante 
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cruciale de la culture organisationnelle (Houle, Bareil, Gosselin, & Jobin, 2015). Il est 
possible que les acteurs ne se concentrent que sur les outils Lean, ce qui n'est pas 
suffisant pour relever les défis de gestion. 
Au Canada, les premières applications du Lean en santé ont été réalisées dans les 
années 2000 à la Five Hills Health Region, en Saskatchewan, au St Joseph's Health 
Centre, en Ontario et à l'hôpital St-Boniface, au Manitoba (Jobin & Lagacé, 2014). Le 
contexte de réduction budgétaire et d'amélioration de la qualité des soins et services 
accordés aux usagers, a poussé les établissements de santé à adopter le Lean (Jobin & 
Lagacé, 2014). Par ailleurs, il y a plusieurs principes du Lean qui touchent les valeurs 
propres au système de la santé, comme le respect de l'usager et des employés et 
l'amélioration de la qualité des soins et services offerts (Jobin & Lagacé, 2014). Pour sa 
part, le réseau de la santé québécois a amorcé le déploiement de la démarche globale du 
Lean Santé en 2011 , avec la volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux de 
l'instaurer dans tous les établissements de santé (Houle et al. , 2015). 
1.3 La maturité Lean 
Afin de guider les organisations dans le développement de leur SIGP, il faut tout d'abord 
connaître leur maturité Lean qui compte plusieurs facteurs importants qui s'étendent sur 
trois grands axes: 1) le développement des capabilités et la maîtrise des techniques, 2) 
l'alignement stratégique et la cohérence, 3) l'engagement des parties prenantes et 
l'autodétermination des individus (Jobin & Lagacé, 2014). 
Le premier axe se concentre sur le développement des techniques Lean dans 
l'organisation. De ce fait, ceux-ci vont créer un environnement favorable au soutien de la 
culture Lean (J0rgensen et aL, 2007). Cela signifie que tous les outils et techniques Lean 
sont disponibles, afin de favoriser la pérennisation d'un projet Lean (Mann, 2009). Le 
management visuel, le suivi des indicateurs et la standardisation font partie des outils 
incontournables (Mann, 2009). 
Le deuxième axe est celui de l'alignement stratégique et de la cohérence. Il est important 
d'arrimer la planification stratégique de l'organisation avec les actions d'amélioration 
effectuées au quotidien (Jobin & Lagacé, 2014). Par ailleurs, le succès du Lean repose 
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sur l'alignement stratégique des différentes composantes de l'organisation (Bhasin, 
2012). En fait , il faut s'assurer que cet alignement stratégique soit autant vertical 
qu'horizontal, ce qui permet de diffuser le concept dans toutes les unités de l'organisation 
(J0rgensen et al. , 2007). Cela peut être fait à l'aide de la démarche Hoshin Kanri (Jobin 
& Lagacé, 2014). Les orientations stratégiques quotidiennes doivent être soutenues et 
pérennisées à l'aide de procédures et de standards organisationnels (Jobin & Lagacé, 
2014). 
Le troisième axe consiste en l'engagement des parties prenantes ainsi qu'à 
l'autodétermination des individus. Ce dernier facteur est tributaire au succès du 
déploiement de systèmes de performance Lean (Tsasis & Bruce-Barrett, 2008). Il ne faut 
pas oublier l'importance de la formation et du développement des compétences qui sont 
primordiaux dans le processus d'acceptation du Lean (Jobin & Lagacé, 2014). 
L'évaluation de la maturité organisationnelle est un point central du système de gestion 
Lean. Pour ce faire, une grille de maturité Lean, proposée par Jobin et Lagacé (2014) a 
été produite en se basant sur le cadre d'appréciation de la maturité Lean. La figure 1.1 





Figure 0.1. Le cadre d'appréciation de la maturité Lean (Jobin & Lagacé, 2014) 
Le point central du cadre d'appréciation est l'usager. Cela signifie que le déploiement du 
Lean doit se faire en tout temps en tenant compte de l'usager. Toutes les actions qui 
seront effectuées devront avoir un impact positif sur l'usager. Dix volets ont été 
sélectionnés et positionnés dans le cadre d'appréciation de la maturité Lean, voir figure 
1.1 . Ces volets sont les éléments qui seront évalués pour déterminer la maturité Lean de 
l'organisation. 
1.4 La performance dans le réseau de la santé 
La performance peut être définie de plusieurs façons dans le réseau de la santé et celles-
ci sont présentées ci-dessous. 
Selon l'OCDE (2004), les systèmes de la santé possèdent des structures et des méthodes 
différentes. Par contre, les pays de l'OCDE ont un objectif en commun, soit celui de rendre 
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les systèmes de santé plus performants. Le rôle de l'OCDE est d'aider les dirigeants à 
saisir les opportunités d'améliorer la performance des systèmes de la santé. La 
performance peut se traduire en cinq grands objectifs qui sont communs à tous les pays, 
soit 1) la qualité des soins et la prévention, 2) l'accessibilité des soins de santé, 3) la 
capacité de réponse aux attentes des usagers, 4) les coûts raisonnables et le financement 
durable, et 5) l'efficience des systèmes de santé (OCDE, 2004). 
En France, la recherche de la performance dans les établissements de soins et de 
services sociaux est également un élément important. Une étude a été effectuée sur les 
différents types de gestion afin de déterminer la performance dans le réseau de la santé 
et des services sociaux. La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a décliné 
les objectifs stratégiques en indicateurs et en actions opérationnelles selon trois aspects 
de la performance, soit l'efficacité, la qualité et l'efficience (Sebai, 2015). En suivant cette 
logique, l'évaluation de la performance consiste à vérifier l'adéquation des aspects du 
système de la santé avec les objectifs qui sont assignés aux structures et aux acteurs par 
les autorités publiques (Sebai, 2015). 
De son côté, le Conseil canadien de la santé a précisé le concept de la performance dans 
les services de soins et de santé au Canada. Il définit la performance comme étant le 
degré selon lequel la prestation de services de soins de santé ou l'activité du système de 
santé atteint des niveaux, des repères ou des objectifs (Conseil canadien de la santé, 
2012). 
Selon le document explicatif sur la méthode de balisage pour l'analyse globale et intégrée 
de la performance publié par le Commissaire à la santé et au bien-être (2011), « un 
système de santé et de services sociaux performant est un système qui atteint ses buts 
et ses objectifs. De plus, il réalise les mandats qui lui sont confiés, en conformité avec les 
valeurs qui l'animent et qui optimisent sa production, compte tenu des ressources dont il 
dispose ». 
Au Québec, le MSSS est le responsable de la gestion du système de santé et de services 
sociaux. La performance du système public de soins et de services sociaux est présentée 
sous plusieurs dimensions dans le cadre de référence (MSSS, 2012). Ces dimensions 
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établies par le Gouvernement du Québec (2015) sont les suivantes: l'accessibilité des 
services, la qualité des services et l'optimisation des ressources. 
En fait, la performance dans le réseau de la santé peut se résumer en quatre objectifs 
distincts soit l'augmentation de la qualité, l'accessibilité, l'efficacité et l'efficience. 
1.5 Le système intégré de gestion de la performance (SIGP) 
Afin d'améliorer la performance du réseau de la santé, l'implantation d'un système intégré 
de gestion de la performance devient une bonne alternative. En fait, le SIGP soutient la 
culture Lean car celui-ci permet de faire le lien entre les activités Lean, la culture de 
l'organisation, les mesures de performance, la gestion, les habitudes quotidiennes et les 
routines (Charron et al. , 2014). Il fournit une structure pour l'utilisation des pratiques, des 
. outils et du raisonnement Lean (Charron et al., 2014). En fait, selon le Lean Management 
Systems Handbook (2014), le but principal SIGP est de maintenir et d'améliorer un 
processus existant. 
Dans le réseau de la santé, un SIGP permet d'améliorer les soins, d'augmenter 
l'accessibilité et de ralentir l'augmentation des coûts (Foropon et al. , 2013). Enfin, il 
nécessite un changement profond de culture et celui-ci touche toutes les parties prenantes 
de l'organisation (Jobin & Lagacé, 2014). Ce système implique que toutes les activités 
qui y sont effectuées doivent éventuellement mener à une amélioration de la qualité des 
soins et que les activités qui ne vont pas dans ce sens doivent être révisées (Fliedner, 
2012). En réalité, pour les organisations du réseau de la santé qui ont adopté la 
méthodologie Lean, le SIGP permet de soutenir la transformation du Lean (Taher, Landry, 
& Toussaint, 2016). 
1.6 L'étude théorique de différents systèmes intégrés de gestion de la 
performance 
Les paragraphes suivants présentent les systèmes intégrés de gestion de la performance 
qui ont été ressortis dans la littérature et issus des établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux. 
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1.6.1 Les systèmes intégrés de gestion de la performance dans la littérature 
Selon Charron et al. (2014), un système de gestion intégré de la performance inclut toutes 
les activités d'une organisation ainsi que les trois systèmes critiques suivant: (1) le 
système technique, (2) le système social et (3) le système d'enseignement. Le résultat 
de l'intégration de ces trois systèmes implique un environnement qui valorise la créativité, 
l'innovation et l'amélioration continue. 
Selon Mann (2014), un SIGP de la performance compte neuf dimensions. La première 
est le travail standard des leaders. La deuxième et la troisième sont la gestion visuelle de 
la production et du soutien. La quatrième est la responsabilité quotidienne du processus. 
La cinquième dimension consiste en la cartographie de la chaîne de valeur. La sixième 
est la définition du processus. La septième est un processus rigoureux. La huitième est 
l'amélioration continue et pour terminer, la neuvième et dernière dimension est la 
résolution de problèmes. Ces neuf dimensions peuvent être regroupées en trois éléments 
distincts soit, la gestion visuelle, le travail standard des leaders et la responsabilité 
quotidienne. 
Selon Taher et al. (2016), un système intégré de gestion de la performance au quotidien 
entraine des rencontres effectuées debout, la gestion visuelle, le travail standard, le 
Gemba, le coaching, l'alignement de la performance et la résolution de problème. En fa it, 
le SIGP permet aux organisations qui ont adopté la méthodologie Lean de les soutenir 
lors de la transformation Lean (Taher et aL , 2016). 
L'analyse de ces systèmes intégrés de gestion de la performance a permis d'obtenir le 
portrait général d'un SIGP dans la littérature. Le chapitre suivant examine les modèles 
appliqués au réseau de la santé et des services sociaux. 
1.6.2 Les modèles issus des établissements de santé et des services sociaux 
L'évaluation globale et intégrée de la performance des systèmes de santé (EGIPSS) 
Il existe un modèle d'évaluation de la performance des systèmes de service de santé 
développé par des chercheurs de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université 
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de Montréal (IRSPUM) soit l'EGIPSS (Institut de recherche en santé publique de 
l'Université de Montréal, 2011). Selon Dubois (2012), le premier principe est de s'assurer 
que la performance du système de santé repose sur sa capacité à remplir de façon 
équilibrée quatre fonctions fondamentales. Ces fonctions sont l'adaptation à son 
environnement, l'atteinte des buts, la production des services de qualité avec productivité 
et le maintien des valeurs communes. La première fonction consiste à s'adapter à son 
environnement. Cela comprend les besoins de la population, l'acquisition de ressources, 
l'attraction de la clientèle, la mobilisation de la communauté ainsi que l'innovation et la 
transformation. La deuxième fonction, l'atteinte des buts, inclut l'efficacité, l'efficience, 
l'équité de santé et la satisfaction de la population. La troisième consiste à produire des 
services de qualité tout en étant productif. Enfin, la quatrième fonction est le maintien et 
la promotion des valeurs organisationnelles. Elle comprend le consensus sur les valeurs 
du système, le climat organisationnel, l'environnement de travail , le statut de santé des 
employés et l'état affectif de ces derniers. Ces fonctions sont essentielles à la survie des 
organisations (Champagne, Contandriopoulos, Picot-Touché, Béland, & Nguyen, 2005). 
Le deuxième principe de l'EGIPSS concerne les interactions et les liens mutuels entre les 
quatre fonctions pour maintenir le système de performance. En premier lieu, 
l'appréciation de la performance d'un système de santé s'appuie sur des mesures de 
réussite qui sont établies par l'ensemble des partenaires selon les quatre fonctions 
fondamentales (Dubois, 2012). En second lieu, il doit s'appuyer sur les valeurs qui 
soutiennent les quatre fonctions du modèle. En d'autres mots, la performance d'une 
organisation ne peut seulement tenir compte de chacune de ces composantes 
individuellement, mais de l'environnement dont elle fait partie et de leurs interrelations 
(Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, 2011). La figure 0.2. 
le modèle egipss lean (dubois, 2012) 
présente le modèle EGIPSS. 
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Figure 0.2. Le modèle EGIPSS Lean (Dubois, 2012) 
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ThedaCare est une organisation qui soutient les organismes dans leur démarche 
d'implantation d'un système Lean. Son mandat est de les aider à développer un système 
d'opération complet qui vise à établir l'équilibre entre les besoins des usagers, du 
personnel et de l'organisation (Barnas, Toussaint, & Womack, 2014). En 2003, cette 
organisation a atteint des améliorations significatives au niveau de la qualité et de 
l'élimination des gaspillages en développant un système intégré d'amélioration (Barnas, 
2011). Par contre, afin d'atteindre leurs objectifs d'amélioration quotidienne, comme 
l'augmentation de la productivité de 10 % annuellement, ThedaCare devait changer les 
méthodes de gestion de toutes les unités jusqu'à la haute direction (Barnas, 2011). Ils 
ont donc développé sur plusieurs années un système de gestion de la performance (BPS) 
pour atteindre et maintenir une amélioration continue de la performance (Barnas, 2011). 
Le BPS de ThedaCare comprend l'écoute du personnel de l'organisation et inclut leurs 
idées et leurs préoccupations (Barnas et aL, 2014). Le système de gestion de ThedaCare 
a comme objectif d'amener les individus à résoudre des problématiques et d'améliorer la 
performance de l'organisation jour après jour. 
Lors du développement du système de gestion de la performance de ThedaCare, il a été 
identifié que les éléments spécifiques qui constituaient la fondation d'un système de 
gestion de la performance étaient le travail standard des leaders, la gestion visuelle des 
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améliorations, la résolution de problèmes et le leadership (Barnas, 2011). Pour s'assurer 
de ne pas passer à côté de points importants, ils ont établi les buts visés par le système 
de gestion de la performance de Thedacare qui sont d'aider les gestionnaires à 
comprendre leur performance, à atteindre leur objectif et à construire une équipe 
d'amélioration continue (Barnas, 2011). Ainsi, les huit composantes essentielles que 
comprend leur BPS selon Barnas et al. (2014) sont: 
• les rapports d'état de situation: cela fait référence à la réunion entre le leader 
et son subordonné et le document de questions ciblées afin de porter attention aux 
informations critiques d'une situation problématique; 
• les caucus de l'équipe: il s'agit d'une rencontre d'équipe de 15 à 20 minutes, 
effectuée debout, lors de laquelle il y a des discussions en profondeur sur la 
situation de l'unité; 
• la gestion en fonction des standards établis: cela réfère à une discipline de 
l'équipe, afin de suivre les étapes clés d'une séquence standardisée; 
• la résolution de problèmes: elle vise à faire face et à résoudre les enjeux de 
sécurité et de qualité ainsi qu'au développement du personnel. Les leaders 
doivent former les membres de leur équipe afin de les outiller à résoudre eux 
même les problèmes; 
• la transparence/gestion visuelle: celle-ci consiste à afficher avec transparence 
les problèmes de l'organisation à l'aide de gestion visuelle comme les tableaux de 
caucus, les centres d'amélioration des secteurs et kamishibaï (voir section 
1.7.5.3); 
• les équipes consultatives: des équipes consultatives interdisciplinaires ont été 
mises en place afin de développer l'interconnexion entre les unités cliniques et les 
services de soutien, de briser les silos et d'augmenter la cohésion 
interdépartementale. La composition de l'équipe évolue selon les besoins de 
l'unité; 
• le tableau de bord: il consiste à montrer le statut et la progression des grands 
projets d'amélioration vers l'atteinte de leurs buts; 
• le travail standard du leadership: c'est la meilleure méthode connue pour 
accomplir une tâche. Les gambas, les rapports d'état de situation, les caucus 
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d'équipe et le mentorat des subordonnées, font partie du travail standard des 
gestionnaires. 
L'implantation d'un système de gestion de la performance permet de résoudre les 
problèmes quotidiens, ce qui amène à des améliorations continues tous les jours 




Figure 0.3. Le système intégré de gestion de la performance Thedacare 
CSSS du Nord de Lanaudière 
Le CSSS du Nord de Lanaudière a développé un modèle intégré de gestion de la 
performance. Selon le cadre de référence en gestion de la performance et de 
l'amélioration continue (CSSS du Nord de Lanaudière, 2014), ce modèle est basé sur les 
trois niveaux de l'organisation, soit les niveaux stratégique, tactique et opérationnel. Il 
inclut les mécanismes, les processus et les outils qui sont utilisés pour la gestion de 
l'amélioration continue de la performance. Au niveau stratégique, le Conseil 
d'administration et le Comité de direction élaborent la planification stratégique selon la 
mission, la vision, les valeurs et les orientations de l'organisation. CeUe planification inclut 
la vision et les orientations du MSSS et de l'Agence de la santé et des services sociaux 
de Lanaudière (ASSSL). 
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Au niveau tactique, les directions et leurs équipes définissent les axes d'orientation et les 
objectifs organisationnels afin de contribuer à la planification stratégique. À ce niveau, le 
Bureau de performance et le Bureau de projet soutiennent les gestionnaires dans 
l'amélioration continue. Ces structures doivent se rapporter au Comité de direction. Des 
indicateurs et des cibles pour chaque dimension doivent être soumis au Comité de 
direction par le Bureau de performance. De plus, le Bureau de projet propose des 
améliorations du processus à l'aide du portefeuille de projets et de la méthodologie de 
gestion de projets (CSSS du Nord de Lanaudière, 2014). 
Enfin, le niveau opérationnel inclut l'amélioration continue de toutes les opérations 
cliniques, administratives et de soutien. Les ressources de soutien qui sont des 
personnes qui ont fait des formations pour obtenir des ceintures vertes, jaunes et noires 
ainsi que les experts en gestion de projets, effectuent des activités d'amélioration 
continue. "est important de souligner que les ressources terrains et de soutien sont 
mobilisées et très proactives pour déterminer des opportunités d'amélioration continue de 
leur processus. "est possible qu'elles soient mobilisées sur des projets lorsque 
l'opportunité est de grande envergure. L'approche DMAIC est appliquée à l'ensemble des 
paliers de l'organisation. Celle-ci devient un réflexe de gestion quotidienne qui permet le 
passage des projets Lean à une culture d'amélioration continue (CSSS du Nord de 
Lanaudière, 2014). 
En regroupant les modèles intégrés de gestion de la performance analysés 
précédemment, il a été possible d'identifier les principales composantes qui sont 
présentes dans chacun des modèles. Chaque composante a été regroupée sous un 
élément général. Ceux-ci sont tous regroupés dans le tableau 1.1. 
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Tableau 0.1. Les modèles intégrés de gestion de la performance 
R.ssou~es humaines 
Le tableau a été utilisé afin de déterminer les cinq éléments généraux qu'incluaient les 
composantes étudiées. Dans le modèle Taher et aL, EGIPSS, Thedacare et Nord de 
Lanaudière, ils font référence à l'alignement stratégique, l'adaptation, l'atteinte des buts, 
la transparence, le cadre de gestion et le DMAIC. Ces composantes sont incluses dans 
la cohérence. Par la suite, en analysant les composantes, le système d'enseignement, la 
responsabilité quotidienne, le coaching, le Gemba, les équipes consultatives et les 
ressources humaines, il a été possible de constater que l'élément qui les regroupait est le 
Leadership. Le système social, le caucus et le tableau de bord peuvent être regroupés 
dans un seul élément soit la gestion visuelle. Par la suite, la résolution de problèmes 
englobe le système technique, la production, les rapports d'état de situation, le portefeuille 
de projets, les logiciels de soutien et le portail de gestion de projets. Pour terminer, le 
dernier élément est la standardisation qui comprend le travail standard, les rencontres 
effectuées debout, le maintien des valeurs, la gestion en fonction des standards établis et 
les formulaires, les méthodes et les outils. Enfin, la cohérence, le leadership, la gestion 
visuelle, la résolution de problèmes et la standardisation sont les éléments qui sont 
ressortis. La revue de littérature permet de regrouper les éléments d'un SIGP selon les 
différents auteurs. 
1.7 Les éléments d'un système intégré de gestion de la performance 
Chaque élément du système intégré de gestion de la performance ressorti de la littérature, 
sera présenté dans les paragraphes suivants. 
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1.7.1 La cohérence 
La cohérence est un élément de pilotage essentiel au système de gestion de la 
performance, car elle identifie précisément les objectifs à atteindre selon les enjeux de 
l'organisation (Bonneau & Lagacé, 2014). De plus, plusieurs stratégies et outils sont 
essentiels pour avoir une bonne cohérence dans l'organisation soit le Vrai Nord, l'Hoshin 
Kanri, le Catch Bali, la matrice de cohérence, la gestion de la capacité, la planification des 
projets ainsi que la gestion des opérations et ceux-ci seront abordés dans les sections 
suivantes. 
1.7.1.1 Le Vrai Nord 
Le Vrai Nord représente les éléments vers lesquels une organisation doit en tout temps 
s'appuyer et s'aligner. Il s'agit d'un repère sur lequel l'organisation veut se diriger et qui 
permet d'appuyer les dimensions de la performance. En fait, le Vrai Nord facilite 
l'harmonisation des objectifs et l'identification du moyen pour les atteindre tout en 
mesurant son succès (Barnas et aL, 2014). De plus, en période de turbulence, il permet 
de garder le cap, car suivre le Vrai Nord permet de ne jamais dévier de ses objectifs. Cela 
fait référence à ce qu'une organisation doit faire et non à ce qu'elle peut faire (Brophy, 
2014). 
De plus, le Vrai Nord assure une cohérence par l'uniformisation du langage utilisé pour 
identifier les préoccupations ainsi que les objectifs de l'organisation (Kaplan & Norton, 
2005). Il oriente les prises de décisions tout en assurant la cohérence entre les différents 
niveaux de l'organisation. Aussi , le Vrai Nord permet l'intégration complète du système 
de gestion avec les activités à valeur ajoutée qui y sont présentées (Mannon, 2014). 
Enfin, il doit toujours y avoir entre trois et six éléments dans un Vrai Nord. 
1.7.1.2 Le Hoshin Kanri 
En japonais, Hoshin signifie compas ou direction et Kanri veut dire management. En 
joignant les deux mots, Hoshin Kanri devient un système de management qui signifie 
« direction management» (Jolayemi, 2008). Le Hoshin Kanri propose une démarche 
structurée et cohérente qui vise à aligner les opérations avec la stratégie et la vision de 
l'organisation (Kunonga, Whitty, & Singleton, 2010). Il permet d'assurer une 
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communication entre les services, les départements et les activités opérationnelles. À 
perpétuité, l'Hoshin Kanri s'aligne sur les éléments du Vrai Nord. Ce système de 
management se focalise sur les enjeux prioritaires de l'organisation tout en considérant la 
charge de travail de chaque projet et la capacité des intervenants (Witcher, Sum Chau, & 
Harding, 2008). Il permet également de mesurer le progrès qui a été fait et ce, en lien 
avec les objectifs. Ainsi , il devient facile de réagir rapidement pour apporter des correctifs 
lorsque les résultats diffèrent des objectifs. De plus, il permet aux individus de connaître 
leur impact sur les objectifs organisationnels. 
Le modèle Hoshin Kanri est présenté à la figure 1.4. Celui-ci inclut les sept étapes du 
processus sous une forme visuelle . Ce sont les éléments importants du processus de 
planification Hoshin Kanri. 
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Figure 0.4. Inspiré des étapes du Hoshin Kanri (Jolayemi, 2008) 
Comme il est illustré dans la figure 1.4, l'utilisation des dimensions PDCA en gestion 
quotidienne est un élément important qui doit être intégré aux sept étapes du modèle 
Hoshin Kanri (Jolayemi, 2008). Ce processus inclut aussi le déploiement du Catch Bali, 
voir section 1.7.1.4, qui permet de soutenir le Hoshin Kanri pour assurer l'arrimage entre 
les objectifs stratégiques et les opérations quotidiennes. Dans le schéma, il est possible 
de constater qu'une rétroaction de la revue annuelle vers l'intention stratégique, la 
planification à moyen terme et les objectifs annuels, est présentée à l'aide de flèches. 
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Comme personne ne peut connaître d'avance les résultats d'une stratégie, surtout lors 
d'une stratégie dynamique, cette dernière devient une hypothèse scientifique (Jackson, 
2006). Il est donc important d'implanter le Hoshin Kanri pour voir les résultats qui en 
découlent. En fait, le plan doit devenir une expérimentation sous des conditions 
contrôlées d'un travail standard. Le processus Hoshin Kanri inclut tous les gestionnaires 
et employés de l'organisation et ceux-ci testent l'hypothèse stratégique (Jackson, 2006). 
1.7.1.3 La matrice de cohérence ou en X 
La matrice de cohérence, aussi appelée matrice en X, est l'outil qui est utilisé pour 
représenter la démarche de Hoshin Kanri. La matrice peut se présenter sous différentes 
formes, mais son rôle principal est de permettre de faire le suivi du déploiement 
stratégique de l'organisation jusqu'au niveau opérationnel (Kesterson, 2014). En fait, 
dans la littérature, plusieurs modèles ont été développés. Le modèle que Colletti (2013) 
propose est présenté à la figure 1.5. 
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Figure 0.5. La matrice de cohérence selon Colletti (2013) 
Le centre de la matrice de cohérence comprend quatre quadrants distincts. Ceux-ci sont 
les objectifs/Hoshins, les stratégies, les buts et les équipes de soutien. De façon générale, 
les équipes de soutien représentent les responsables des projets, mais dans ce cas 
précis, elles sont les unités de l'organisation. Cela permet de connaitre les équipes qui 
sont impliquées dans l'atteinte des objectifs stratégiques. 
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Les trois zones, représentées par un chiffre sur la figure 1.5, correspondent à l'impact 
entre deux dimensions précises. La même légende est utilisée pour chaque zone, soit le 
cercle plein pour une relation à fort impact, le cercle mi-plein pour une relation à moyen 
impact et le cercle vide pour une relation à faible impact. La zone 1 permet de déterminer 
l'impact entre les objectifs/Hoshins et les stratégies. Exemple: l'objectif<< B » a une 
relation à fort impact avec la stratégie « B,1 ». La zone 2 permet de préciser l'impact entre 
les stratégies et les buts. Pour finir, la zone 3 présente l'impact entre les buts et l'équipe 
de soutien. 
La matrice de cohérence est constituée des enjeux et des orientations stratégiques, des 
axes d'interventions, des objectifs de résultats et des projets. Chaque projet à réaliser 
comporte un objectif réalisable à atteindre et est attitré à un responsable qui est imputable 
de sa réalisation. La matrice peut servir à visualiser le mouvement de cascade des 
objectifs (Tennant & Roberts, 2001 a). 
La planification stratégique est présentée à l'aide de la matrice de cohérence. Cela 
permet d'assurer une bonne cohérence entre les projets et la stratégie adoptée par 
l'organisation. De plus, cet outil permet de présenter les besoins et la voix du client 
visuellement sous forme d'objectifs. 
1.7.1.4 Catch Bali 
Le Catch Bali est un mécanisme de coordination de l'information, effectué en cascade et 
en escalade, à travers les différents niveaux de l'organisation (Jackson, 2006). Il fait 
référence aux discussions verticales qui viennent du haut et du bas. De plus, ce 
mécanisme est joint à une analyse de détermination des objectifs, des stratégies, des 
cibles ainsi que des ressources (Jolayemi, 2008). L'échange des idées « Catch Bali» est 
utilisé pour développer la planification stratégique (Tennant & Roberts, 2001 b). Le but de 
cet échange est de regrouper la stratégie et les mesures afin de les lier à des objectifs 
des niveaux inférieurs de l'organisation pour s'assurer que ceux-ci soient atteints (Rainer, 
Kazem, & John, 1995). Il est nommé ainsi , car les éléments sujets aux discussions font 
des allers-retours entre tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation (Jackson, 2006). 
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Le processus Catch Bali implique les gestionnaires autant dans la conception de la 
planification stratégique que dans l'alignement de la structure organisationnelle (Jackson, 
2006). Le processus Catch Bali consiste à communiquer la planification stratégique de 
gestion à toutes les équipes de l'organisation. De ce fait, le Catch Bali se produit à tous 
les niveaux et secteurs de l'organisation autant verticalement qu'horizontalement 
(Jackson, 2006). À travers ces échanges d'idées, l'équipe stratégique communique et 
déploie les responsabilités et les livrables aux équipes tactiques, aux équipes 
opérationnelles et aux actions. Il y a donc une cascade entre les différents niveaux de 
l'organisation. Le Catch Bali permet des discussions à propos du futur de l'organisation 
et inclut des négociations sur les cibles, les rôles, les responsabilités, la répartition et le 
développement des ressources (Jackson, 2006). 
1.7.1.5 La gestion de la capacité 
La gestion de la capacité fait référence à la planification d'un processus servant à aligner 
la capacité de l'organisation avec la demande à réaliser des projets (Langabeer Il, 
Nagtalon-Ramos, & Helton, 2015). Il est très fréquent dans le réseau de la santé que la 
demande de projets soit supérieure à la capacité de réalisation (Langabeer Il et aL, 2015). 
Il est donc important de faire une bonne gestion de la capacité. 
Selon Langabeer Il et al. (2015), cinq étapes clés sont essentielles pour y parvenir. 
Premièrement, il faut effectuer une prévision de la demande de projets de façon détaillée. 
Par la suite, l'utilisation d'estimation afin de traduire la demande en capacité est 
nécessaire. L'étape suivante est l'analyse du niveau de capacité actuelle en heure-travail 
des ressources. Après, il faut déterminer la différence entre la capacité actuelle et la 
demande. Enfin, la dernière étape est le développement d'une stratégie pour s'assurer 
de répondre à la demande en considérant la capacité actuelle. 
1.7.1 .6 La planification des projets 
Un projet est un processus unique de transformation d'une situation actuelle en situation 
désirée, en réponse à un objectif (livrable) qui est clairement défini (Project Management 
Institute, 2013). L'évaluation d'un projet est effectuée à l'aide de plusieurs critères soit: 
les buts de l'organisation, les facteurs environnementaux, les mesures techniques, le 
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risque du projet et la gestion du projet (Frey, 2014). En fait, les projets sélectionnés 
doivent être alignés avec les objectifs stratégiques de l'organisation (Frey, 2014). La 
matrice de cohérence peut être l'outil utilisé pour cela. Les projets qui seront implantés 
doivent être choisis selon la capacité organisationnelle et les objectifs prioritaires de 
l'organisation. En fait, prendre le temps de bien choisir le projet selon la problématique 
augmente considérablement les chances de réussite de celui-ci (Archer & Ghasemzadeh, 
1999). Il est essentiel de programmer les projets et d'avoir un lieu pour orchestrer la 
capacité de l'organisation. 
Lors de la planification d'un projet, la communication est un élément essentiel pour sa 
réussite. Une communication qui s'effectue autant horizontalement que verticalement et 
ce, dans les deux sens, est importante pour une responsabilisation des employés 
(Poksinska, Swartling , & Drotz, 2013). 
1.7.1.7 La gestion des opérations 
La préoccupation de la gestion opérationnelle est importante, car la performance provient 
en général de 20 % des projets d'amélioration et 80 % des activités opérationnelles à 
valeur ajoutée (Graban & Swartz, 2012). En fait, une bonne compréhension du principe 
80/20 permet de comprendre ce qui se passe réellement dans le quotidien (Koch, 2011). 
Il ne faut pas oublier que les intervenants de première ligne sont directement en lien avec 
les opérations. C'est en fait le cœur d'une organisation, car c'est l'endroit où il y a la 
création de valeur ajoutée (Vissers & Beech, 2005). En fait, la majorité de la performance 
provient des opérations quotidiennes. C'est pour cela que le Catch bail est important, il 
permet d'aligner les préoccupations de la gestion des opérations avec la planification 
stratégique. 
Lors de la gestion des opérations, il est important de faire la distinction entre un projet et 
une opération, car il arrive fréquemment qu'un projet se transforme en opération 
quotidienne lorsqu'il atteint sa maturité. En fait, un projet devient une opération 
quotidienne lorsqu'un protocole ou un standard a été fait et qu'il est appliqué et maintenu 
dans le temps. Un processus stabilisé et répétitif est une opération quotidienne (Giard & 
Midler, 1996). Par contre, un projet est un effort temporaire entrepris afin de créer un 
service unique (Project Management Institute, 2013). 
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1.7.2 Le leadership 
Selon le Toyota way to leadership (Liker & Convis, 2011), le leadership a toujours été un 
aspect incontournable pour atteindre l'excellence. Pour y arriver, il faut se baser sur 
quatre caractéristiques soit: la vision, l'influence, le changement et la responsabilisation 
(Pinet & Coupet, 2009). Le leader doit avoir une vision de son organisation et doit partager 
les éléments essentiels de celle-ci avec ses collègues (Pinet & Coupet, 2009). De plus, 
le leader doit convaincre les autres individus à adhérer à sa vision organisationnelle et 
doit donner le goût d'agir (Pinet & Coupet, 2009). Aussi, son rôle est de motiver et 
d'engager les employés à titre de mentor (Goodridge, Westhorp, Rotter, Dobson, & Bath, 
2015). Ceci sans utiliser son statut, mais en faisant valoir sa préoccupation de développer 
les employés en les amenant à se questionner et à améliorer leurs réflexes à identifier les 
opportunités d'amélioration à travers les routines Gemba, le kata ou les rencontres 
statutaires, présentés dans les sections suivantes (Bass & Riggio, 2006; Goodridge et aL , 
2015; Kato & Smalley, 2010). Le leadership comprend également la gestion du 
changement. Enfin, le leader doit faire preuve de responsabilité en assumant toutes les 
décisions qu'il prendra. 
Une des difficultés à surmonter dans un système de gestion intégré de la performance est 
de permettre aux unités de travail de prendre la responsabilité de résoudre les 
problématiques rencontrées dans leur travail (Jimmerson, 2007). Le rôle du leadership 
change complètement car auparavant, les décisions étaient prises du haut vers le bas. 
Dans la culture Lean, le leader a un rôle de mentorat et il doit approuver les changements 
reliés au processus qui viennent d'en bas. L'outil A3 permet au leader de déléguer 
l'autorité de résolution de problème à son équipe (Jimmerson, 2007). 
De plus, le leadership est une partie intégrée du système de gestion Lean, car s'il n'a pas 
un rôle direct pour aider l'équipe à adapter le système Lean, le résultat de ce système ne 
sera qu'éphémère (Wuestman & Casey, 2015). 
1.7.2.1 Leads 
Dans les secteurs de la santé au Canada, il existe la collectivité Leads qui comprend une 
structure pour définir l'approche leadership (Canadien College of Health Leaders, 2015). 
Elle permet d'aligner les compétences ainsi que les stratégies de leadership qui se 
39 
retrouvent dans le domaine de la santé et des services sociaux (Canadien College of 
Health Leaders, 2015). 
Selon le Canadian College of Health Leaders (2015), le premier élément de la structure 
est le système de transformation. Pour qu'un leader ait du succès, il doit être analytique 
tout en questionnant et défiant le statu quo. Il doit de plus encourager son équipe et créer 
un climat d'amélioration continue tout en valorisant la créativité et le changement. Son 
rôle consiste à orienter son équipe stratégiquement dans le futur en incluant les bonnes 
pratiques. Le leader contribue au changement de processus et à l'amélioration des 
produits ou services ainsi que de la performance organisationnelle. 
Toujours selon le collège des leaders en santé (2015), la collaboration entre les leaders 
est le deuxième élément de cette structure. Ceux-ci doivent créer un partenariat ainsi 
qu'un réseau afin d'atteindre des résultats. L'engagement envers les consommateurs et 
le service, est essentiel pour cet élément. 
Le troisième élément de la structure est l'atteinte d'objectif en inspirant la vision tout en 
alignant les décisions avec la mission et les valeurs organisationnelles. La mesure et 
l'évaluation du processus sont fondamentales. L'engagement des leaders consiste à 
supporter et défier les employés afin d'atteindre des objectifs. Les leaders doivent créer 
un environnement engageant afin de favoriser la communication efficace. 
Le dernier élément de la structure Leads est la motivation de soi. Le leader doit être 
conscient de ses valeurs, ses principes, ses forces et ses limitations (Canadian College 
of Health Leaders, 2015). En fait, il est à la recherche d'opportunités et de défis pour faire 
grandir l'organisation. Les qualités de celui-ci sont l'honnêteté, l'intégrité, la résil ience et 
la confiance (Canadien College of Health Leaders, 2015). 
1.7.2.2 Lean Leadership 
Le Lean Leadership est un maillon essentiel en ce qui a trait à l'implantation et au maintien 
d'un programme d'amélioration continue (Poksinska et al., 2013). Selon Liker et Convis 
(2011), le modèle de développement du Lean Leadership comprend quatre aspects, soit: 
1) s'engager dans l'auto-développement, 2) coacher et développer les autres, 3) supporter 
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quotidiennement le Kaizen et 4) créer une vision alignée sur les objectifs stratégiques. La 
figure 1.6 montre ces quatre éléments. 
Lean Leadership 
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Figure 0.6. Le Lean leadership adaptation de (Liker & Convis, 2011) 
S'engager dans l 'auto-développement 
S'engager dans l'auto-développement est la première étape de développement du 
leadership. Les Lean Leaders doivent absolument adhérer à l'auto-développement et se 
développer avant de prendre la responsabilité d'enseigner la philosophie aux autres 
(Poksinska et aL, 2013). Il est important de soutenir les leaders et de leur donner 
l'opportunité d'améliorer leurs aptitudes (Liker & Convis, 2011). De plus, le 
développement d'un Lean Leader nécessite plusieurs heures de pratique. 
Coacher et développer les autres 
La deuxième étape du développement du leadership est de coacher et développer les 
autres. Il est souvent dit que le meilleur moyen d'apprendre quelque chose est de 
l'enseigner (Liker & Convis, 2011). Chez Toyota, il est attendu que tous les leaders sont 
activement engagés dans le coaching et le développement des autres, ce qui inclut tout 
le personnel. Ainsi, le succès des leaders est mesuré par l'accomplissement de ses 
apprentis. Le Lean Leader doit encourager, promouvoir et favoriser l'apprentissage et le 
partage du savoir dans l'organisation (Poksinska et aL, 2013). Le Leader doit coacher 
ses employés, c'est-à-dire les aider à penser à comment ils pourraient constamment 
améliorer leur travail (Wuestman & Casey, 2015). En fait, l'objectif du coaching n'est pas 
41 
de résoudre les problèmes, mais d'aider les autres à développer leur capacité pour 
résoudre les problèmes eux-mêmes (Jackson, 2006). 
Soutenir quotidiennement le Kaizen 
Les deux premières étapes définies plus haut se rapportent au leadership individuel. Par 
contre, la troisième étape se concentre plus sur le leadership institutionnel (Liker & Convis, 
2011). Le leader doit s'assurer que son équipe est focalisée sur le Vrai Nord et en mesure 
de soutenir quotidiennement le Kaizen. De plus, il doit encourager la participation et 
l'engagement de son équipe aux activités d'amélioration continue (Poksinska et al., 2013). 
Le rôle du Leader est d'aider les travailleurs à comprendre la responsabilité d'amélioration 
de leur opération et de leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent 
améliorer leur travail (Spear, 2004). Il doit donc devenir un facilitateur afin d'activement 
encourager les nouvelles idées des employés et l'apprentissage constant (Mann, 2014). 
Créer une vision alignée sur les objectifs stratégiques 
La quatrième étape de développement d'un Lean Leader inclut d'unir tous les efforts 
déployés par les Kaizen pour s'assurer que les objectifs stratégiques soient atteints. Les 
buts soutenus par la vision du Vrai Nord sont implantés à chaque niveau de l'organisation 
et sont alignés avec les actions et les initiatives d'amélioration (Poksinska et al., 2013). À 
ce niveau, il ya donc la rencontre du « bottom-up » avec le « top-down». Pour éviter le 
chaos, il est important de concentrer tous les efforts vers des objectifs communs du 
Hoshin Kanri (Liker & Convis, 2011). 
1.7.2.3 Gemba ou le Management By Walking Around (MBWA) 
Gemba signifie en japonais « lieu véritable », mais il a été adopté dans la terminologie de 
gestion sous la signification « lieu de travail» soit, le lieu où il y a de la création de valeur 
(lmai, 1997). Cela se traduit donc par l'emplacement où les problèmes sont identifiés et 
où les améliorations seront appliquées, soit le plancher des opérations. C'est en fait 
l'endroit le plus important de l'organisation (Voehl, Harrington, Mignosa, & Charron, 2013). 
De ce fait, les gestionnaires font des « Gemba » pour observer le travail à la source et 
prendre des décisions basées sur des faits réels (Mannon, 2014). 
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Il existe également le principe Genchi Genbutsu qui signifie que pour bien comprendre le 
déroulement des opérations, il faut aller voir le lieu véritable des activités (Kato & Smalley, 
2010). Le Genchi Genbutsu est utilisé afin d'améliorer le processus et de résoudre des 
problématiques (Haghirian, 2010). Le principe d'aller immédiatement voir la 
problématique sur le terrain et d'identifier les faits réels, permet de trouver la source 
fondamentale de celle-ci. Cela doit devenir une routine, le gestionnaire doit aller observer 
sur le lieu de travail ce qui s'y passe (lmai, 1997). 
Lorsque les gestionnaires se concentrent sur le Gemba, ils découvrent des opportunités 
pour rentabiliser et améliorer l'organisation. Le Lean a démontré que la résolution de 
problèmes se fait plus efficacement en Gemba que dans une salle de réunion (Graban, 
2011). Le Gemba favorise l'implantation de projets d'amélioration continue, car il permet 
de bien comprendre ce qui se passe, d'offrir une bonne communication entre les 
supérieurs et les employés de première ligne, de mobiliser et motiver tout le personnel à 
trouver des solutions d'amélioration, d'observer les lacunes du processus, de questionner 
les méthodes de travail ainsi que de favoriser un bon climat de travail. De plus, grâce au 
Gemba, les employés de première ligne se sentent valorisés et stimulés dans le 
processus d'amélioration continue, car ce sont eux qui connaissent le mieux le processus 
ainsi que les sources de gaspillages (Kato & Smalley, 2010). 
Selon Graban (2011), les étapes de résolution de problèmes Lean débutent par se rendre 
au Gemba « le aller voir» . Par la suite, il faut questionner les employés qui travaillent sur 
le processus qui est touché par la problématique et trouver la cause fondamentale du 
problème. Pour ce fa ire , l'utilisation des cinq pourquoi est très recommandée. Il est 
important de regarder plus loin que les frontières du département. 
1.7.2.4 Le Kata 
Le kata est une façon systématique d'utiliser la démarche scientifique de résolution de 
problèmes à tous les niveaux de l'organisation (Landry & Beaulieu, 2015). C'est en fait la 
pratique d'un modèle qui devient une seconde nature (Merguerian et aL , 2015). En 
premier lieu, le kata a été créé pour les arts martiaux où il était utilisé pour entraîner les 
combattants (Rother, 2015). C'est une routine simple qui est pratiquée volontairement, 
surtout au début, qui devient une habitude qui génère de nouvelles compétences (Rother, 
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2015). Il faut effectuer la routine au moins 25 cycles et arriver à trois conditions cibles 
consécutives pour commencer à l'imprégner (Landry & Beaulieu, 2015). Ces routines 
sont en fait un véhicule de transmission du savoir (Landry & Beaulieu, 2015). Dans le 
Lean, c'est une pratique structurée de questionnement qui intègre de nouvelles pratiques 
ou habitudes afin d'atteindre des cibles précises. Le Kata n'est pas une pratique ou un 
outil générique qu'il suffit d'appliquer, car chaque organisation utilise des méthodes de 
gestion différentes. Il est possible de partir avec la base du Kata et de l'ajuster selon 
l'organisation qui l'utilise. Ce système de gestion est effectué chez Toyota tous les jours 
(Merguerian et aL, 2015). Selon Mike Rother (2009), il existe deux types de routine, soit 
le Kata d'amélioration et le Kata de coaching. 
Le Kata d'amélioration vise à identifier les obstacles qui surviennent avant l'atteinte de la 
cible désirée. Ce modèle de Kata est une approche scientifique qui comprend quatre 
étapes, soit la compréhension du Vrai Nord, la compréhension de la situation actuelle, 
l'établissement d'une nouvelle cible et s'assurer d'être dans la direction de la cible (Rother, 
2015). C'est en fait une tendance générale de penser et d'agir afin d'atteindre les objectifs 
(Rother, 2015). En fait, le Kata d'amélioration propose de réaliser des expériences qui 
modifient si possible, un seul élément à la fois (Landry & Beaulieu, 2015). La figure 1.7 
présente le cycle du Kata d'amélioration tiré du livre Toyota Kata de Mike Rother (2009) 
ainsi que le livre Lean, Kata et système de gestion au quotidien de Sylvain Landry et 
Martin Beaulieu (2015). 
2 4 3 1 
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Figure 0.7. Les quatre étapes du Kata d'amélioration (Rother, 2009) 
Selon Rother (2015), le Kata de coaching sert à entraîner les gestionnaires et les leaders 
à effectuer leur travail de manière différente. C'est en fait une routine d'enseignement 
des étapes du Kata d'amélioration. Le Coaching Kata doit être effectué tous les jours. 
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1.7.2.5 Rencontre statutaire 
La rencontre statutaire est un moyen de communication qui s'assure de diffuser 
l'information du haut vers le bas et inversement, ainsi qu'horizontalement (Mouliner, 
1991). Pour y arriver, les salles de pilotage sont des outils de communication et de gestion 
visuelle utilisés pour l'arrimage des paliers hiérarchiques de l'organisation. En plus, la 
rencontre statutaire permet à l'équipe d'intervenir, de participer et de discuter de la gestion 
de la performance de l'organisation (Lagacé & Landry, 2016). Elle amène des discussions 
préalables avant de prendre des décisions. De plus, la rencontre statutaire constitue un 
mécanisme de coordination et d'échange d'information entre les niveaux de l'organisation. 
En fait, lorsqu'une problématique survient au niveau opérationnel, celle-ci est montée au 
niveau supérieur afin de permettre un arrimage entre les niveaux opérationnel, tactique et 
stratégique. 
Afin d'assurer une bonne cohérence dans l'organisation, la direction doit implanter des 
systèmes de suivi tel que le Gemba, le Kata et les rencontres statutaires. Cela contribue 
au déploiement du Hoshin Kanri et permet d'escalader et de cascader l'information à 
travers les indicateurs de performance. L'effet des changements appliqués est constaté 
lors des rencontres statutaires. 
1.7.3 La gestion visuelle 
La gestion visuelle fait ressortir rapidement la source des problèmes. Elle propose 
également de résoudre ceux-ci proactivement (Graban, 2011). Ce principe permet 
d'échanger des idées tout en présentant les données réelles de l'organisation de façon 
visuelle. Il existe plusieurs types de gestion visuelle; ceux qui seront présentés dans les 
sections suivantes sont l'Obeya / salle de pilotage, la salle de pilotage stratégique, la salle 
de pilotage tactique, la salle de pilotage opérationnelle et les indicateurs de performance. 
1.7.3.1 L'Obeya / salle de pilotage 
L'Obeya est un terme japonais qui signifie « grande salle}) servant à effectuer une gestion 
visuelle des outils de pilotage de projet et de performance (Aasland & Blankenburg, 2012). 
Les termes qui sont utilisés fréquemment pour désigner un Obeya sont « salle de pilotage 
ou war room}). La salle de pilotage est un espace dédié où se rencontrent les acteurs 
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d'une organisation pour faire le point sur la performance actuelle et discuter des actions 
à entreprendre pour la performance future. Dans cette salle dédiée, tous les murs sont 
couverts d'outils de pilotage incontournables à la conduite des projets et à la gestion de 
la performance. L'information doit être présentée de façon visuelle et l'espace doit être 
dédié à des fins d'échange d'information. Cela permet à toute l'équipe d'avoir du temps 
et un espace dédié afin de partager des connaissances, de construire une cohésion dans 
l'équipe et d'effectuer de l'amélioration continue (Barnas et aL, 2014; MacPherson, 
Levealle, & Porter, 2013). Cet outil tend à briser les barrières de l'organisation afin 
d'obtenir une bonne collaboration durant les rencontres de la gestion de la performance 
(Terenghi, Cassina, Kristensen, & Terzi, 2014). La proximité entre la salle de pilotage et 
l'équipe, favorise la participation de tous (Donnelly, 2014). 
Les objectifs visés par la salle de pilotage sont d'assurer que les processus soient 
efficaces en prenant des décisions rapidement, d'améliorer la communication, de 
maintenir l'alignement stratégique et d'offrir des produits et services de qualité (Aasland 
& Blankenburg, 2012; Appell, 2011). D'autre part, elle permet de saisir les défis du 
déploiement de la gestion intégrée de la performance dans l'organisation et d'intégrer la 
gestion de la performance à tous les niveaux de façon visuelle et cohérente. En fait, la 
salle de pilotage est un véhicule concert qui structure la gestion de la performance 
permettant de canaliser les énergies vers l'atteinte des résultats (Lagacé & Landry, 2016). 
Les indicateurs sont essentiels pour une gestion visuelle de la performance. Il faut 
s'assurer que ceux-ci soient mis à jour régulièrement. Il est donc préférable de centraliser 
l'information. Pour cela, la salle de pilotage devient un outil très intéressant. Le cycle des 
rencontres doit être le plus rapproché possible, pour être proactif et donner une réponse 
rapidement. Selon des observations, il vaut mieux avoir des rencontres de courte durée 
plus souvent, qu'une longue rencontre une fois par an (Lagacé & Landry, 2016). 
Un modèle générique (Horikiri, Kieffer, & Tanaka, 2008) d'une salle de pilotage apparaît 
à la figure 1.8. Le mur 1 comprend les objectifs, les résultats de recherche, ainsi que les 
indicateurs et leurs cibles. Le deuxième mur inclut le tableau des actions et leurs statuts 
sous forme de Gantt. De plus, il comprend le tableau des écarts et des irritants qui sont 
rencontrés au niveau opérationnel. Le mur 3 présente le plan d'action des tâches à 
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effectuer avant la prochaine rencontre et les A3. Pour terminer, le mur 4 contient l'écran 
d'un projecteur pour les présentations officielles ou lors de rencontres virtuelles. 
Mur 1 
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Figure 0,8, La salle de pilotage adaptée selon Horikiri et al. (2008) 
La salle de pilotage peut être utilisée afin de se centrer sur la création de valeur pour 
l'usager rendant possible un véritable alignement stratégique et une cohérence 
organisationnelle (Lagacé & Landry, 2016), De plus, la salle de pilotage est une pièce 
maitresse qui encadre le changement vers un système intégré de gestion de la 
performance (SIGP) soit un levier important lors d'une transformation organisationnelle 
(Lagacé & Landry, 2016). 
Management cockpit 
Un management cockpit correspond à une salle informatisée, dans laquelle des écrans 
sont équipés d'un logiciel d'aide à la décision (Georges, 2002; Jugel & Schweda, 2014). 
C'est un poste de pilotage qui est utilisé par les gestionnaires afin d'optimiser la stratégie 
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de gestion de processus, gérer leur équipe et pour prendre des décisions (Georges, 
2000). L'outil informatique permet d'avoir accès à toutes les sources d'information 
rapidement (Terenghi et aL, 2014). Le management cockpit offre aux gestionnaires un 
environnement de travail d'équipe afin de prendre des décisions et les faire appliquer 
(Georges, 2002). Il permet d'obtenir rapidement des renseignements sur les clients et les 
compétiteurs. Cette salle reprend le principe du cockpit d'un avion. En fait, les 
instruments d'action et de contrôle du gestionnaire se retrouvent dans sa salle de pilotage 
(Georges, 2002). Pour décoller, il faut compléter la check-list et tous les indicateurs de 
cette décision doivent être verts (Georges, 2002). En réalité, le cockpit permet de 
visualiser les indicateurs clés et essentiels pour la prise de décision managériale (Hu, 
Leopold-Wildburger, & Strohhecker, 2017). 
Selon Georges (2002), tous les indicateurs essentiels à la décision et aux suivis des 
actions sont affichés distinctement sur les écrans. La salle présente les liens de cause à 
effet entre chaque indicateur et propose une résolution des problèmes à l'aide de 
programmes. Le tout est géré par un logiciel simple de collecte et de présentation de 
l'information. Ceci permet d'avoir toutes les informations nécessaires comme les 
indicateurs de performance, les indicateurs d'action, les messages importants, les 
renseignements confidentiels, etc. 
Toujours selon Georges (2002), il Y a deux grands systèmes d'information soit le Wall 
Display et le Flight Deck. Le Wall Display présente les problèmes, les dangers, l'agenda 
des réunions et les priorités. Celui-ci est présenté sur les murs et est statique. Par contre, 
le Flight Deck sert à analyser l'information et à hiérarchiser les travaux afin de prendre 
des décisions et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce système comprend plusieurs 
écrans informatisés. 
Les niveaux de salle de pilotage 
Il existe trois types de salle de pilotage située à différents paliers de l'organisation soit 
stratégique, tactique et opérationnel (Lagacé & Landry, 2016). Les liens entre ces trois 
types sont présentés de manière schématique à la figure 1.9. Il est possible de constater 
que les trois salles ont pour but d'offrir de meilleurs services à l'usager. La déclinaison et 
l'escalade des salles de pilotage permettent d'orienter les actions vers les opérations et 
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de tirer les problématiques émergentes des opérations jusqu'aux niveaux hiérarchiques 
supérieurs (MSSS & Chaire IRISS, 2015). 
Figure 0.9. Les liens entre les niveaux des salles de pilotage 
1.7.3.2 La salle de pilotage stratégique 
La salle de pilotage stratégique est une pièce maîtresse de changement de culture vers 
un SIGP (MSSS & Chaire IRISS, 2015). Cette salle accueille les membres de la haute 
direction. Toutes les décisions prises par la haute direction se font à ce niveau. Les suivis 
de la planification stratégique et de la performance organisationnelle sont effectués dans 
cette salle. Celle-ci permet de faire le suivi des objectifs stratégiques et de faire des 
modifications pour l'atteinte de ces objectifs. Le niveau stratégique autorise le lancement 
des projets et alloue les ressources nécessaires pour les effectuer. Tous les éléments 
névralgiques de l'organisation sont présentés visuellement dans cette salle afin de 
connaître l'état et l'avancement, par exemple, la durée moyenne de séjour des usagers à 
l'urgence. Lorsque les indicateurs n'atteignent pas les objectifs définis, des actions sont 
entreprises par les responsables de chaque direction pour s'assurer de rectifier la 
situation. En fait, la salle de pilotage stratégique se décline en salle de pilotage tactique 
dans chacune des directions de l'établissement (MSSS & Chaire IRISS, 2015). 
L'information concernant les actions doit toujours être conservée par écrit (Terenghi et aL , 
2014). 
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1.7.3.3 La salle de pilotage tactique 
Pour ce qui est de la salle de pilotage tactique, elle se consacre au processus de gestion 
d'une direction. Le directeur peut gérer la performance de ses équipes en lien avec celle 
de l'organisation (MSSS & Chaire IRISS, 2015). Les tâches à réaliser sont priorisées 
selon les enjeux stratégiques et définies dans la salle de pilotage stratégique. Il faut de 
ce fait, considérer les disponibilités des ressources pour effectuer des projets. La salle 
de pilotage tactique située au centre de la chaîne décisionnelle découle de la salle de 
pilotage stratégique et s'intègre à la salle de pilotage opérationnelle (caucus). La 
performance d'une direction est ainsi liée à la performance de la haute direction puis à 
celle de l'ensemble du RSSS (MSSS & Chaire IRISS, 2015). Les salles de pilotage 
tactiques doivent alimenter la salle de pilotage stratégique. Dans le même ordre d'idée, 
les salles de pilotage opérationnelles doivent alimenter la salle de pilotage tactique de leur 
direction. Il est donc important d'harmoniser le rythme des rencontres entre les salles de . 
pilotage. 
Dans la salle de pilotage tactique, le suivi des projets dans un département et pour une 
direction, est effectué. La mise à jour de cette salle doit être sous la responsabilité du 
directeur du département. La salle de pilotage tactique vise à améliorer la communication 
et le travail d'équipe. L'information concernant les projets à suivre est présentée sur les 
murs de cette salle. L'historique des projets est présenté sous forme de graphiques, 
photos et autres, ce qui permet d'obtenir de l'information concernant les projets en cours. 
Il est fondamental de garder et d'écrire toutes les prises de décision et les sujets discutés 
lors de ces rencontres (Terenghi et al., 2014). Cette salle permet une transparence des 
résultats de la direction. Dans cette optique, la performance globale et spécifique de 
chaque projet y est présentée. Les problèmes qui ressortent de chaque rencontre sont 
assignés à un intervenant afin de les résoudre. 
1.7.3.4 La salle de pilotage opérationnelle (Station visuelle) 
Un système intégré de la gestion de la performance désire être opérationnel (MSSS & 
Chaire IRISS, 2015). L'objectif est donc de décliner les salles de pilotage jusqu'au niveau 
opérationnel soit au niveau de la création de la valeur (MSSS & Chaire IRISS, 2015). La 
salle de pilotage opérationnelle est un espace qui permet une gestion de la performance 
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au niveau opérationnel à travers les gestionnaires et les équipes qui peuvent mettre en 
œuvre leurs idées pour améliorer leur environnement de travail (Zarbo, Varney, Copeland, 
D'Angelo, & Sharma, 2015). Cette station visuelle est également appelée le « caucus ». 
Le terme caucus a été inventé dans le monde du sport, plus précisément dans le football 
américain. Le caucus fait référence à une formation circulaire où tous les membres de 
l'équipe sont face à face pour communiquer leurs stratégies afin d'atteindre leurs objectifs 
(Glymph et aL, 2015). Le concept a été repris dans le domaine manufacturier et de la 
santé et des services sociaux, où le caucus est en fait une salle de pilotage format réduit 
soit, un tableau blanc où les gens se rencontrent pour discuter de leur performance. En 
fait, cette salle est représentée par une station visuelle. 
La salle de pilotage opérationnelle permet d'obtenir rapidement le portrait de la situation 
de l'équipe afin d'anticiper et de prévenir les problèmes avant qu'ils engendrent des 
situations urgentes (Barnas et aL, 2014). En plus, elle tend à faire le suivi des projets et 
de la performance de l'équipe. Les rencontres sont effectuées avec les employés des 
différents départements. Les tâches à effectuer sont identifiées, décrites et réalisées. Les 
actions sélectionnées peuvent être effectuées à court, moyen ou long terme. La salle de 
pilotage opérationnelle est animée quotidiennement, de courte durée, soit de 5 à 15 
minutes et effectuée debout (Barnas et aL, 2014). Cette formule crée un sentiment 
d'urgence qui permet de résoudre les problèmes rapidement (Barnas et aL , 2014). Un 
tableau de gestion quotidienne est affiché dans cette salle afin de connaître l'état des 
indicateurs ainsi que l'avancement des actions en cours. Comme il y a un principe de 
cascade et d'escalade entre les salles de pilotage, la performance opérationnelle est liée 
à la performance d'une direction et contribue par conséquent à la performance générale 
de l'organisation. 
1.7.3.5 Les indicateurs de performance 
Il va sans dire que le SIGP comprend des indicateurs de performance. Ceux-ci présentent 
visuellement l'état et le pouls de l'organisation. Ils sont les témoins de la performance et 
se déclinent sur plusieurs dimensions du Vrai Nord (Barnas et aL, 2014). Ils peuvent 
également être utilisés pour mesurer l'avancement des projets. Chaque indicateur doit 
avoir une cible et l'atteindre ou à tout le moins, présenter une tendance vers ce dernier. 
Chaque projet doit contribuer à l'atteinte d'un objectif. Il est important de choisir des 
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indicateurs pertinents pour l'équipe et pour cela, ces indicateurs doivent évoluer en temps 
réel puisqu 'il est inutile de se réunir quotidiennement pour parler d'un indicateur mensuel 
(Barnas et aL , 2014). Tous les indicateurs doivent être SMART (simple, mesurable, 
atteignable, réaliste et temporelle) (Mistri & Munari, 2008). 
Il existe deux types d'indicateurs, soit les indicateurs de projet et les indicateurs d'impact 
(Greif, 1998). Les indicateurs de projet doivent être liés à un projet, ils sont donc plus 
spécifiques. Greif (1998) fait une analogie entre les indicateurs de projet dans une usine 
et ceux que l'on regarde lors d'un match de soccer. Il y a quelques années, le seul 
indicateur diffusé était le pointage final de la partie. Maintenant, le commentateur divulgue 
le nombre de tirs cadrés, le temps de possession du ballon, le nombre de touches, le 
nombre de coups francs, le nombre de passes consécutives, le temps passé dans le camp 
adverse, etc. Dans cet exemple, le pointage représente l'indicateur d'impact alors que 
tous les autres indicateurs sont des indicateurs de projets. Il est possible de dire que tous 
les indicateurs de projets aideront à améliorer les indicateurs d'impacts. 
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, les indicateurs d'impacts sont en liens 
avec la clientèle. Le résultat doit nécessairement affecter la clientèle comme le temps 
d'attente, la qualité des soins, etc. Par contre, les indicateurs de projet seraient le nombre 
de patients pris en charge par un médecin de famille, le nombre d'erreurs médicales aux 
soins palliatifs, etc. 
1.7.4 La résolution de problèmes 
La résolution de problèmes vise à traiter les problématiques rencontrées quotidiennement. 
Elle touche directement les intervenants de première ligne, car ils sont constamment dans 
l'action. Il existe un outil utilisé à cette fin, soit le A3. 
1.7.4.1 A3 
Le A3 est un outil visuel de résolution de problèmes qui a été proposé par Toyota Motor 
Corporation (Sobek Il & Jimmerson, 2004). C'est l'outil par excellence pour développer 
la culture d'amélioration continue. Le terme A3 fait référence aux dimensions 
internationales d'une feuille de papier qui est d'environ 11 ~ par 17 pouces (Sobek Il & 
Jimmerson, 2004). L'outil de résolution de problèmes A3 utilise simplement une feuille de 
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papier et un crayon, cela peut sembler simpliste, mais l'impact du processus de résolution 
de problèmes est plus important que l'outil en tant que tel (Jimmerson, 2007). La 
dimension de la feuille A3 permet de restreindre le nombre de problèmes abordés. Il est 
toujours préférable de résoudre un problème à la fois, car on arrive plus rapidement à des 
résultats. D'autre part, la plupart des problèmes paraissent plutôt petits à première vue, 
mais finissent par être beaucoup plus importants que ce qui avait été assumé au départ. 
Pour la compagnie Toyota, le A3 permet de présenter les problèmes dont l'organisation 
fait face, sur une page et ultimement permettra de trouver des pistes de solution (Shook, 
2008). Cet outil permet d'amener le bon niveau décisionnel pour identifier des solutions 
potentielles. De plus, il suit une méthodologie précise qui peut être adaptée à n'importe 
quelle situation ou résolution de problèmes. Le A3 s'attaque à la cause fondamentale du 
problème en utilisant les cinq pourquoi. Les bénéfices sont plus importants lorsque tout 
le monde met en pratique la pensée derrière l'outil A3. Cet outil est très logique et 
séquencé. De ce fa it, il nécessite peu d'expérience pour être bien compris, mais il exige 
de la rigueur. Le A3 permet d'observer, d'un autre point de vue, un problème spécifique 
qui a été identifié par une observation directe ou une expérience (Lee & Kuo, 2009). Cet 
outil inclut une structure de résolution qui commence toujours par la définition du problème 
spécifique d'un client. 
Selon Dennis (2007), les A3 peuvent être déclinés en trois niveaux distincts. En fait, le 
A3 objectif est également appelé le A3 mère (Dennis, 2007). Celui-ci permet de faire le 
lien entre la performance tactique et le niveau stratégique. De plus, le A3 mère permet 
d'aligner le plan d'action avec les objectifs ciblés à travers le portefeuille de projet en lien 
avec le Hoshin Kanri. Le deuxième niveau est le A3 tactique, appelé A3 fille, il soutient la 
démarche de résolution de problèmes des projets tactiques (Dennis, 2007). Il permet de 
déterminer les étapes de projet à travers des actions précises. Enfin, le troisième niveau 
de A3 est le niveau opérationnel. Ce niveau permet d'appliquer des actions spécifiques 
pour atteindre les objectifs des niveaux supérieurs. 
Pour terminer, le A3 a connu du succès dans le réseau de santé et des services sociaux, 
car il permet d'identifier des activités spécifiques qui pourraient être améliorées en 
éliminant les gaspillages et en améliorant la qualité (Lee & Kuo, 2009). Cependant, celui-
ci ne permet pas de prioriser les projets en ordre d'importance pour satisfaire les besoins 
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des usagers (Lee & Kuo, 2009). Une fois de plus, il est important de constater que, pour 
avoir des bénéfices importants, un système intégré de gestion de la performance 
nécessite la culture Lean dans son ensemble ainsi que les outils qui la composent. Il ne 
faut pas seulement se concentrer sur les outils au détriment du développement de la 
culture Lean (J0rgensen et aL, 2007). 
1.7.5 La standardisation 
La standardisation se traduit par la meilleure méthode pour effectuer une tâche (lmai, 
1997). En fait, la standardisation est faite sous forme de politique, de règle, de direction 
et de procédure pour toutes les opérations majeures de l'organisation. Elle sert de ligne 
directrice pour tous les employés afin qu'ils obtiennent de bons résultats dans leur travail 
(lmai, 1997). De plus, la standardisation est un guide qui dicte le niveau de qualité désiré 
et fournit la méthode pour l'atteindre (Ho & O'Sullivan, 2016). Plusieurs éléments 
permettent d'atteindre la standardisation et ceux-ci sont le travail standard, l'agenda 
standard ainsi que le kamishibaï. 
1.7.5.1 Le travail standard 
Le travail standard consiste à spécifier une méthode de travail au lieu de laisser les 
employés libres d'utiliser leur propre méthode (Graban, 2011). Un standard doit être 
conçu adéquatement afin d'éviter que les employés le modifient. Par contre, il est en 
constante évolution selon l'adaptation de meilleures pratiques. Le travail standard réduit 
les variabilités et améliore la qualité des services (Jackson, 2006). De plus, il s'assure 
que les conditions expérimentales soient contrôlées à tous les niveaux du système Hoshin 
Kanri (Jackson, 2006). Les équipes cliniques standardisent, sous la forme de protocole, 
leur processus et leur tâche afin d'améliorer la sécurité des usagers, de réduire les délais, 
d'assurer un travail plus simple pour les employés et de réduire les coûts (Graban, 2011). 
Les autres bénéfices reliés à la standardisation sont la réduction des erreurs, l'élimination 
des doublons et l'augmentation de la productivité (Staats, Brunner, & Upton, 2011). 
Le travail standard n'implique pas nécessairement des procédures. Par contre, il faut 
structurer le travail pour faire apparaître promptement les problématiques afin de les 
résoudre le plus rapidement possible (Graban, 2011). Il existe des méthodes très simples 
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comme la gestion visuelle qui permet de faire ressortir rapidement la source des 
problèmes. 
La culture Lean qui prône l'amélioration continue signifie que l'établissement a l'obligation 
d'améliorer constamment son travail et le travail standard est un outil qui peut grandement 
aider à l'amélioration (Graban, 2011). 
1.7.5.2 L'agenda standard 
L'agenda standard est en fait une routine de l'horaire quotidien de l'équipe. Les éléments 
à l'agenda sont déterminés à l'avance. Il peut y avoir une plage horaire sans réunion pour 
faciliter la tâche aux leaders afin de collecter des données, de résoudre des problèmes, 
d'effectuer un mentorat et de guider les projets d'amélioration (Barnas et aL, 2014). 
Comme cette plage est inscrite à l'agenda standard de l'organisation, tout le monde est 
au courant que les gestionnaires sont en Gemba en collecte d'informations auprès de leur 
équipe pour trouver la nouvelle activité d'amélioration continue (Barnas et aL, 2014). À 
titre d'exemple, celle-ci peut être réalisée chaque jour entre 8h et 10h. 
De plus, les rencontres des salles de pilotage sont faites régulièrement pour faire le point 
sur la performance de l'organisation. Elles peuvent également être inscrites à l'agenda 
standard. Par exemple, tous les matins à 9h, une rencontre d'une durée de quinze 
minutes peut être prévue; les employés mettent à jour leurs horaires d'équipe et leurs 
indicateurs. Par la suite, ils doivent présenter leurs objectifs de la journée et les problèmes 
qu'i ls rencontrent dans leur projet (Operae Pertners, 2011). Cette réunion a toujours lieu 
à cette plage horaire et seul un consensus de toute l'équipe peut la déplacer. 
1.7.5.3 Kamishibaï 
Le système de carte Kamishibaï permet de créer et soutenir le processus et sa stabilité à 
l'aide de signaux visuels (Niederstadt, 2013). Il présente le standard et comprend des 
jalons de vérification sur le travail de l'équipe. Habituellement, une carte Kamishibaï a un 
côté vert et un côté rouge. Après la vérification du standard, cette carte est tournée soit 
de son côté rouge, lorsque le standard n'est pas respecté ou soit du côté vert lorsqu'il est 
respecté. Il permet de détecter rapidement les anomalies qui se retrouvent dans un 
système. Lorsqu'une condition anormale est détectée, l'action effectuée doit modifier la 
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condition pour qu'elle revienne aux standards le plus rapidement possible au niveau 
opérationnel (Niederstadt, 2013). Cet outil peut être utilisé dans les salles de pilotage au 
niveau opérationnel. 
1.8 La matrice de la revue de littérature 
Il est possible de constater que les éléments d'un système intégré de gestion de la 
performance soulevés précédemment sont tous interreliés. Ils doivent être utilisés dans 
leur ensemble afin d'être plus efficaces. 
Afin de synthétiser les éléments ressortis des articles principaux de la revue de la 
littérature, une matrice a été effectuée et celle-ci est présentée à l'annexe B. Un code de 
couleur a été utilisé afin de désigner les variables dans la revue de la littérature. Il est 
donc possible d'identifier rapidement les éléments qui se retrouvent le plus souvent dans 
la littérature. En fait, chaque élément présenté précédemment est inclus dans un SIGP. 
Ils sont tous essentiels et interreliés entre eux afin d'atteindre la performance désirée. Les 
éléments sont la gestion visuelle, la cohérence, la standardisation, la résolution de 
problèmes et le leadership. Ces éléments permettent de bien comprendre le SIGP et ils 
se retrouvent dans plusieurs articles. La méthodologie utilisée dans la majorité de ces 
articles est l'étude de cas. 
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CHAPITRE 2 - LE MODÈLE THÉORIQUE DE SALLE DE PILOTAGE TACTIQUE 
Dans ce chapitre, la méthodologie utilisée et le modèle théorique de salle de pilotage 
tactique développé seront définis. Ensuite, l'intégration du modèle théorique avec les 
éléments d'un SIGP sera présentée. Pour terminer, une brève conclusion sur le modèle 
théorique sera effectuée. 
2.1 La méthodologie 
La méthode delphi a pour but de mettre en lumière des convergences d'opinions, afin 
d'obtenir un consensus sur un sujet précis, grâce à la consultation d'experts à travers des 
vagues de questionnement (Ekionea, Bernard, & Plaisent, 2011; Maleki, 2009). C'est un 
mécanisme de prise de décision d'un groupe d'experts qualifiés qui ont une bonne 
compréhension du sujet à l'étude (Ekionea et aL, 2011). 
Cette méthode a été utilisée le 1 er octobre 2015, lors d'une rencontre de développement 
du cadre de référence des salles de pilotage stratégiques et tactiques du MSSS. Les 
participants à cette rencontre étaient un expert au niveau académique, un professeur de 
génie industriel de l'Université du Québec à Trois-Rivières et cotitulaire de la Chaire 
IRISS, des experts LEAN qui ont participé au déploiement du LEAN phase 2 et des 
membres du MSSS. Les experts LEAN provenaient des établissements de la santé des 
Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de l'Estrie, de Laval, de Montréal, de la 
Mauricie, de Québec, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La 
rencontre a permis d'échanger des idées, sous forme de discussions, afin de déterminer 
un cadre de référence sur les salles de pilotage stratégique et tactique. Basé sur les 
éléments issus des recherches, des travaux de la chaire IRISS et validé à l'aide de la 
méthode delphi, un modèle théorique de salle de pilotage a été développé. Pour y arriver, 
il y a eu plusieurs tours de questionnement et lorsqu'il y avait consensus, les éléments 
étaient retenus. 
2.1.1 Les dimensions d'une salle de pilotage 
La rencontre delphi a permis de déterminer les dimensions d'une salle de pilotage et ceux-
ci sont la planification, le déploiement, la vérification et l'action. Ces quatre dimensions 
correspondent au modèle PDCA (plan-do-check-act) élaboré par Deming (Chardonnet & 
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Thibaudon, 2002). La première dimension, Planifier, présente la vision à long terme de 
l'organisation. Elle inclut les éléments de la planification stratégique qui est en fait la 
mission, la vision, les valeurs ainsi que les volets de la performance sur lesquels 
l'organisation aligne sa gestion et ses actions. Tous ces éléments doivent être 
harmonisés et opérationnalisés dans l'organisation et doivent être présents à tous les 
niveaux. Elle est représentée sous forme de matrice de cohérence (présentée à la section 
1.7.1.4). Celle-ci se décline jusqu'aux objectifs au niveau de la salle de pilotage 
stratégique et aux projets au niveau des salles de pilotage tactiques. 
La deuxième dimension, Déployer, présente les objectifs priorisés de la planification 
stratégique. L'outil utilisé est le A3 d'objectif. Les objectifs priorisés demandent une 
attention particulière afin que les membres canalisent leurs actions vers l'atteinte des 
objectifs ciblés. L'ensemble des projets et des actions des membres de la salle de 
pilotage sont également illustrés dans cette dimension. Il est donc possible d'effectuer un 
suivi global des efforts investis par l'organisation selon leur capacité organisationnelle. 
De plus, cela permet d'illustrer l'impact des investissements sur l'évolution des projets et 
des actions. 
La troisième dimension, Contrôler, comprend les indicateurs de performance. Un nombre 
limité d'indicateurs doit être affiché dans cette dimension. Les indicateurs doivent être en 
cohérence avec le modèle de performance du MSSS et alignée sur les préoccupations de 
gestion des établissements. Cette dimension alloue également un espace pour les 
indicateurs critiques, ceux sur lesquels l'équipe doit canaliser ses actions. 
La quatrième dimension, Améliorer, est en fait la dimension réponse-action. Elle présente 
les engagements convenus entre les participants afin de résoudre des problématiques 
soulevées lors de l'animation de la salle de pilotage. Elle doit tenir compte de la capacité 
de l'équipe ainsi que les points critiques touchant la performance. Celle-ci alloue un 
espace pour afficher les bons coups qui ont été retenus quant à la performance des 
équipes. La représentation de ces quatre dimensions est présentée à la figure 2.1. Ces 









Figure 0.1. Les dimensions d'une salle de pi lotage (MSSS & Chaire IRISS, 2015) 
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La salle de pilotage ne doit pas être une obligation de rencontre supplémentaire, c'est un 
outil qui contribue à la cohérence de décision tout en favorisant une meilleure gestion de 
la performance. Elle permet de réduire le temps des rencontres en se focalisant sur les 
priorités organisationnelles (MSSS & Chaire IRISS, 2015). 
2.2 Les salles de pilotage tactiques incluses dans un système intégré de 
gestion de la performance 
Pour inclure les salles de pilotage dans un SIGP, les éléments du chapitre 1 et le modèle 
théorique proposé seront repris. En fait, les concepts introduits dans la revue de la 
littérature seront inclus dans le modèle théorique de salle de pilotage tactique. De plus, 
des exemples de déploiement de chaque élément seront présentés. 
2.2.1 La cohérence 
2.2.1.1 Stratégie de gestion 
Dans le réseau de la santé, il est important d'avoir une cohésion entre le ministère et les 
établissements. Les salles de pilotage des établissements devront donc être alignées 
avec celle du ministère. De plus, il est important que les mécanismes de coordination 
soient arrimés. 
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La stratégie de gestion pour réaliser la matrice de cohérence est l'Hoshin Kanri. De plus, 
le mécanisme de coordination pour développer la planification stratégique est le Catch 
bail. Le Vrai Nord doit être affiché dans la salle de pilotage tactique. Il permet en tout 
temps de pouvoir se référer aux enjeux organisationnels. De plus, la mission, les visions 
et les valeurs de l'organisation doivent être présentes dans la dimension 1 de la salle de 
pilotage tactique et varient d'une organisation à une autre. 
2.2.1.2 La matrice de cohérence 
La matrice de cohérence permet de présenter les besoins et la voix du client visuellement 
sous forme d'objectifs. Selon Bonneau (2014), une matrice de cohérence comporte 
quatre dimensions: l'intention, les indicateurs, les responsabilités et son pilotage. 
La matrice de cohérence stratégique doit être déclinée au niveau tactique afin d'obtenir 
une cohérence entre les différents niveaux de l'organisation. Pour ce faire, il faut décliner 
les niveaux de la matrice en éliminant les enjeux et en ajoutant les projets dont la direction 
est collaborateur ou responsable, voir la figure 2.2. Le but de cette matrice est de faire le 
lien entre les différents niveaux de l'organisation afin d'être cohérent avec les enjeux 
organisationnels. La matrice de cohérence tactique est plus micro que la stratégique, car 
elle est propre à une seule direction. 
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Figure 0.2. La déclinaison des niveaux organisationnels des matrices de cohérence 
La matrice de cohérence tactique 
La matrice de cohérence tactique sera présentée dans la dimension 1 de la salle de 
pilotage tactique. 
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1ère dimension: l'intention 
La première dimension de la matrice de cohérence tactique correspond aux orientations, 
aux axes, aux objectifs et aux projets. 
Les axes sont ensuite corrélés avec les objectifs, afin de qualifier le lien entre eux selon 
leur importance. Une valeur de 1 est attribuée pour une relation importante entre les 
enjeux et les axes. Cette lecture de priorisation permet de voir l'importance relative entre 
les axes et les objectifs. Une valeur de 2 est allouée à une relation forte et lorsque la 
relation est faible une valeur de 3 doit être inscrite à l'endroit défini. Cette dimension 
permet une cohérence entre les projets et les orientations de l'organisation. 
~ dimension: les indicateurs 
La deuxième dimension correspond aux indicateurs de performance. Les indicateurs 
tactiques de la direction déterminés dans la matrice stratégique doivent également être 
ajoutés sur cette matrice. Les indicateurs tactiques sont corrélés avec les orientations, 
afin de qualifier le lien indicateur-orientation selon une relation d'importance. Les 
indicateurs des projets sont alignés avec les projets qui y sont reliés. Chaque indicateur 
doit avoir une cible réaliste à atteindre. Les indicateurs de projet sont également corrélés 
avec les indicateurs tactiques. Cela permettra de connaître les indicateurs de projets en 
liens avec les indicateurs tactiques. Cette dimension permet d'avoir une cohérence entre 
les indicateurs de projets, les indicateurs tactiques et les indicateurs stratégiques de 
l'organisation. 
:r dimension : les responsabilités 
La troisième dimension de la matrice de cohérence correspond à l'imputabilité des projets. 
Il est essentiel d'attribuer un responsable, un collaborateur ou une vigie pour l'imputabilité 
de chaque projet. La liste des ressources soit, les cadres identifiant les personnes 
imputables des projets, doit être présente sur la matrice. Une assignation des 
responsabilités permet une cohérence entre les membres de l'équipe de direction. Le 
responsable du projet est le principal défenseur stratégique du projet au sein de 
l'organisation. C'est lui qui détermine les efforts et les ressources qui seront consentis 
dans l'exécution du projet. Il a l'autorité de fixer les échéanciers et il peut même choisir 
les membres de l'équipe de projet tandis que le collaborateur est celui qui contribue 
61 
activement à la réalisation du projet. Il est coresponsable de l'atteinte de l'objectif du 
projet. 
4e dimension.' le pilotage 
Finalement, la quatrième dimension concerne le pilotage de la matrice de cohérence. 
Lors du pilotage, les indicateurs tactiques sont analysés selon leur cible et leur 
avancement. Par la suite, les indicateurs de projets sont également analysés selon leur 
avancement et leur état. Cette analyse permet d'identifier le statut de projet 
correspondant. L'avancement des projets se présente selon une échelle de couleur : le 
vert lorsque cela est conforme aux prévisions, le jaune lorsque le projet régresse, le rouge 
lorsque le projet est en retard et le noir lorsqu'il est terminé. Lorsque la cible et 
l'avancement d'un indicateur de projet sont identifiés à l'aide de la couleur noire, cela 
signifie que la cible et l'avancement des projets sont atteints. L'état de la cible des projets 
fonctionne également à l'aide du même code de couleur. La validation de toute cette 
information est essentielle avec l'équipe de la direction sélectionnée. Le pilotage de la 
salle permet une cohérence entre les quatre dimensions de la matrice de cohérence. 
La matrice de cohérence doit être mise à jour à chaque six mois. Les avancements des 
objectifs doivent comporter la date de début et la date de fin. Les couleurs des états des 
indicateurs sont le vert lorsque l'indicateur est sous contrôle, le jaune lorsque l'indicateur 
régresse, le rouge lorsqu'il est à risque. Il peut arriver que certains projets ne soient pas 
en lien avec les services de la direction, mais une contribution doit être effectuée par une 
autre direction. Dans ce cas, il faut déterminer le temps alloué pour lequel l'autre direction 
devra s'impliquer. 
2.2.1.3 La planification des projets 
La planification des projets est un élément important dans la salle de pilotage tactique, 
car cela permet de prioriser les projets selon les enjeux de l'organisation. Elle est 
présentée dans la deuxième dimension de la salle. Il est primordial de faire la différence 




Une mesure est habituellement une décision de gestion qui ne nécessite pas l'adhésion 
ou la collaboration du personnel ou de la clientèle. Elle vise à résoudre un problème 
simple. En fait, une action unique ou des actions sont mises en place. La mesure est 
facile à réaliser et implique un court délai. Elle touche généralement peu les processus 
et les pratiques cliniques et si elle le fait, c'est de façon très circonscrite. La mesure peut 
nécessiter une analyse d'impact sur le service, les ressources humaines, le milieu et dans 
certains cas, justifier un soutien en gestion du changement. Selon des observations, elle 
peut nécessiter un coût de réalisation, en général unique et clairement identifiable. 
Ajustement 
Un ajustement est une action qui s'effectue rapidement. En fait, un ajustement est lorsque 
l'intervention nécessite moins de trois personnes qui passent moins de trois jours par 
personne. L'ajustement ne doit pas être présent à la salle de pilotage tactique, il doit être 
présenté au caucus. 
Projet 
Par contre, un projet est un processus unique de transformation d'une situation actuelle 
en situation désirée, en réponse à un objectif (livrable) qui est clairement défini. Selon ce 
qui a été observé, un projet a toujours un cycle de vie limité soit un début et une fin, qui 
dure typiquement entre trois et neuf mois. "comprend un ensemble d'activités 
coordonnées, de différents degrés de complexité, devant être réalisées dans le respect 
de contraintes de délais, de coûts et de ressources. En plus, il est réalisé en surplus des 
activités courantes et nécessite généralement un effort considérable. La réalisation d'un 
projet suit habituellement un cadre ou une démarche planifiée et structurée. Celui-ci 
implique la disponibilité de ressources variées (RH, budget, expertise, équipe projet, etc) 
ainsi que l'engagement de différentes parties prenantes et/ou collaborateurs. En plus, il 
implique régulièrement une révision dans les processus internes ou les pratiques 
cliniques. 
Comme un projet est de plus grande envergure, il est important qu'il soit planifié 
adéquatement. La planification doit comprendre les tâches à effectuer ce qui permet de 
bien suivre l'évolution des projets et doit être accessible à tous. De plus, une cartographie 
de l'offre de service de la direction est également essentielle. 
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Dans la salle de pilotage tactique, la planification des projets (au frigo) est effectuée à 
l'aide d'une matrice effort-impact. Cela correspond aux portefeuilles de projets de la 
direction. Sur la matrice de la planification des projets de la figure 2.3, il yale nombre de 
jours d'effort nécessaires pour effectuer les projets. Ce nombre de jours d'effort est 
déterminé en jour(s)-personne. L'effort de cette matrice sera divisé en quatre niveaux. 
Le premier niveau est pour un effort jour( s )-personne entre 10 et 25 jours. Le deuxième 
niveau est pour les projets qui nécessitent entre 25 et 50 jours-personne. Le troisième 
niveau est pour les projets entre 50 et 100 jours. Le quatrième représente les projets 
entre 100 et 150 jours. Les projets sont placés sur la matrice d'effort-impact. Tous ces 
projets sont en attente. 
Matrice Effort-Impact 
Niveau 1: 25 jours Nivt~ 2: 50 jours NÔltIlu 3: 100 · ours Nivteu 4: 150 jours 
1 Projet 1 
1 Projet 1 1 Projet 1 ~ 
tJ 1 Projet 1 (1) 
0. 
.ê 
1 Projet 1 
1 Projet 1 
Effort 
Figure 0.3. La planification des projets 
Lors de la planification des projets, un exercice de priorisation doit être effectué. Il est 
préférable d'accomplir une renonciation de projet à ce niveau, car une recherche 
préliminaire est réalisée afin de connaître l'impact et l'effort de celui-ci. De ce fait, avant 
de passer un certain nombre de temps sur la préparation des projets, il faut s'assurer que 
celui-ci est pertinent et que la direction ait les ressources nécessaires pour qu'il soit 
effectué prochainement. Chaque projet doit être évalué en termes de charge de travail. 
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2.2.1.4 La gestion de la capacité 
La gestion de la capacité permet d'avoir une idée précise des ressources disponibles et 
de les attribuer à un projet. "y a deux étapes distinctes des calculs de la capacité. La 
première étape consiste à effectuer un calcul de la capacité théorique. Celui-ci est réalisé 
au niveau stratégique par chacune des directions de l'établissement. La deuxième étape 
est effectuée au niveau tactique soit l'attribution et la programmation des projets selon la 
capacité réelle des directions. 
Dans la direction concernée, les personnes qui sont en mesure de porter un projet doivent 
être identifiées et leurs noms sont affichés dans la section disponibilités. Le temps par 
personne qui sera alloué à tous les projets tactiques doit également être déterminé. Un 
gabarit comprenant le temps alloué aux projets par personne selon leur fonction a été 
réalisé. "faut déterminer le nombre de personnes par titre d'emploi qu'il y a par direction. 
Par la suite, il faut multiplier le nombre de jour(s) disponible(s) par semaine, cet élément 
a été déterminé par défaut, avec le nombre de personnes par titre d'emploi. Ensuite, il 
faut multiplier ces résultats par 46 semaines, excluant les vacances, . puis par 85 %, pour 
les imprévus. L'addition de tous ces nombres permet de déterminer la capacité théorique 
de la direction. 
Dans la salle de pilotage tactique, chaque personne disponible est représentée par un 
pictogramme de couleur. Chaque pictogramme représente une journée de disponibilité. 
Cet élément est crucial pour le bon fonctionnement de la salle, car si la capacité théorique 
de l'équipe ne représente pas la réalité, le nombre de projets sélectionnés sera plus 
important que la capacité réelle de l'équipe. Les projets ne pourront pas être exécutés 
dans les délais prévus. 
L'attribution de ressources 
Les projets sélectionnés sont les projets issus de la matrice de cohérence. Lorsqu'un 
projet est sélectionné, il faut lui attribuer une ressource disponible. À cet instant, le projet 
est enlevé de la matrice effort-impact. Par la suite, le projet sélectionné est positionné sur 
le tableau des projets sélectionnés (au four) selon sa durée soit de trois, six, neuf ou douze 
mois, voir le tableau 2.1 . 
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Tableau 0.1. Le tableau de projets sélectionnés 
Projets sélectionnés 
12 mois 1 9 mois 1 6 mois 3 mois 
1 Projet 18 1 Projet 18 Projet 
Projet 
Sur le tableau des projets sélectionnés, il y a quatre niveaux de jalon. Ces derniers 
permettent de prioriser les projets qui changeront de niveau lors de l'animation. De ce 
fait, on s'assure de faire un suivi au moins chaque trois mois. Avant l'animation de la salle 
de pilotage tactique, tous les projets dont la date de jalon est atteinte devront être déplacés 
sur le jalon le plus proche. Lors de la rencontre, ceux-ci seront priorisés. Le jalon permet 
de faire le point sur celui-ci à savoir si les ressources attribuées sont suffisantes, si le 
temps alloué sera respecté et connaître son avancement. C'est donc une étape de suivi 
du projet. 
Il est important que la fiche de projet ainsi que la ressource soient déposées sur ce 
tableau. La fiche comprend toutes les informations de celui-ci. Un exemple est présenté 
à la figure 2.5. La fiche présente le numéro et le titre qui correspondent au numéro et au 
titre de la matrice de cohérence. La date de lancement est le moment où le projet est 
commencé. Il ya également la date de fin de ce dernier. Le porteur et le contributeur de 
celui-ci doivent être présents sur la fiche. De ce fait, cela permet rapidement de connaître 
les personnes impliquées. De plus, les dates des quatre niveaux de jalon y sont 
présentées. Pour terminer, cette fiche inclut l'état auquel le projet est rendu. 
No du projet du HK: 1,1,1,1 3 Date jalon 3 mois: 2016-08-24 
Soutenir l' intégration de la prévention clinique dans les services de Date jalon 6 mois: 2016-05-24 
Date jalon 9 mois: 2016-02-24 première ligne et les pharmacies communautaires Date jalon 12 mois: 2015-11-24 
Date de lancement: 2015-08-24 Porteur: Julie Desrosiers État 
Date de f in: 2016-08-24 Contributeur: 
Figure 0.4. La fiche de projet 
La disponibilité de l'équipe restreint donc le nombre de projets qui seront sélectionnés. Il 
est possible qu'un projet ait plus d'une ressource dépendamment du nombre de jours-
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personnes qu'il nécessite. Une fois sélectionné, celui-ci doit être immédiatement entamé. 
Tous les projets dans ce tableau doivent avoir un A3. 
2.2.1.5 La gestion des opérations 
La partie B du tableau de réponse-action de la figure 2.6 est dédiée au soutien de la 
gestion des opérations de la direction. Enfin, cela permet d'assurer que les 
problématiques reliées aux opérations quotidiennes soient rapidement résolues. La 
gestion des opérations sera suivie chaque semaine lors d'une rencontre de 15 à 30 
minutes. Le tableau de réponse action est présenté dans la quatrième dimension de la 
salle de pilotage. 
Tableau 0.2. Réponse-Action 
Réponse action 
& Décisions 
2.2.2 Le leadership 
2.2.2.1 Gemba ou le Management By Walking Around (MBWA) 
Le directeur doit faire du Gemba pour aller voir sur le terrain ce qui se passe réellement 
lors de la problématique. De plus, il peut arriver que la salle de pilotage tactique soit 
animée par des directeurs adjoints. Dans ces cas-là, le directeur doit venir faire un Gemba 
lors d'animation de salle de pilotage pour connaître ce qui se passe dans leur direction. 
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2.2.2.2 Coaching/Kata 
Lors de l'animation de la dernière dimension, la réponse action, les questions à poser 
seront celles du Kata. Ceci permettra de bien déterminer où on voulait s'en aller et où on 
est allé finalement. Il permet également de ressortir les éléments qui ont été appris. Les 
questions sont présentées dans le guide d'utilisation des salles de pilotage, en annexe A. 
2.2.2.3 Rencontre statutaire 
Avant la rencontre de la salle de pilotage tactique, le directeur rencontre individuellement 
tous les membres de son équipe afin d'être informé sur toutes les problématiques vécues 
dans sa direction. De plus, lors de la rencontre de salle de pilotage, il y a un arrimage 
entre chaque niveau opérationnel de l'organisation. 
2.2.2.4 Les bons coups 
Tous les bons coups qui ont été faits doivent être soulignés et affichés à l'endroit dédié. 
Cela permet de valoriser l'équipe en reconnaissant leur travail bien fait. Il serait 
intéressant de diffuser ces bons coups dans tout l'établissement pour partager tous les 
bons coups effectués dans chaque direction. 
2.2.3 La gestion visuelle 
2.2.3.1 Les indicateurs 
Il faut savoir que ce sont les indicateurs qui contrôlent la salle et non la pression des 
projets. De ce fait, ce sont les indicateurs qui conditionnent les projets. En plus, les 
indicateurs de projets sont corrélés avec les indicateurs tactiques. Dans la salle de 
pilotage, ils sont positionnés selon les éléments du Vrai Nord et dans la troisième 
dimension de la salle de pilotage tactique. 
Les indicateurs tactiques 
Les indicateurs tactiques sont les indicateurs qui seront suivis par la direction. Ceux-ci ne 
sont pas nécessairement reliés aux indicateurs de projet. Cet indicateur est plus macro 
et plus englobant. C'est cet indicateur qui doit déclencher des projets. Ces indicateurs 
sont présentés en détail et sous forme d'histogramme la plupart du temps. Chaque 
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indicateur doit avoir un responsable. Il faut donc trouver une personne qui sera imputable 
de l'indicateur. Les indicateurs sont présentés de façon cumulative pour permettre un 
suivi ultérieur. 
Les indicateurs critiques 
Un indicateur critique est identifié ainsi lorsqu'il a une tendance qui va à l'opposé de sa 
cible pendant deux périodes consécutives ou qu'il est déjà sous surveillance. Cela signifie 
qu'il faut agir sur cet indicateur et qu'il est à haute visibilité . Cet indicateur devient 
prioritaire et des actions doivent être entreprises pour remédier à la situation. 
Il ya un maximum de six indicateurs qui peuvent être critiques, car cela permet de prioriser 
les indicateurs qui sont le plus à risque. Une action ou un projet peut être effectué afin de 
corriger la situation. 
2.2.4 La résolution de problèmes 
2.2.4.1 A3 
Dans la salle de pilotage tactique, les A3 présentent l'avancement des projets 
sélectionnés et ce, dans la deuxième dimension. Le nombre de jours prévus pour 
effectuer chaque projet doit être indiqué sur les A3. Il est important d'indiquer sur ceux-
ci , les leçons apprises. Cela permettra pour les prochains projets de ne pas refaire les 
mêmes erreurs. Il faut absolument que chaque A3 ait le numéro de projet inscrit sur la 
matrice de cohérence tactique. Cela permet une bonne cohésion entre chaque outi l 
utilisé. Cette section permet d'un coup d'œil de connaître exactement où sont rendus les 
projets en cours et d'avoir toutes les informations reliées à ceux-ci. 
2.2.4.2 Réponse-action 
Cette dimension est à grande valeur ajoutée, car elle conditionne les réponses aux écarts 
de performance de la direction. La section A du tableau 2.3 de réponse-action présente 
les actions et les mesures qui permettront de résoudre des problèmes soulevés lors de la 
rencontre de la salle de pilotage tactique. Idéalement, toutes les actions doivent être 
effectuées pour la rencontre suivante. Un code de couleur est aussi utilisé pour la réponse 
action. Le vert est lorsque l'action va bien, le jaune est lorsqu'il y a un problème et le 
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rouge est lorsqu'il ne va pas bien. Lorsqu'une action a deux étiquettes rouges, l'action se 
dirige en escalade à la salle de pilotage stratégique. Lorsqu'une action est terminée, elle 
doit immédiatement être effacée. 
n 
ux & Décisions 
2.2.5 La standardisation 
2.2.5.1 Agenda standard 
Chaque rencontre dans la salle de pilotage tactique doit être planifiée à l'avance. Elle est 
effectuée deux fois par mois, le même jour à la même heure. La salle de pilotage tactique 
doit alimenter la salle de pilotage stratégique d'où la nécessité d'harmoniser le rythme des 
rencontres entre ces deux niveaux. Il faut souligner que cette utilisation doit s'intensifier 
et modifier la cadence des rencontres de comité (MSSS & Chaire IRISS, 2015). La 
rencontre dans la salle de pilotage tactique doit être effectuée avant celle de la salle de 
pilotage stratégique. Cela permet aux directeurs de s'informer de toutes les 
problématiques vécues dans leur direction avant de se réunir avec les autres directions. 
La salle de pilotage tactique ne doit pas ajouter une rencontre supplémentaire, mais bien 
en remplacer une où s'intégrer dans une rencontre existante. 
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Un guide d'utilisation des salles de pilotage tactiques a été effectué afin de déterminer les 
rôles et responsabilités et les étapes d'animation de ceux-ci. Ce guide est présenté en 
annexe A. 
2.2.6 L'évaluation de l'intégration de la salle de pilotage inclus dans un système 
intégré de gestion de la performance 
Une évaluation a été effectuée afin de déterminer les éléments de la salle de pilotage 
tactique qui sont intégrés dans un système intégré de gestion de la performance. Il 
s'avère que 16 éléments sur 18 sont présents dans le modèle proposé, voir tableau 2.4. 
Seuls les éléments présents dans le modèle seront évalués dans la méthodologie. Enfin, 
tous ces éléments seront validés avec les études de cas. 
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Tableau 0.4. Grille d'évaluation du modèle proposé 
Grille d'évaluation 




Vrai nord X 
Hoshin kanri X 
Catch bail X 
rvlatrice de cohérence X 
Gestion de la capacité X 
Planification des projets X 




Rencontre statutaire X 
La gestion visuelle 
Lien avec salle de pilotage stratégique X 
Salle de pilotage tactique X 
Lien avec caucus X 
Indicateurs X 
La résolution de problème 
A3 X 
La standardisation 
Le travail standard X 
L'agenda standard X 
Kamishibaï X 
Le SIGP comprend plusieurs éléments et lorsqu'on en analyse un plus en détail soit la 
salle de pilotage tactique, il est possible de constater que la majorité des autres éléments 
y sont inclus. En fait, chaque élément nécessite les autres éléments dans leur ensemble 
afin d'être plus efficace. Pour conclure, suite à cette évaluation, la salle de pilotage est 
incluse dans un SIGP, car elle comprend la plupart de ses éléments. 
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2.3 Conclusion sur le modèle théorique 
Pour conclure, comme la salle de pilotage est un vecteur par lequel passe la gestion de 
la performance, le modèle théorique a été élaboré à l'aide de la méthode delphi. En fait, 
les éléments issus des recherches, les travaux de la chaire IRISS et les responsables du 
déploiement du Lean dans les établissements du réseau, ont contribué au développement 
du modèle théorique. La salle comprend quatre dimensions qui ont été conçues selon la 
méthodologie PDCA. La première dimension présente le Vrai Nord, la matrice de 
cohérence de la direction et la matrice d'impact-effort. Par la suite, la deuxième dimension 
inclut les projets sélectionnés, les disponibilités de la direction et les A3 des projets en 
cours. Les indicateurs de la direction sont présents sur la troisième dimension. La 
quatrième dimension présente les réponses-actions. De plus, le modèle de salle de 
pilotage tactique a été évalué afin de déterminer les éléments du système intégré de 
gestion de la performance qui sont inclus dans la salle de pilotage tactique. En fait, 16 
éléments sur 18 y sont intégrés soit le Vrai Nord, l'Hoshin Kanri, la matrice de cohérence, 
le catch bail, la gestion de la capacité, la planification des projets, la gestion des 
opérations, le Gemba, le coaching/Kata, la rencontre statutaire, le lien avec la salle de 
pilotage stratégique, la salle de pilotage tactique, le lien avec la salle de pilotage 
opérationnel, les indicateurs, le A3 et l'agenda standard. 
Certains risques sont présents lors de l'élaboration d'une salle de pilotage tactique. Il ya 
le risque concernant les indicateurs de performance. Il faut s'assurer d'être capable de 
les suivre facilement, ils doivent représenter la direction et doivent avoir un impact sur les 
objectifs. De plus, ils doivent être mis à jour et analysés dans le but de maîtriser les 
risques. Il est essentiel que la direction ait un impact sur ceux-ci. 
La salle de pilotage doit être bien préparée et doit comprendre des objectifs précis. Il ne 
faut pas oublier que les murs ne sont pas suffisants, il faut également une animation et 
une bonne motivation des équipes. Lorsqu'il y a des leaders qui s'engagent et qui sont 
confiants, cela diminue énormément les conditions de risque. De plus, il ne faut pas tenir 
trop de rencontres et perdre les objectifs stratégiques de vue. 
Plusieurs outils Lean sont utilisés dans la salle de pilotage tactique et pour assurer son 
succès, il est important que toute l'équipe soit formée sur tous ses éléments. 
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CHAPITRE 3 - LA MÉTHODOLOGIE 
Dans ce chapitre, les stratégies de recherche et la méthode de collecte seront présentées. 
3.1 Stratégies de recherche 
Afin de valider la proposition du modèle de la salle de pilotage tactique, les stratégies de 
recherche seront l'étude de cas et la recherche-action. 
3.1 .1 Études de cas 
L'étude de cas est un mode d'investigation d'une ou plusieurs organisations, qui vise à 
fournir une analyse du contexte et des processus présents à l'étude. Elle fait partie de la 
recherche qualitative qui est utilisée pour observer des individus, un petit groupe de 
participants ou bien un groupe en entier (Colorado State Universty, 2015). Comme il y 
avait peu de documentation sur les salles de pilotage au niveau tactique, c'est l'étude de 
cas qui a été sélectionnée. 
3.1.2 Recherche-action 
Selon Hayes (2014), le modèle de recherche-action permet d'appliquer des méthodes 
scientifiques et de guider les actions qui seront entreprises. En fait, les personnes 
apprennent généralement mieux lorsqu'elles sont dans l'action et appliquent activement 
leurs nouvelles connaissances. Le processus d'apprentissage inclut quatre étapes soit 
l'observation, le développement d'hypothèses qui précise la relation de cause à effet et le 
point d'action, l'action et la collecte de données (Hayes, 2014). Cette logique a été utilisée 
lors de cette recherche. 
3.1.2.1 Sélection d'établissements 
Les établissements qui ont été visés sont ceux qui possèdent des salles de pilotage au 
niveau tactique et ceux qui désirent en implanter. Un sondage a été effectué lors des 
conférences du Colloque Lean santé 2015 (CvPac). Le sondage est présenté en annexe 
C. Il avait pour but de déterminer les établissements qui possédaient des salles de 
pilotage au niveau tactique. Le résumé des résultats est présenté au tableau 3.1. 
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Tableau 0.1. Compilation des sondages CvPac 
Salle Salle 
IntéreSJé 




CISSS CA - CSSS Beauce Nelly Roy oui oui non RH oui 
CIUSSS du cent re Est de l'ile de 
Nathalie Lévesque Dir. Ress Fina ncières 
Montréa l 
non non non non 
Banque Nationale Nathalie oui Services financiers oui 
Guillemette 
non non 
CIUSSSS de l'Estrie CHUS Marie-Ève Racine non non non Soutien à domicile 
CSSS de l'Ënergie Une Bergeron non non oui SAD,cli niques externes, 
bloc opératoire 
CHU Dinant Godine - Belgique Anne-Laure Levato oui non oui Infirmières, informatique oui 
2 stations visuelles et 
oui (20 utilise beaucoup 
CRSSS Baie-James Jean-Pierre Savary non non mal DRH (2) oui l'Approche kata par des 
201S) petits pdca de quelques 
ours 
CHU Dinant Godlne - Belgique Martin Charlier non non oui Lean oui 
CIUSS du Saguenay Lac St-Jean- CSSS Tactique( DST,DCLDRH, 
Chantal Laroque oui oui oui DSP,DRFI, " .) Caucus (pas oui du Saguenay lac St-Jean 
chaque secteur) 
Hôpital Anna-Laberge- CSSS Jardin-
Rousillon 
Ka tla Gauthier non oui (1) oui DPLMA oui 
Désire implanter des 
CISSS de Laval-CSSS de Laval Mireille Cami lien oui non non Direction oui salles de pilotage 
tactique 
CIUSSS de la capitale-natlonale- CSSS 
Carl Dumais non oui oui Soutien à domicile oui 
de Québec Nord 
Institut universitaire en santé mentale François Giroux oui Communication oui 
à Québec 
non non 
Après l'analyse de ces résultats, le CISSS de Laval, le CSSS de Québec Nord, l'Institut 
universitaire en santé mentale de Québec, le CSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean, le 
CSSS de Beauce et le CSSS de Jardins-Roussillon, ont été sélectionnés. Par la suite, 
ces établissements ont été contactés. Lorsqu'il y avait un accord des deux parties, une 
étude de cas était effectuée dans ces établissements. L'étude de cas avec le CSSS du 
Saguenay Lac St-Jean n'a pas été effectuée, car leur salle de pilotage n'était plus en 
fonction, lors de l'étude, Il ya donc quatre études de cas qui ont été effectuées, 
De plus, la recherche-action a été utilisée pour l'implantation du modèle proposé au 
CISSS de Laval, car il ne possédait pas de salle de pilotage tactique. Ceci a permis de 
valider et d'expérimenter le modèle proposé, En fait, cette recherche-action s'est 
effectuée au début du mois d'octobre 2015. Celle-ci s'est poursuivie jusqu'aux animations 
régulières de la salle de pilotage tactique soit jusqu'au mois de mai 2016. 
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3.2 Méthode de collecte de données 
Les données ont été collectées par entrevues qui ont été enregistrées afin d'améliorer la 
fiabilité de l'analyse. 
3.2.1 Entretiens individuels 
Les entretiens étaient semi-dirigés, cela signifie que les personnes qui ont été 
interviewées avaient la chance de s'exprimer abondamment. De plus, l'entretien semi-
dirigé favorise l'exploration de la pensée tout en étant dans un climat de confiance afin 
d'obtenir de l'information sur des points définis au préalable (Sauvayre, 2013). Les 
questions qui ont été utilisées lors des entrevues étaient en lien avec les objectifs de la 
recherche et passaient en revue tous les éléments qui ont été présentés dans la revue de 
la littérature. En fait, l'important était de s'assurer que les salles de pilotage contenaient 
tous les éléments essentiels qui ont été élaborés au premier chapitre. Les rencontres 
avaient une durée d'une demi-journée à une journée par salle de pilotage tactique. La 
première étape consistait à visiter la salle de pilotage. Par la suite, l'entrevue débutait et 
tous les thèmes du questionnaire étaient abordés afin de bien comprendre le 
fonctionnement de la salle. Le questionnaire comporte 38 questions et celui-ci est 
présenté en annexe D. 
3.2.2 Présentation des études de cas 
Les études de cas seront présentées dans le chapitre suivant. La première étude de cas 
a été effectuée au CSSS de Québec Nord qui est maintenant inclus dans le CISSS de la 
Capitale-Nationale. Cet établissement avait implanté une salle de pilotage tactique dans 
la direction du programme de soutien à domicile. La deuxième étude de cas a été réalisée 
au CSSS Jardins-Roussillon inclus dans le CISSS de la Montérégie-Ouest. La salle de 
pilotage tactique de cet établissement était dans la direction première ligne et maintien de 
l'autonomie. La troisième étude de cas a été faite au CSSS de Beauce soit maintenant le 
CISSS de Chaudière-Appalaches. Celle-ci était dans la direction du soutien à l'autonomie 
des personnes âgées (SAPA). La quatrième étude de cas a été effectuée à l'institut 
universitaire en santé mentale de Québec. Il est maintenant inclus dans le CISSS de la 
Capitale nationale. Cette étude a été réalisée dans la direction des services de 
76 
communication. La recherche-action a été effectuée au CISSS de Laval. Comme cet 
établissement ne possédait pas de salle de pilotage, l'implantation du modèle théorique a 
été réalisée dans la direction des services multidisciplinaires. 
Chaque étude de cas a été analysée selon une grille d'audit afin de faire ressortir les 
éléments qui diffèrent du modèle proposé. Chaque élément a été évalué selon une 
échelle de 1 à 5. La note de 1 signifie que l'élément n'est pas présent. Le 2 signifie qu'il 
n'est pas présent, mais la direction aimerait l'implanter dans un délai assez court. Le 3 
signifie que la direction l'a implanté, mais il n'est pas présenté dans la salle. La note de 
4 fait référence à un élément qui est présent dans la salle, mais qui est incomplet. Le 5 
signifie qu'il est présent dans la salle et utilisé complètement. Cette échelle s'adapte à 
tous les éléments de la grille d'évaluation. Le tableau 3.2 présente la grille d'audit utilisée. 
Les cinq éléments du SIGP ainsi que leurs composantes sont présents dans la grille. De 
cela découlent les éléments essentiels d'une salle de pilotage. Ce sont ces éléments qui 
seront évalués dans chacune des études de cas. 
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Tableau 0.2. La grille d'audit 
Grille d'audit-Éléments essentiels d'une salle de pilotage tactique 
ttabllssement: 
Absent Présen 
1 2 3 4 5 
le vrai nord est présent ou l'équivalent 
Vrai nord 
le vrai nord comprend 3 à 6 volets 
le portefeuille de projets est fait selon le vrai nord 
les missions, les visions et les valeurs sont présentes 
la stratégie de gestion utilisée est l 'hoshin kanri 
Hoshln kanri le nombre d'objectifs priorisés est respectés 
Il y a une démarche de priorisatlon des objectifs 
Catch bail le catch bail est utilisé dans la salle pour transfert d'information 
la matrice de cohérence est présente 
Il y a un volet objectifs 
la cohérence Il y a un volets indicateurs Matrice de coh~rence 
Il y a un volet responsabilité 
Il y a une déclinaison de la matrice stratégique 
Il y a une déclinaison des enjeux au niveau des caucus 
La planification des pro·ets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-impact 
Chaque projet à une fiche de projet présentant le titre du projet, la date de début et 
Planification des projets de fin, le porteur, son état, etc" 
Il ya une figure de projets sélectionnés (projet en cours) 
Il ya des "alons sur la figure de pro"ets sélectionnés pour le suivi 
Gestion de la capacité la capacité de l 'équipe est présente 
Gestion des opérations la aestion des opérations est présente 
Gemba le directeur utilise le gemba 
Coachln.ukata le kata est utilisé 
la revue des réponses-actions précédentes est effectuée 
l 'analyse des indicateurs est effectuée 
l 'analyse des actions en cours est effectuée 
le retour sur le vrai nord et la planification stratégique est effectué 
le leadership Animation 
la récapitulation des réponses-actions choisies est effectuée 
la communicationest effectuée à double sens 
le client a été mentionné lors des discussions 
Il y a une transversalité de l'information lors de l'animation 
le focus sur la gestion de la performance actuelle et future est effectué lors de 
l'animation 
Bons coups les bons coups sont diffusés dans l'organisation 
Ils sont crédibles 
la méthodolo ie POCA est utilisée 
Salle de pilotage il y a un titre présent dans la salle 
la salle de pilotage est bien localisé 
Salle de pilotage il y a un lien effectué avec la salle de pilotage stratégique 
Caucus opérationnel Il y a un lien effectué avec le caucus opérationnel 
les indicateurs sont SMART 
le nombre d'indicateurs est adéquats 
l 'historique des indicateurs est présent 
la gestion les indicateurs ont des cibles 
visuelle Chaque indicateur possède une fiche d'indicateur 
Il ya une section pour les indicateurs critiques 
Indicateurs les personnes imputables d 'indicateur mettent leur indicateur à jour avant chaque 
rencontre 
la fréquence de mise à jour est respectée 
lorsqu'un Indicateur ne va pas bien, c'est l'élément déclencheur pour effectuer un 
projet 
Il y ales trajectoires de la direction 
le nombre de tra "ectoire est adéquat 
Al il Y a l 'évolution du A3 
Il V a une mise à "our du portefeuille de pro"et 
la résolution Il y a une cohérence dans la démarche utilisée 
de problème Ré ponse-actlon Chaque action possède un responsi ble 
les actions sont fait selon l 'échéancier 
Il V a un engagement du comité de direction 
les rencontres respectent la fréquence déterminée (aux deux semaines) 
la rencontre s'effectue à la même heure et le même jour 
la rencontre dure 20 minutes ou moins 
la 
Agenda standard il y a l'escalade des problématiques au niveau stratégique 
standardisation Il y a la cascade des problématiques au niveau opérationnel 
la rencontre est animée par le directeur 
la rencontre est effectué debout et est active 
Toutes les personnes concernées sont présentes et ponctuelles 
CHAPITRE 4 • LES ÉTUDES DE CAS 
Dans ce chapitre, quatre études de cas seront analysées. Celles-ci permettront de 
valider le modèle théorique proposé lors du Delphi. 
4.1 Cas 1 : CSSS de Québec Nord 
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La première étude de cas consiste à l'analyse de la salle de pilotage tactique du CSSS 
de Québec Nord. 
Le Centre de santé et services sociaux de Québec Nord regroupe 10 établissements soit 
huit centres d'hébergement et de soins de longue durée et deux urgences. Ce CSSS 
permet de répondre à une population de 300 000 personnes. Pour cela, 3000 employés 
sont présents dans l'ensemble des établissements. Les valeurs de l'organisation sont le 
respect, l'intégrité, la cohérence, la responsabilité et la reconnaissance (CSSS de Québec 
Nord, 2015). La mission du CSSS de Québec Nord est d'assurer des services de qualité, 
continus, sécuritaires et accessibles. L'ambition de cette communauté est de « faire 
ensemble» (CSSS de Québec Nord, 2015). 
4.1.1 La direction du programme de soutien à domicile 
La direction du programme de soutien à domicile (SAD) permet d'assurer des services de 
santé et des services sociaux pour toutes personnes à résidence ou à domicile (CSSS de 
Québec Nord, 2015). Cette direction comporte en tout 600 employés. Il ya une centaine 
de domiciles qui sont visités chaque jour. Il est important de constater qu'il y a un 
vieillissement de la population, ce qui amène d'importants changements dans l'offre de 
service du soutien à domicile. 
4.1.2 La cohérence 
4.1.2.1 Stratégie de gestion 
Dans la direction du programme de soutien à domicile, la stratégie de gestion qui a été 
utilisée pour réaliser la matrice de cohérence est l' Hoshin Kanri. De plus, le mécanisme 
de coordination pour développer la planification stratégique est le Catch bail. Les quatre 
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dimensions suivies par cette organisation sont celles du modèle EGIPSS soit l'adaptation, 
le maintien des valeurs, l'atteinte des buts et la production. 
4.1.2.2 Matrice de cohérence 
La salle comprend une matrice de cohérence. Celle-ci a été effectuée avec les projets 
qui sont en cours ainsi que les indicateurs et les enjeux de l'organisation. 
4.1 .2.3 Planification des projets 
La planification des projets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-impact. Sur la 
matrice de la planification des projets (le frigo), il yale nombre de jours d'effort 
nécessaires pour effectuer les projets de la direction. Ce nombre de jours d'effort est 
déterminé en jour(s)-personne. Cette section a été montée avec l'équipe de la direction. 
L'effort de cette matrice se divise en quatre niveaux. L'effort jour(s)-personne est entre 
10 et 25 pour le premier niveau, entre 25 et 50 pour le deuxième, entre 50 et 100 pour le 
troisième, entre 100 et 125 pour le quatrième niveau et le cinquième niveau sera de 125 
jours et plus. Les projets sont placés sur la matrice d'effort-impact. 
4.1.2.4 La gestion de la capacité 
Les acteurs responsables de porter des projets sont représentés par six couleurs 
différentes. Le directeur est en bleu. Les adjoints sont en rose et constitués de trois 
personnes. Les chefs de programmes sont en mauve et contiennent cinq employés. Les 
quatre conseillers sont représentés par la couleur orange et les cinq chefs de service sont 
jaunes. Pour terminer, les collaborateurs sont représentés par le blanc. Lors de cette 
phase, il faut déterminer le nombre d'heures de disponibilité des employés sans toucher 
aux opérations. La disponibilité des porteurs de projet est présentée au tableau 4.1. Pour 
connaître la capacité en jours-projet sur une année pour la direction du programme de 
soutien à domicile, un tableau de capacité est présenté au tableau 4.2. À l'aide des 
informations sur la disponibilité et les capacités, le coût direct en projet a également été 
calculé. Celui-ci est présenté au tableau 4.3. 
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Tableau 0.1. La disponibilité par semaine de la direction SAD du CSSS Québec Nord 
Disponibilités 
Nombre de jour Nombre personne disponible /semaine 
Directeur 0 1 
Adjoint 3 3 
Chefs de programmes 1,5 5 
Conseillés 3 4 
Chef de service 1 5 
Total 34 jours/semaine 
Tableau 0.2. La capacité de la direction SAD du CSSS Québec Nord 
Capacités 




Capacité réduction de 
15% pour imprévus 1300 
jour-projet 
Tableau 0.3. L'investissement en projet de la direction SAD du CSSS Québec Nord 
Investissement 
Salaire moyen 45 $/heure 
Capacité jour-projet 1500 jours/semaine 
Heure/jour 7 
Coût direct en projet 475000,00 $ 
Chaque personne disponible est représentée par un pictogramme de couleur. Chaque 
pictogramme représente 10 jours de disponibilité. Les pictogrammes affichés dans la 
salle de pilotage représentent 10 semaines de capacité. 
4.1.2.5 Réchaud du SAD 
Le CSSS de Québec Nord a une section supplémentaire à la deuxième dimension. Cette 
section est le réchaud. L'ajout de celle-ci permet de garder un lien avec les actions qui 
ne sont plus sélectionnées. Lorsqu'un projet a été choisi (au four) et qu'il doive retourner 
dans la planification des projets (au frigo) pour une raison quelconque, il n'y a plus de 
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suivi qui soit effectué. Comme le choix des projets sélectionnés crée des attentes et 
mobilise les équipes, le directeur a donc trouvé un intermédiaire entre le frigo et le four. Il 
est préférable de laisser les projets au frigo jusqu'à ce que la direction soit sûre qu'elle 
pourra les terminer. 
4.1.3 Le leadership 
4.1.3.1 Gemba ou le Management By Walking Around (MBWA) 
Le directeur effectue un Gemba en tout temps pour aller voir sur le terrain ce qui se passe 
réellement. 
4.1.3.2 Rencontre statutaire 
La rencontre statutaire est effectuée dans la salle de pilotage tactique. Lors de ces 
rencontres, l'équipe échange sur les ressources humaines, le changement de pratique, 
l'enseignement, les enjeux régionaux et les budgets. Pour l'instant, comme il n'y a pas 
de salle stratégique ou de caucus la rencontre de la salle de pilotage tactique n'est pas 
encore arrimée avec les autres niveaux de l'organisation. 
4.1.4 La gestion visuelle 
4.1.4.1 Salle de pilotage tactique 
L'emplacement de la salle est dans le bureau du directeur du programme de soutien à 
domicile. Cela est possible, car le bureau du directeur est très grand. Les quatre 
dimensions utilisées dans cette salle de pilotage tactique sont Planifier-Déployer-
Contrôler-Améliorer. Des photos de la salle tactique de la direction du programme de 
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Figure 0.1. La dimension Plan-CSSS de Québec Nord 
ilotage tactique 





Figure 0.3. La dimension Check et Act-CSSS de Québec Nord 
Indicateurs tactiques 
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Les indicateurs ont été choisis avec l'équipe de la direction. Les caucus n'ont pas encore 
été instaurés dans cette organisation. Chaque indicateur possède une fiche. Sur les 
histogrammes qui présentent les indicateurs, l'objectif ainsi qu'un symbole qui détermine 
si la cible est à la hausse ou à la baisse, sont présents. 
4.1.5 La résolution de problèmes 
4.1.5.1 A3 
Pour la résolution de problèmes, lors de projet, cette direction utilise l'outil A3. Le A3 
présente l'avancement des projets sélectionnés. 
4.1.5.2 Réponse-action 
La direction utilise un tableau de réponse-action pour conditionner les réponses aux écarts 
de performance. Le tableau de réponse-action s'assure d'avoir des actions et des 
mesures qui permettront de résoudre des problèmes soulevés lors de la rencontre de la 
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salle de pilotage tactique. Le tableau comprend cinq sections soit l'action, le responsable, 
le délai de réalisation, le suivi ainsi que l'état actualisé de l'action. 
4.1.6 La standardisation 
4.1.6.1 L'agenda standard 
Les rencontres des directions se font aux deux semaines pendant trois heures de temps. 
L'objectif quant à la durée de la rencontre de la salle de pilotage est d'amener la direction 
à réduire ses rencontres à 20 minutes aux deux semaines. L'équipe n'éliminera peut-être 
pas les rencontres des directions, mais en réduira le temps de non-valeur ajoutée. Les 
rencontres seront donc effectuées à la même heure, la même journée à chaque deux 
semaines. Afin d'être plus efficientes, les rencontres avec les territoires pourraient se 
faire en vidéoconférence. Lors des rencontres dans la salle de pilotage tactique, il y aura 
une alternance des indicateurs selon la rencontre. L'animation de la réunion de la salle 
de pilotage est effectuée par le directeur. 
4.1.7 L'évaluation du CSSS de Québec Nord 
L'évaluation de la salle de pilotage du CSSS de Québec Nord a été effectuée avec la grille 
d'audit élaborée à l'aide du modèle proposé. Cette grille a permis de déterminer un niveau 
de correspondance à 74 % des éléments qui sont semblables aux éléments et 
composantes inclus dans le modèle (tableau 4.4). 
En fa it, les éléments qui diffèrent du modèle sont que cet établissement ne comprend pas 
de salle de pilotage stratégique et de caucus opérationnel. De plus, il ne présente pas les 
trajectoires de la direction, n'utilise pas de jalon pour le suivi des projets, ne présente pas 
la gestion des opérations et n'utilise pas le Kata. De plus, il n'y a pas de retour sur le Vrai 
Nord lors de l'animation et les missions, la vision et les valeurs ne sont pas présentes 
dans la salle. Leur Vrai Nord est présent dans la salle de pilotage, mais placé dans une 
armoire. Pour le reste, la majorité des éléments étaient semblables au modèle proposé. 
Il est important de souligner que la salle a été évaluée sur les observations d'un prototype. 
Cette salle est en constante amélioration et elle n'était pas totalement terminée lors des 
observations. 
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Tableau 0.4. La grille d'audit-CSSS de Québec Nord 
Grille d'audit-Éléments essentiels d'une salle de pilotage tactique 
tt.bllssement: CSSS de Québec Nord 
Absent présen 
1 2 ) 4 S 
le vrai nord est présent ou l'équivalent ) 
Vrai nord le vrai nord comprend 3 à 6 volets 
) 
le portefeuille de projets est fait selon le vrai nord 4 
Les missions les visions et les valeurs sont présentes 2 
Hoshln kanrl la stratégie de_gestion utilisée est l'ho$hln kann 4 
Le nombre d'objectifs priorisés est respectés ) 
catch bail Il y Cl une démarche de priorisation des objectifs ) 
le catch bail est utilisé dans la salle pour transfert d'information 4 
la matrice de cohérence est présente 5 
Il Y Cl un volet objectifs 5 
la cohérence Matrice d. coh"ence Il y Cl un volets indicateurs 5 
Il V Cl un volet responsabilité 5 
Il y Cl une dédinaison de la matrice straté lique 1 
Il v Cl une dédinaison des en·eulC au niveau des caucus 1 
La lanification des pro'ets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-impact 5 
Chaque projet à une fiche de projet présentant le titre du projet, lOi date de début 
5 Planification des projet. et de fin , le porteur, son état, etc. 
il y a une fi ure de pro'ets sé lectionnés (pro 'et en cours) 5 
il Y a des jalons sur la figure de pro 'ets sé lectionnés pourle suivi 1 
Gestion de la cap.clt6 La capadté de l'équipe est présente 5 
Gestion des o .... atlon. la gestion des opérations est présente 1 
Gemb. le directeur utilise le gemba 4 
Co.chlnllJ kota le kata est utilisé 1 
La revue des réponses-actions précédentes est effectuée 5 
l'analyse des Indicateurs est effectuée 5 
l'analyse des actions en cours est effectuée 5 
le retour sur le vrai nord et la planification stratégique est effectué 1 
Animation la récapitulation des réponses-actions choisies est effectuée 5 Le leade rshlp La communicatlonest effectuée à double sens 5 
le dlent a été mention né lors des discussions 4 
Il Y a une transversalité de l'information lors de l'animation 4 
le foeus sur la gestion de la performance actuelle et future est effectué lors de 
l'animation 
5 
Rencontr. st.tut~lr. les bons coups sont diffusés dans l'organisation 3 
Ils sont crédibles 3 Bonscoupl 
La méthodolo ie POCA est utilisée 4 
Il V a un titre présent dans la salle 5 
Salle de pilot ... La salle de pilotage est bien localisé 5 
Il V a un lien effectué avec la salle de llotage stratégique 4 
S.II. d. pllota,e strat'clque Il y a un lien effectué avec le caucus opérationnel 1 
caucu,op"olionne! les indicateurs sont SMART 1 
le nombre d'indicateurs est adéquats 4 
la gestion l 'historique des indicateurs est présent 5 
visuelle les indicateurs ont des dbles 4 Chaque indicateur possède une fiche d'indicateur ) 
Il V a une section pour les indicateurs critiques 5 
Indicateurs les personnes Imputables d'indicateur mettent leur indicateur à jour avant chaque 
rencontre 
4 
La fréquence de mise à 'our est respectée 4 
Lorsqu'un Indicateu r ne va pas bien. c'est l'élément dédencheur pour effectuer un 
4 
ro'et 
Il v a les tra'ectoires de la direction 1 
le nombre de tra'ectoire est adéq uat 1 
Il v a l'évolution du A3 5 Al Il V a une mise à ourdu portefeuille de pro'e t 5 
la résolution de Il v a une cohérence dans la démarche utilisée 5 
probl~me Chaque OIction possède un responslble 5 R~n_lon les actions sont fait selon l'échéander 5 
Il Y a un engagement du comité de direction 5 
les rencontres respectent la fréquence déterminée aux deux semaines 4 
La rencontre s'effectue à la même heure et le même 'our 4 
La rencontre dure 20 minutes ou moins 4 
la Alenda st.ndard Il y a l'escalade des problémati ues au niveau stratégique 1 
standardisation Il V a la cascade des problématiques au niveau opé rationnel 1 
La rencontre est animée par le directeur 5 
La rencontre est effectué debout et est active 5 
Toutes les personnes concemées sont présentes et ponctuelles 4 




Pour conclure, la première étude de cas a été la salle de pilotage tactique du CSSS de 
Québec Nord. Le processus d'implantation était déjà entrepris par la direction. Le CSSS 
de Québec Nord a déjà commencé les rencontres et continue d'améliorer la salle. Selon 
le directeur, cette gestion visuelle a une très grande valeur ajoutée pour leur organisation. 
Cette première étude de cas a permis de comprendre la force visuelle de présenter la 
performance. La base de la performance est la capacité à terminer les projets. Les 
différences majeures entre la salle de pilotage du CSSS de Québec et le modèle proposé 
sont que l'établissement n'avait pas encore élaboré sa salle de pilotage stratégique et 
leurs caucus opérationnels. Dans leur salle, la direction ne possédait pas de section pour 
la gestion de leurs opérations courantes. Par contre, cette direction possède en général 
tous les éléments essentiels pour suivre sa performance. La direction a fait preuve de 
grande ouverture lors de nos rencontres. Éventuellement, elle aimerait ajouter à leur 
salle, toutes les trajectoires des usagers afin de bien comprendre le lien entre les 
indicateurs et les services offerts. 
4.2 Cas 2 : CSSS Jardins-Roussillon 
La deuxième étude de cas consiste à l'analyse de la salle de pilotage tactique du CSSS 
Jardins-Roussillon. Deux heures d'observation et une entrevue individuelle ont permis de 
comprendre l'intégration de la salle de pilotage tactique dans leur système de 
performance. 
4.2.1 La direction première ligne et maintien de l'autonomie 
La salle de pilotage tactique a été implantée dans la direction « Première ligne et maintien 
de l'autonomie». Cette direction est scindée sur trois sites différents. Il y avait donc un 
souci de délocalisation de la salle. La direction première ligne et maintien de l'autonomie 
inclut quatre programmes complets soit de première ligne, de maintien dans la 
communauté, aux personnes âgées et aux adultes en perte d'autonomie ainsi qu'en 
réadaptation. 
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4.2.1 .1 Système de gestion de la performance 
Le CSSS Jardins-Roussillon utilise le modèle de performance du ministère. Ce modèle a 
été présenté dans la revue de littérature. Ils ont repris les enjeux du ministère et les ont 
intégrés dans la salle de pilotage tactique. De ce fait, les coordonnatrices de cette 
direction gèrent des équipes interdisciplinaires pour répondre à certains enjeux de 
proximité. Avant l'implantation de la salle, elles avaient beaucoup de projets en cours qui 
n'avançaient plus. Il y avait donc une problématique concernant les projets sélectionnés. 
4.2.2 La cohérence 
4.2.2.1 Stratégie de gestion 
La stratégie de gestion qui a été utilisée dans la salle de pilotage, est celle des enjeux 
ministériels. Les deux premiers panneaux présentent la première dimension de la salle 
de pilotage. Ceux-ci présentent les six enjeux qui sont les enjeux ministériels. En 2010, 
le ministère a déterminé les enjeux incontournables du réseau de la santé et des services 
sociaux (Gouvernement du Québec, 2010). Les six enjeux sont les suivants : 
Enjeu 1: l'action en amont des problèmes et la réduction des inégalités de santé et de 
bien-être 
Enjeu 2: la primauté des services de première ligne dans une perspective d'intégration 
et de hiérarchisation des services 
Enjeu 3: un délai raisonnable pour l'accès aux services 
Enjeu 4: la qualité des services et l'innovation 
Enjeu 5 : l'attraction, la rétention et la contribution optimale des ressources humaines 
Enjeu 6: une gestion performante et imputable 
Ce sont donc ces six enjeux qui ont été sélectionnés par cet établissement. De plus, il y 
a les indicateurs qui découlent de la matrice de cohérence. La matrice de cohérence 
tactique n'a pas été complétée, seule la matrice stratégique a été réalisée. Chaque 
indicateur possède sa fiche. Chaque indicateur est mis à jour par l'agente administrative. 
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4.2.2.2 Matrice de cohérence 
La cohérence entre la salle stratégique et la tactique est faite par l'intermédiaire des 
enjeux et les orientations. La salle de pilotage tactique s'est basée sur les enjeux et les 
orientations stratégiques, soit la matrice de cohérence stratégique. Par contre, ils n'ont 
pas encore de salle stratégique et les caucus ne sont pas tous implantés. D'autre part, la 
matrice de cohérence tactique n'était pas affichée dans la salle, car elle n'était pas tout à 
fait complète. 
4.2.2.3 Planification des projets 
La deuxième dimension présente les projets en attente, la capacité de la direction et la 
planification des projets. Ces derniers qui sont en attente, sont positionnés sur une 
matrice d'effort-impact. 
Par la suite, il y a les étiquettes de capacité de la direction. Il y a des étiquettes pour le 
directeur, la direction adjointe et les coordonnatrices. Il y a deux couleurs d'étiquette, la 
différence de couleur est lorsque la personne est collaborateur ou responsable du projet. 
Pour la planification des projets, ceux qui sont en cours sont positionnés dans le tableau 
de planification. Le tableau présente l'échéance des projets entre trois à douze mois. Les 
responsables des projets sont identifiés sur une fiche à cet effet. Lors de l'animation de 
la salle, les projets qui changeront d'échéance sont identifiés à l'aide d'un collant rouge. 
Ceux-ci seront donc priorisés lors de l'animation, car il arrive que l'équipe ne puisse pas 
passer à travers tous les projets lors de la rencontre. Il y a donc le principe de jalon qui 
est inclus lors de l'animation. Cela évite les risques d'oublier des projets qui arriveraient 
à échéance. Pour faciliter le suivi des projets, car la salle n'est pas toujours à la disposition 
de tous, l'équipe a créé un Gantt incluant les projets en cours. Ce Gantt est présent sur 
leur réseau donc toute l'équipe a accès à cette information. Il contient la liste des projets, 
les contributeurs et responsables, le pourcentage d'avancement du projet et l'échéance. 
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4.2.2.4 Gestion de la capacité 
Lors de la gestion de la capacité, la direction a dû renoncer à certains projets. L'attribution 
de projet se fait selon la disponibilité de l'équipe. Chaque coordonnatrice a une journée 
par semaine allouée aux projets, elles ont quatre étiquettes de responsable. Elles peuvent 
donc être responsables au maximum de quatre projets en même temps. Une à deux 
semaines avant l'animation de la salle de pilotage tactique, les membres de la direction 
vont consulter l'information qui est présentée sur le réseau concernant les indicateurs 
pour se préparer pour la rencontre. L'information de la salle commence à être diffusée 
dans les équipes à l'extérieur des rencontres. Les indicateurs prioritaires sont discutés 
avec les équipes lors des rencontres caucus. 
L'attribution de capacité s'effectue directement sur les A3 des projets. Chaque A3 
possède une étiquette de responsable et si nécessaire, de contributeur. 
4.2.2.5 Amélioration continue 
La direction a décidé d'ajouter une section dans la salle sur les projets d'amélioration 
continue en relation avec la salle de pilotage. Le tableau est le même qui a été implanté 
dans les équipes. Chaque membre de l'équipe peut soumettre une idée d'amélioration à 
faire . L'idée est déposée lors de la rencontre de pilotage. Lorsque l'équipe confirme que 
c'est une problématique, elle priorise l'idée dans un diagramme d'impact-effort. Il ne peut 
y avoir que deux projets d'amélioration en cours en même temps. Lorsqu 'ils sont 
complétés, ils sont placés dans la section en bas à droite de la figure 4.4. Les idées 
d'amélioration doivent être en lien avec le fonctionnement de la salle de pilotage tactique. 
L'équipe est très dynamique et participe beaucoup lors de la rencontre de la salle de 
pilotage tactique. Le fonctionnement du tableau d'amélioration est décrit à la figure 4.5. 
Il Y présente la démarche de fiches d'amélioration continue, le déroulement standard des 
rencontres, les outils Lean et les gaspillages. Les fiches d'amélioration continue sont 
déposées sur le réseau par l'agente administrative, afin que tout le monde ait accès à 
cette information. 
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Figure 0.4. Le tableau d'amélioration continue CSSS Jardins-Roussillon 
Figure 0.5. La démarche de fiches d'amélioration continue CSSS Jardins-Roussillon 
4.2.3 Le leadership 
4.2.3.1 Rencontre statutaire 
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La salle de pilotage tactique permet de réunir l'équipe afin de s'informer sur les 
problématiques vécues dans la direction. Il n'y a toujours pas d'arrimage entre les salles 
de pilotage stratégique et tactique, car les problématiques ne sont pas escaladées ou 
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cascadées d'un niveau à l'autre. De plus, cette direction ne comprend toujours pas de 
salle de pilotage opérationnelle. 
4.2.3.2 Les bons coups 
Aussi, une section sur les bons coups est également présente dans la salle. Cela permet 
à l'équipe après chaque rencontre, de réfléchir sur les bons coups et les leçons apprises. 
Cette réflexion dure environ 15 minutes à la fin de chaque rencontre. 
4.2.4 La gestion visuelle 
4.2.4.1 Salle de pilotage tactique 
Comme la direction est séparée sur trois sites différents, la salle de pilotage tactique est 
mobite et est présentée sur du chloroplaste 3 pieds par 5 pieds. La salle de cette direction 
utilise la méthodologie PDCA. Les quatre dimensions sont illustrées aux figures 4.6,4.7, 
4.8, 4.9, 4.10 et 4.11. 
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• Figure 0.6. La dimension Plan-CSSS Jardins-Roussillon 
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Figure 0.7. La dimension Do partie 1-CSSS Jardins-Roussillon 
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Figure 0.8. La dimension Do partie 2-CSSS Jardins-Roussillon 
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A3 ENCOURS A3 ENCOURS 
Figure 0.9: La dimension Check-CSSS Jardins-Roussillon 
RÉPONSE / ACTION 
Figure 0.10. La dimension Act partie 1-CSSS Jardins-Roussillon 
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Figure 0.11. La dimension Act partie 2-CSSS Jardins-Roussillon 
4.2.4.2 Indicateurs tactiques 
Les indicateurs ont été sélectionnés en lien avec les objectifs dont la direction était 
responsable dans la matrice de cohérence stratégique. Le directeur et son adjointe en 
ont choisi au moins un prioritaire par enjeu. Les enjeux de la direction ont également été 
pris en compte. Le mécanisme de mise à jour des indicateurs est pris en charge par 
l'agente administrative. Elle dépose tous les documents sur le réseau avant la rencontre 
et elle met à jour le tout physiquement sur les murs. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de 
l'agente administrative car avant, elle préparait un ordre du jour, un compte rendu de 
rencontre et maintenant elle n'a plus à le faire. Son rôle a changé, elle met à jour les 
indicateurs et les réponses-actions. Tous les graphiques ont été montés de la même 
façon pour faciliter le travail de l'agente administrative. Elle a été formée, une demi-
journée par l'agente d'amélioration continue pour lui expliquer les tâches à effectuer. Le 
directeur a également pris le temps de lui expliquer son rôle pour cette rencontre. 
Les résultats des indicateurs sont présentés à chaque période et il y a 13 périodes par 
année. Chaque gestionnaire a la responsabilité de suivre ces indicateurs. Lorsqu'un 
indicateur n'atteint pas sa cible, le gestionnaire doit trouver des actions pour les atteindre. 
Il y a un enjeu important concernant les indicateurs, car il y en a qui proviennent du 
ministère et qui sont envoyés en retard de trois périodes. Il faudrait choisir d'autres 
95 
indicateurs, car il est difficile d'agir de façon proactive sur des objectifs prioritaires dont 
les données arrivent trois mois en retard. 
Lorsqu 'il ya un indicateur qui ne suit pas les cibles depuis deux périodes, ils se retrouvent 
parmi les indicateurs critiques. De ce fait, ces indicateurs sont ceux qui sont suivis de très 
près. Il y a seulement de l'espace pour deux indicateurs prioritaires sur la dimension 2. 
Cela permet de se concentrer sur deux éléments et d'éviter l'engorgement d'action ou de 
projet. Lors de la rencontre, l'avancement des actions concernant ces indicateurs sera 
suivi en priorité. 
4.2.5 La résolution de problèmes 
4.2.5.1 A3 
La troisième dimension présente les projets A3 qui sont en cours. Ce ne sont pas tous 
les projets qui utilisent l'outil du A3, car certains de ceux-ci étaient déjà en cours lors de 
l'implantation de la salle. Cependant, tous les nouveaux projets utiliseront le A3. Les A3 
qui sont complétés sont également affichés sur ce mur. 
4.2.5.2 Réponse-action 
La dimension 4 est la réponse-action. Toutes les actions qui sont entreprises lors de 
l'animation de la salle, sont positionnées dans ce tableau. 
4.2.6 La standardisation 
4.2.6.1 L'agenda standard 
Chaque mois, l'équipe se rencontre pendant une heure et demie. La première heure est 
dédiée à l'animation de la salle de pilotage tactique et les trente dernières minutes pour 
discuter de notes de service et de sujets divers. Cette rencontre remplace celle du comité 
de régie qui durait trois heures. La rencontre est effectuée sur un site différent, afin de ne 
pas faire déplacer les mêmes personnes. Il ya un réel bénéfice à ce que tout le monde 
se déplace pour celle-ci. Les animateurs de la rencontre sont le directeur et son adjointe. 
Par contre, les indicateurs et les projets sont présentés par leur responsable respectif. 
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Pour l'animation de la salle de pilotage tactique, les dimensions sont présentées en ordre 
selon leur numéro de mur. 
4.2.7 L'évaluation du CSSS Jardins-Roussillon 
L'évaluation de la salle de pilotage tactique du CSSS Jardins-Roussillon a été effectuée 
avec la grille d'audit élaborée à l'aide du modèle proposé. Cette grille a permis de 
déterminer que 71 % des éléments sont inclus dans le modèle, voir tableau 4.5. L'échelle 
utilisée pour l'évaluation est la même que celle de l'étude de cas précédent. Une fois de 
plus, cet établissement a déployé la salle de pilotage tactique sans avoir une salle de 
pilotage stratégique et de caucus. En plus, la salle ne comprend pas de titre, de 
trajectoires, de mission, de vision et de valeurs ni d'animation Kata. Par contre, cette salle 
est portative pour accommoder la direction, car elle se situe sur différents sites. Elle est 
facilement transportable et comprend la majorité des éléments présentés dans le modèle. 
La salle de pilotage tactique du CSSS de Jardins-Roussillon est similaire à celui du 
modèle proposé. 
Il est important de souligner que la salle a été évaluée sur les observations d'une première 
version d'une salle de pilotage tactique. Cette salle est en constante amélioration et elle 
n'était pas totalement mise au point lors des observations. 
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Tableau 0.5. La grille d'audit-CSSS Jardins-Roussillon 
Grille d'audit-Éléments essentiels d'une salle de pilotage tactique 
Ëtabllssement: CSSS Jardlns-Roussillon 
Absent Présen 
1 2 3 4 5 
Le vrai nord est présent ou l'équivalent 3 
Le vrai nord comprend 3 à 6 volets 3 
Vrll nord le portefeuille de projets est fait selon le vrai nord 3 
les missions, les visions et les valeurs sont présentes 1 
la stratégie de gestion utilisée est l'hoshin kanrl 3 
Ho""ln kanrl le nombre d'objectifs priorisés est respectés 3 
Il Y a une démarche de priorisation des objectifs 3 
Catch b.1I l e catch bail est utilisé dans la salle pour transfert d'informatfon 4 
la matrice de cohérence est présente 3 
Il y a un volet objectifs 4 
La cohérence Il y a un volets indIcateurs 4 
Matrice de eohfrence 
Il y a un volet responsabilité 4 
Il Y a une déclinaison de la matrice stratégique 1 
Il Y a une déclinaison des enjeux au niveau des caucus 1 
La planification des projets est effectuée à l'aide d'une mat rice effort-impact 3 
Planification des projets Chaque projet à une fiche de projet présentant le titre du projet, la date de 5 
début et de fin, le porteur, son état, etc. 
Il y a une figure de pro·ets sélectionnés (pro et en cours 5 
Il Y a des jalons sur la figure de projets sé lectionnés pour le suivi 5 
Gestion de Il eaDleltf la capacité de l 'équipe est présente 5 
Gestion des opfratlon. La gestion des opérations est présente 3 
Gembl Le directeur utilise le gemba 4 
eoaehlnllkat. Le kata est utilisé 1 
La revue des réponses-actions précédentes est effectuée 5 
L'analyse des indicateurs est effectuée 5 
L 'analyse des actions en cours est effectuée 5 
Le retour sur le vrai nord et la planification stratégique est effectué 2 
Animation La récapitu lation des réponses-actions choisies est effectuée 5 Le leadership La communlcatlonest effectuée à double sens 5 
Le client a été mentionné lors des discussions 3 
Il V a une transversalité de l'Information lors de l'animation 4 
Le focussur la gestion de la performance actuelle et future est effectué lors 
de l'animation 
5 
Rencontre statutaire Les bons coups sont diffusés dans l'organisation 3 
Ils sont crédibles 3 
Bonsc;oups La méthodologie POCA est utilisée 4 
Il y a un titre présent dans la salle 5 
S.lIe de pllot •• e La salle de pilotage est bien localisé 1 
Il y a un lien effectué avec la sa lie de pilotage stratégique 5 
Solle de Dllotare Il y a un lien effectué avec le caucus opérationnel 1 
C.ue". oDfrotlonnel Les indicateurs sont SMART 2 
Le nombre d'Indicateurs est adéquats 4 
L'historique des indicateurs est présent 5 
La gestion Les indicateurs ont des cib les 5 
visuelle Chaque indicateur possède une fIche d'indicateur 2 
/1 y a une section pour les Indicateurs critiques 5 
Indicateurs Les personnes Imputables d'indicateur mettent leur indicateur à jour avant 3 
chaque rencontre 
La fréquence de mise à ·ourest respectée 3 
Lorsqu'un indicateur ne va pas bien, c'est l'élément déclencheur pour 
3 
effectuerunprojet 
1/ V a les tra ectoires de la direction 1 
Le nombre de tra·ectolre est adéquat 1 
Al Il y a l'évolution du A3 5 
" y a une mIse à jour du portefeuille de projet 5 
La résolution de Il y a une cohérence dans la démarche utilisée 5 
problème R6pon ..... ctlon Chaque action possède un responsible 5 
Les actions sont fai t selon l 'échéancier 5 
1/ y a un engagement du comité de direction 5 
Les rencontres re spectent la fréquence déterminée (aux deux semaines) 2 
la rencontre s'effectue à la même heure et le même ·our 4 
La rencontre dure 20 minutes ou moins 3 
La Il y a l'escalade des problématiques au niveau straté ~ique 1 
standardisation Aclnda st.nd.rd Il y a la cascade des problématiques au niveau opérationnel 2 
La rencontre est animée par le directeur 5 
La rencontre est effectué debout et est active 5 
Toutes les personnes concernées sont présentes et ponctuelles 5 




Par la suite, la salle de pilotage tactique de la direction du CSSS de Jardins-Roussillon a 
été analysée. La direction pense que la salle de pilotage tactique est un outil qui permettra 
d'améliorer la performance de l'organisation. Afin d'intégrer dans son ensemble la salle 
de pilotage tactique dans un SIGP, il serait intéressant de déployer une salle de pilotage 
au niveau stratégique et des caucus opérationnels. D'autre part, il serait intéressant qu'ils 
utilisent une matrice impact-effort au niveau des hypothèses de capacité. La salle de 
pilotage tactique du CSSS de Jardins-Roussillon est une salle portative, car l'équipe se 
situe sur des sites différents. Celle-ci comporte une section pour l'amélioration continue. 
Enfin, la majorité des éléments du modèle sont présents dans cette salle de pilotage 
tactique. Depuis l'implantation de la salle, le changement positif qui a été apporté à la 
direction est de connaître sa charge de travail. C'est une direction qui avait beaucoup de 
projets en cours. La direction acceptait la plupart du temps, tous les projets sans prendre 
le temps d'évaluer si elle avait la capacité pour le faire. De plus, l'attribution d'un 
responsable par projet a grandement aidé l'équipe, car avant l'implantation, il arrivait 
assez souvent qu'il y ait deux responsables par projet. Ceci aura permis de libérer de la 
capacité et d'assurer un suivi plus serré des projets. L'un des enjeux est de respecter les 
échéances car ils ont beaucoup de projets de trois mois. Les échéances arrivent donc à 
terme au même moment. 
4.3 Cas 3: CSSS de Beauce 
La troisième étude de cas a été réalisée au CSSS de Beauce. Cinq heures d'observation 
et trois entrevues individuelles ont permis de comprendre l'intégration de la salle de 
pilotage tactique dans leur système de performance. Suite à l'entrée en vigueur de la Loi 
10, dix établissements ont été fusionnés en un seul, soit le CISSS de Chaudière-
Appalaches. Le CSSS de Beauce fait partie de l'un des dix établissements fusionnés. 
L'étude a été effectuée dans la salle de pilotage tactique du CSSS de Beauce qui avait 
été implantée avant la fusion. 
4.3.1 La direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) 
Les grands objectifs établis par le comité de direction sont inclus dans le modèle de 
gestion de la performance. De cela découlent les objectifs de chaque direction. Tout est 
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donc en lien avec les objectifs établis par le comité de direction. L'un de ceux-ci est 
d'amener des stations visuelles le plus près possible du terrain. La direction soutien à 
l'autonomie des personnes âgées, s'occupe des centres de jour, du soutien à domicile, 
de l'équipe ambulatoire gériatrique, la RI (PPA), l'unité de courte durée gériatrique, les 
centres d'hébergement et la pastorale. Dans cet établissement, il ya une salle stratégique 
et des salles tactiques. Pour les équipes terrain, les caucus ne sont pas tout à fait en 
place. La station visuelle permet à l'équipe de savoir ce qu'ils doivent suivre en peu de 
temps. Tous les gestionnaires ont eu des formations de base en Lean. Dès qu'il y a un 
petit projet Lean, l'équipe est immédiatement formée par un ingénieur de l'établissement. 
4.3.2 La cohérence 
4.3.2.1 Stratégie de gestion 
Trois salles de pilotage tactiques ont été implantées dans la dernière année. . Cette 
initiative a été instaurée par le comité de direction avec la matrice de cohérence. De plus, 
les grands objectifs ont cascadé dans chacune des directions. Chacune d'elle a fait sa 
salle de pilotage tactique selon leurs couleurs. 
4.3.2.2 Planification des projets 
Les projets sont priorisés à partir de la planification du ministère et du Comité de direction. 
4.3.3 Le leadership 
4.3.3.1 Rencontre statutaire 
Les rencontres statutaires s'effectuent dans la salle de pilotage tactique. De plus, lors de 
la rencontre, il y a un arrimage entre les salles de pilotage stratégique et tactique. Par 
contre, cette direction ne comprend pas de salle de pilotage opérationnelle. 
4.3.4 La gestion visuelle 
4.3.4.1 La salle de pilotage tactique 
Cette salle a été implantée en octobre 2015. Elle est située dans la direction programme 
des personnes en perte d'autonomie, dans un local de rencontre où la majorité de l'équipe 
est située. 
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La salle a été déployée en cascade avec la salle stratégique. Le comité de direction a 
décidé de déployer la salle après la formation Lean donnée par la Chaire IRISS. 
La figure 4.12 présente les enjeux stratégiques avec une couleur distincte pour chacun 
de ceux-ci. Chaque indicateur est un lien avec un enjeu et est représenté par sa couleur. 
Figure 0.12. Les enjeux stratégiques 
On remarque que sur la première dimension de la salle de pilotage tactique, il y a les 
objectifs ainsi que les indicateurs des actions qui sont suivis sous ceux-ci. Les 
pictogrammes en rouge signifient qu'il y a une action supplémentaire à effectuer. La 
personne responsable de l'indicateur doit expliquer ce qui se passe. Les autres éléments 
de la salle de pilotage sont présentés aux figures 4.13, 4.14 et 4.15. 
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Figure 0.13. Les indicateurs tactiques-CSSS de Beauce 
Figure 0.14. Les indicateurs tactiques B-CSSS de Beauce 
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Figure 0.15. les indicateurs critiques-CSSS de Beauce 
4.3.4.2 Indicateurs tactiques 
Le choix des indicateurs a été fait en lien avec le ministère et identifié selon un enjeu. 
Chaque gestionnaire met à jour l'indicateur dont il est imputable. La veille de chaque 
rencontre, les indicateurs mis à jour sont envoyés à l'agente administrative afin qu'elle 
imprime les tableaux. 
4.3.5 La standardisation 
4.3.5.1 Agenda standard 
La rencontre de salle de pilotage est effectuée une fois par mois et dure environ 15 
minutes. Tout le monde se déplace pour cette rencontre. Celle-ci est animée par la 
directrice qui passe à travers tous les indicateurs de la salle de pilotage tactique. La 
direction du CSSS de Beauce aimerait éventuellement que la localisation de la pièce soit 
dans une salle d'attente pour que tout le monde ait accès à l'information. 
4.3.6 L'évaluation du CSSS de Beauce 
L'évaluation de la salle de pilotage tactique du CSSS de Beauce a été effectuée à l'aide 
de la grille d'audit. Cette grille a permis de déterminer que 55 % des éléments de la salle 
de pilotage tactique sont intégrés dans le système de gestion de la performance, voir 
tableau 4.6. L'échelle utilisée pour l'évaluation est la même pour toutes les études de 
cas. Cet écart est dû à la simplicité de leur salle de pilotage tactique. Le but de cet 
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établissement est de continuer à déployer la culture Lean. En fait, les salles de pilotage 
seront améliorées au fur et à mesure. Il était plus important d'implanter les salles dans 
plusieurs directions et de les améliorer par la suite. En réalité, cette salle ne tient pas 
compte de la planification des projets. La direction a une matrice de cohérence, mais elle 
n'est pas affichée dans la salle. De plus, la gestion de la capacité et la gestion des 
opérations ne sont pas effectuées à l'aide de la salle de pilotage tactique. Par contre, les 
indicateurs et le Vrai Nord sont affichés dans celle-ci. Cette salle est donc différente du 
modèle proposé. 
Il est important de souligner que la salle a été évaluée sur les observations d'une première 
version d'une salle de pilotage tactique. Cette salle est en constante amélioration et elle 
n'était pas totalement mise au point lors des observations. 
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Tableau 0.6. La grille d'audit-CSSS de Beauce 
Grille d'audit-Éléments essentiels d'une salle de pilotage tactique 
ttabUssement: C:SSS de Beauce 
Absent Présen 
1 Z 3 4 S 
le vrai nord est présent ou l'équivalent 5 
le vrai nord comprend 3à 6 volets 5 
vrai nord 
Le portefeui lle de projets est fait selon le vrai nord 5 
les missions, les visions et les valeurs sont présentes 2 
la stratégie de gestion utilisée est l'hoshin kanri 2 
Hoshln kan ri le nombre d'objectifs priorisés est respectés 3 
Il Y a u ne démarche de priorisatlon des objectifs 4 
Catch bail le catch bail est utilisé dans la salle pour transfert d'information 3 
La matrice de cohérence est présente 2 
la cohérence Il y a un volet objectifs 2 
Matrk e de cohérence 
Il Y a un volets Indicateurs 2 
Il y a un volet responsabilité 2 
Il Y a une déclinaison de la matrice stratégique 2 
Il y a une déclinaison des enjeux au niveau des caucus 1 
La planification des pro'ets est effectuée il l'aide d'une matrice effort-impact 1 
Chaque projet il une fiche de projet présentant le titre du projet, la date de 
1 Planification des projets début et de fin, le porteur, son état, etc . 
Il y a une figure de projets sélectionnés (projeten cours) 1 
Il Y a des jalons sur la figure de projets sélectionnés pour le suivi 1 
Gestion de ~ capacité La capacité de l'équipe est présente 1 
Gestion des opérations La gestion des opérations est présente 1 
Gemba le directeur utilise le gemba 3 
Coachlnllkata le kata est utilisé 1 
la revue des réponses-actions précédentes est effectuée 1 
L'analyse des indicateurs est effectuée 5 
L'analyse des actions en cours est effectuée 1 
Le retour sur le vrai nord et la planification stratégique est effectué 3 
Animation La récapitu lation des réponses-actions choisies est effectuée 1 le leadership la communicationesteffectuée à double sens 5 
Le client a été mentionné lors des disrussions 5 
Il y a une transversalité de l'information lors de l'animation 5 
le forus sur la gestion de la performance actuelle et future est effectué lors de 
5 
,'animation 
Rencontre statutalr. Les bons coups sont diffusés dans l'organisation 3 
ils sont crédibles 2 8onscoup. 
la méthodologie PDCA est utilisée 2 
Il y a un titre présent dans la salle 2 
SaUe de pllotace la salle de pilotage est bien localisé 1 
Il Y a un lien effectué avec la salle de pilotage stratégique 4 
SaUe de pllotale Il y a un lien effectué avec le caucus opérationnel 5 
Caucus opérationnel Les indicateurs sont SMART 2 
le nombre d'indicateurs est adéquats 4 
l'historique des Indicateurs est présent 5 
la gestion Les Indicateurs ont des cibles 3 
visuelle Chaque indicateur possède une fiche d'indicateur 1 
Il y a une section pour les indicateurs critiques 5 
indicateurs Les personnes imputables d'indicateur mettent leur indicateur à jour avant 5 
chaque rencontre 
la fréauence de mise àjourest respectée 3 
Lorsqu'un indicateur ne va pas bie n, c'est l'élément déclencheur pour effectuer 
4 
un projet 
Il V a les tra 'ectoires de la direction 1 
Le nombre de tra'ectoire est adéquat 1 
Al Il V a l'évolution du A3 1 Il V a une mise à 'our du portefeuille de pro et 1 
la résolution Il V a une cohérence dans la démarche utilisée 2 
de problème Réponse-actlon Chaque action possède un responsible 2 Les actions sont fait selon l'échéancier 2 
Il y a un engagement du comité de direction 2 
les rencontres respecte nt la fréquence déterminée (aux deux semaines) 3 
La rencontre s'effectue à la même heure et le même 'our 4 
la rencontre dure 20 minutes ou moins 4 
la Il v a l'escalade des problématiaues au niveau stratéQi ue 4 
standardisation ",enda standlrd 11 v a la cascade des problématiaues au niveau opérationnel 2 
La rencontre est animée par le directeur 4 
La rencontre est effectué debout et est active 4 
Toutes les personnes concernées sont présentes et ponctuelles 4 




La salle de pilotage tactique du CSSS de Beauce est celle qui s'éloigne le plus du modèle 
proposé. En fait, ils ont préféré déployer plus rapidement les salles dans l'établissement. 
Plusieurs de leurs directions possèdent des salles de pilotage tactiques. C'est pour cela 
que les éléments du modèle ne sont pas tous présents. Par contre, leur salle est plus 
simple et représente spécifiquement très bien, chaque direction. 
4.4 Cas 4: Institut universitaire en santé mentale de Québec 
La quatrième étude de cas a été effectuée à l'Institut universitaire en santé mentale de 
Québec (l'IUSMQ) avant la fusion. Maintenant, il est inclus dans le CIUSSS de la Capitale 
nationale. Trois heures d'observation et une entrevue individuelle ont permis de 
comprendre l'intégration de la salle de pilotage tactique dans leur système de 
performance. 
4.4.1 La direction de communication 
La direction de communication s'occupe de la diffusion de l'information reliée à l'Institut 
universitaire en santé mentale de Québec. Cette direction s'assure de mettre en place 
des stratégies qui permettent d'accroître l'efficacité des communications de l'organisation. 
Les clients de la direction de communication sont l'ensemble des directions, en fonction 
de la diffusion d'information de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. 
4.4.2 La cohérence 
4.4.2.1 Stratégie de gestion 
Le modèle intégrateur utilisé par cette direction correspond à cinq piliers, voir figure 4.16. 
Le modèle a été développé par la direction de la performance de L'IUSMQ. Dans les faits, 
pour qu'une requête soit admissible dans cette direction, elle doit répondre aux cinq piliers 
et s'inscrire avec les orientations stratégiques. Lorsqu 'une requête est rejetée, le client 
est immédiatement informé par le gestionnaire de l'équipe. Sinon, l'analyse détaillée est 
effectuée par le responsable du mandat. 
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Nos opérations: 
L'actualisation de notre mission 
Figure 0.16. Le modèle intégrateur 
4.4.2.2 Matrice de cohérence 
La matrice en X présente les enjeux ainsi que les objectifs de l'établissement en lien avec 
les cinq piliers. Elle fournit également tous les projets organisationnels et précise ceux 
qui seront portés par la direction de service des communications. 
4.4.2.3 La planification des projets 
Dans cette direction, les nouveaux projets se nomment des requêtes. La planification des 
projets commence lorsqu'un client soumet une nouvelle requête. Celle-ci arrive sous 
forme de fiche de projet électronique. Chaque fiche de projet est normalisée. Lors de 
chaque rencontre, toutes les nouvelles fiches de projets sont prises dans l'enveloppe des 
nouvelles requêtes (3). Chacune d'elle est discutée et attribuée à un membre de l'équipe 
soit un agent de l'information. Lors de cette assignation, le titre du projet est souligné 
selon la couleur du responsable du mandat. Chaque membre de l'équipe a une couleur 
spécifique. Par la suite, le responsable doit contacter le client par téléphone ou 
électroniquement pour valider les besoins, les objectifs de communication, la clientèle 
visée et l'échéancier. Il faut souligner que ce dernier est un élément important, car avant 
l'introduction de la salle de pilotage, plusieurs projets stagnaient, car aucun échéancier 
n'avait été convenu avec le client. 
Une fois la validation du mandat complétée, la fiche de projet est déposée dans l'une des 
sections de la salle de pilotage, « en planification» ou « en production ». 
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Le tableau en « planification» comprend le calendrier de 12 mois de la direction. Les 
fiches de projet y sont déposées selon la période de soutien désiré. Cela permet de 
prévoir les évènements à l'avance. Tout ce qui doit rentrer dans la planification tient 
compte des piliers et de la matrice de cohérence. Cet élément permet de synchroniser la 
demande avec la capacité de l'équipe. 
Une fois par mois, il y a un évènement grand public soit sur la démystification de la maladie 
mentale, les troubles de personnalité limite ou autres. Tout ce qui est routinier et 
périodique est présenté dans cette section-là. C'est également le frigidaire des projets 
avant d'entrer en production. 
Par la suite, l'agent prépare un Gantt avec toutes les étapes à effectuer selon un 
échéancier déterminé. La concertation de l'équipe est très importante. Avant de mettre 
un projet.en production, le Gantt doit être approuvé par l'équipe. Il y a une distinction 
entre les projets quotidiens et les projets de direction. C'est sur tableau que les 
disponibilités de chaque membre de l'équipe sont attribuées en fonction de leur plan 
d'action. Les projets sont positionnés dans la production selon l'échéancier. Le directeur 
priori se les projets selon les disponibilités de l'équipe. Lorsqu'un projet est en production, 
le responsable du projet le présente à l'équipe. 
Une fois par semaine, le vendredi , les fiches de projet sont déplacées. Cela permet de 
faire un bilan de la semaine. La fiche de projet est en cohésion avec la salle de pilotage 
et l'arborescence de dossiers est faite en cohésion avec la fiche projet. 
4.4.2.4 La gestion de la capacité 
Dans la section production, les projets doivent avoir une durée d'un mois ou moins. Pour 
les projets qui durent plus longtemps, ils sont échelonnés sur plusieurs mois. 
La direction juge que 60 % de leur temps est alloué à la production et que le reste est 
alloué aux tâches régulières. Ils considèrent toutes leurs actions comme de la production, 
en terme de communication. Les actions des requêtes en livrable correspondent à leurs 
actions. Chaque pictogramme de cette section correspond à une demi-journée. La 
disponibilité de chaque membre de l'équipe est positionnée directement sur les projets 
sélectionnés. En fait, cela permet au directeur de connaître la capacité de son équipe. 
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De plus, la salle a amené une entraide dans l'équipe, afin de séparer équitablement les 
tâches. 
4.4.2.5 La gestion des opérations 
La gestion des opérations est effectuée lors de la planification des projets et dans la 
section d'amélioration continue. La salle de pilotage tactique de cette direction 
s'apparente également à un caucus opérationnel. En fait, dans cette salle, il y a une 
préoccupation des projets ainsi que de la gestion des opérations. 
4.4.2.6 L'amélioration continue 
Dans cette salle, une section est allouée à l'amélioration continue. De ce fait, chaque 
année se dégage des objectifs auxquels sont reliés des projets d'amélioration continue 
pour cette direction. Elle considère donc la charge de travail associée aux projets « en 
planification» et « en production» et lorsqu'elles ont de la capacité, un projet 
d'amélioration continue est entamé. Celui-ci est déplacé dans le tableau « en 
production », en flux tiré. 
4.4.3 Le leadership 
4.4.3.1 Rencontre statutaire 
Avant la rencontre, s'il arrive qu'un membre de l'équipe pense à un élément, il doit inscrire 
une action sur le tableau de réponse-action. Par la suite, lorsqu'il y a une problématique 
spécifique, elle est présentée lors de l'animation de la salle de pilotage tactique. Dans 
cette direction, il y a un arrimage entre la salle de pilotage tactique et opérationnelle, car 
elles sont toutes deux intégrées dans la même salle de pilotage. 
4.4.3.2 Les bons coups 
Les bons coups de l'équipe sont inscrits une fois par jour, si possible, à l'endroit dédié. 
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4.4.4 La gestion visuelle 
4.4.4.1 La salle de pilotage tactique 
La salle a été mise en place en avril 2015. Cette salle en est une hybride entre une salle 
de pilotage tactique et un caucus. Elle comprend le travail quotidien de l'équipe soit les 
éléments d'un caucus. Une formation ceinture blanche a été donnée au début sur le Lean 
management par une agente Lean. Celle-ci a été donnée avant l'implantation de la salle. 
La salle de pilotage tactique se divise en 11 éléments. La représentation visuelle de cette 
salle est effectuée aux figures 4.17, 4.18, 4.19 et 4.20. 
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Figure 0.18. Les indicateurs et la planification des requêtes ou d'amélioration-l'Institut universitaire 
en santé mentale de Québec 
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Figure 0.19. La disponibilité, la production, les bons coups et l'A3-lnstitut universitaire en santé 
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Figure 0.20. La salle de pilotage tactique- Institut universitaire en santé mentale de Québec 
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4.4.4.2 Indicateurs tactiques 
Chaque indicateur possède une fiche d'indicateurs ainsi qu'une représentation graphique 
(2) affichée dans la salle de pilotage. 
Les éléments qui sont discutés à la fin de chaque période soit les vendredis, sont le taux 
de satisfaction des clients, le délai entre la soumission de la requête du cl ient et la 
validation du mandat par le service des communications et le taux du respect de 
l'échéancier convenu. Chaque trois mois, les indicateurs tactiques, soit le taux de 
satisfaction des membres de l'équipe et la performance globale, s'ajouteront au suivi des 
indicateurs. 
Tous les indicateurs sont mis à jour par le directeur. Il est essentiel qu'ils aient un impact 
sur la direction. Les indicateurs qui proviennent de sondages se comptabilisent au fur et 
à mesure par Survey monkey. En fait, lorsqu'un mandat est terminé, un sondage de 
satisfaction est envoyé au client. Ce sont ces données qui sont comptabilisées. 
4.4.5 La résolution de problèmes 
4.4.5.1 A3 
Tous les projets en cours ont un A3. L'approche solution comprend les outils de 
communication interne. Les indicateurs de projet sont sur le A3. Les actions qui 
ressortent du Kaizen émanent du A3 et sont positionnées sur la dimension d'amélioration 
continue. 
4.4.5.2 Réponse-action 
Il Y a une section de réponse-action dans la salle de pilotage. Dans celle-ci, il y a des 
actions à réaliser idéalement avant le prochain caucus. L'information contenue dans ce 
tableau est : la personne responsable de l'action, l'action qu'elle devra effectuer, qui est 
le client, le gardien et l'humeur de l'équipe. Chaque six mois, il y a un gardien de 
processus qui est nommé, afin d'indiquer les écarts reliés au nouveau processus établi. 
Le gardien est attribué à tour de rôle au sein de l'équipe. Cela permet de faire un suivi et 
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de pérenniser les changements. La section humeur correspond à l'état d'esprit de chaque 
membre de l'équipe en lien avec son travail. 
4.4.6 La standardisation 
4.4.6.1 L'agenda standard 
Les membres du service de communication se rencontrent 15 minutes chaque matin de 
9h à 9h15. Les rencontres sont effectuées tous les jours soit un caucus. Lors de la 
rencontre, chaque agent met à jour ses tâches selon un code de couleurs. 
4.4.7 L'évaluation de l'IUSMQ 
L'évaluation de la salle de pilotage tactique de l'IUSMQ a été effectuée à l'aide de la grille 
d'audit. Cette grille a permis de déterminer que 83 % des éléments sont semblables aux 
éléments et composantes inclus dans le modèle, voir tableau 4.7. L'échelle utilisée pour 
l'évaluation est la même pour toutes les études de cas. Cette salle est hybride entre la 
salle de pilotage au niveau tactique et le caucus opérationnel. Cette particularité a permis 
d'accorder une note de 3 pour les éléments en lien avec le caucus. La salle ne comprend 
pas le titre de la salle, une section pour les indicateurs critiques et les trajectoires de la 
direction. De plus, le Kata n'est pas utilisé lors de l'animation. Enfin, l'établissement ne 
possède pas de salle stratégique pour l'instant. Par contre, le modèle de cet 
établissement est semblable à celui proposé. 
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Tableau 0.7. La grille d'audit-IUSMQ 
Grille d'audit-Éléments essentiels d'une salle de pilotage tactique 
~t.blissement : IUSMQ 
Absent Présen 
1 2 3 4 5 
Le vrai nord est présent ou l'équivalent 5 
le vrai nord comprend 3 à 6 volets 5 
Vrai nord 
Le portefeuille de projets est fait selon le vrai nord 5 
les missions, les visions et les valeurs sont présentes 2 
la stratégie de gestion utilisée est l'hoshin kanrf 5 
Hoshln kanrl Le nombre d'objectifs prlorisés est respectés 5 
Il Y a une démarche de priorisation des objectifs 5 
Catch bail le catch bail est utilisé dans la salle pour transfert d'Information 5 
la matrice de cohérence est présente 5 
Il Y a un volet objectifs 5 
La cohérence Il y a un volets indicateurs 5 
Matrice de cohérence 
Il y a un volet responsabilité 5 
Il Y a une déclinaison de la matrice stratégique 1 
Il Y a une déclinaison des enjeux au niveau des caucus 3 
La planification des projets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-impact 5 
Planification des projet. Chaque projet à une fiche de projet présentant le titre du projet, la date de 5 début et de fin le porteur son état etco 
Il y a une figure de projets sélectionnés (projet en cours) 5 
11 Y a des jalons sur la figure de projets sélectionnés pour le suivi 3 
Gostlon d. la capacité la capacité de l'équipe est présente 5 
Gostlon d • • opérations la gestion des opérations est présente 5 
Gomba le directeur utilise le gemba 4 
Co.chlnl/kata le kata est utilisé 1 
la revue des réponses-actions précédentes est effectuée 5 
l'analyse des indicateurs est effectuée 5 
l'analyse des actions en cours est effectuée 5 
le retour sur le vrai nord et la planification stratégique est effectué 3 
Animation la récapitulation des réponses-actions choisies est effectuée 5 Le leadership la communicationest effectuée à double sens 5 
le client a été mentionné lors des discussions 5 
Il y a une transversalité de l'information lors de l'animation 5 
le focus sur la gestion de la performance actuelle et future est effectué lors 
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de l'animation 
Rencontre statutaire les bons coups sont diffusés dans l'organisation 3 
Ils sont crédibles 4 
8onscoupt 
la méthodologie PDCA est utilisée 4 
Il y a un titre présent dans la salle 5 
SaU. d. pilota •• la salle de pilotage est bien localisé 1 
Il y a un lien effectué avec la salle de pilotage stratégique 4 
Sali. d. pilota •• Il y a un lien effectué avec le caucus opérationnel 5 
caucus opérationnel les indicateurs sont SMART 3 
le nombre d'indicateurs est adéquats 5 
l'historique des indicateurs est présent 5 
La gestion les indicateurs ont des cibles 5 
visuelle Chaque indicateur possède une fiche d'indicateur 5 
Il y a une section pour les indicateurs critiques 1 
Indicateurs les personnes imputables d'indicateur mettent leur Indicateur à lour avant 3 
chaque rencontre 
la fréquence de mise à our est respectée 4 
lorsqu'un indicateur ne va pas bien, c'est l'élément déclencheur pour 
3 
effectuer un proOet 
Il y a les traOectoires de la direction 2 
le nombre de traOectoire est adéauat 2 
A3 
Il v a l'évolution du A3 5 
II V a une mise à °ourdu portefeuille de pro et 5 
La résol utlon Il v a une cohérence dans la démarche utilisée 5 
de problème Réponse-actlon Chaque action possède un responsible 5 
les actions sont fait selon l'échéancier 5 
II Y a un engagement du comité de direction 5 
les rencontres respectent la fréauence déterminée aUII: deUil: semaines} 5 
la rencontre s'effectue à la même heure et le même °our 5 
la rencontre dure 20 minutes ou moins 5 
La II V a f'escalade des problématiques au niveau stratégique 1 
standardisation Alenda standard Il y a la cascade des problématiques au niveau opérationnel 5 
la rencontre est animée par le directeur 5 
la rencontre est effectué debout et est active 5 
Toutes les personnes concernées sont présentes et oonctuelles 5 




Enfin, la salle de pilotage de l'Institut universitaire en santé de Québec a été analysée. 
Cette salle est hybride, car elle regroupe la salle de pilotage tactique et le caucus 
opérationnel. Cette étude de cas a permis d'approfondir la recherche. En fait, cette salle 
a permis de connaître les projets sur lesquels chaque membre de l'équipe travaille. 
Parfois, certaines tâches étaient effectuées en double et maintenant, il y a une meilleure 
communication dans l'équipe grâce à cette salle de pilotage. Celle-ci est incorporée au 
SIGP. Une fois de plus, cette direction comprend une section d'amélioration continue. 
4.5 Analyse des quatre cas 
Pour conclure, une analyse des quatre études de cas a été effectuée au tableau 4.8. 
L'objectif de cette analyse est d'observer les salles de pilotage tactiques des 
établissements en s'assurant que le modèle est inclus dans un système intégré de gestion 
de la performance. De plus, il vise à s'assurer que les salles mises en place incluent tous 
les éléments du modèle théorique proposé dans cette recherche. En fait, cette analyse 
permet de déterminer les éléments des salles observées qui diffèrent du modèle de salle 
de pilotage tactique proposé qui s'incorpore au SIGP. Les éléments évalués sont les 
éléments du SIGP décortiqués et adaptés aux composantes incluses dans une salle de 
pilotage tactique. 
La majorité des salles mises en place sont très semblables au modèle théorique suggéré. 
De ce fait, la majorité des éléments évalués sont présents dans les salles qui ont fait l'objet 
des études de cas. En fait, la plupart des salles comprenaient un Vrai Nord ou son 
équivalent, une matrice de cohérence, une planification des projets, une gestion de la 
capacité, une gestion des opérations, un Gemba, une animation régulière, les bons coups, 
le lien entre les salles de pilotage tactique et stratégique, des indicateurs, des A3, une 
réponse-action et un agenda standard. 
Par contre, il y a une salle de pilotage tactique qui s'éloigne du modèle proposé, car 
certains éléments ne sont pas suivis ou intégrés à cette rencontre. Les éléments qui 
diffèrent du modèle sont le manque de lien entre le niveau stratégique et le caucus 
L'intégration de tous les éléments dans la salle de pilotage tactique est essentielle pour 
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assurer l'obtention d'un SIGP, car ils permettent d'avoir une meilleure cohérence. Les 
salles qui ont été étudiées lors de ces études de cas ont été adaptées selon les besoins 
des directions. 
Tableau 0.8. L'analyse des quatre cas 
Grille d'audit·Éléments essentiels d'une salle de pilotage tactique 
Résumé de tous les établissements 
La cohérence 
Le leadersh ip 
La sest lon v isuelle 
La résolution de 
problème 
La standard isat ion 
le vrai nord est présent ou l'équivalent 
Vrai nord 
le vrai nord comprend 3 à 6 volets 
Le portefeuille de projets est fait selon le vrai nord 
les missions tes visions et les valeurs sont Drésentes 
la stratésie de gestion utilisée est l'hoshin kanri 
Hoshln klnrt le nombre d'objectifs priorisés est respectés 
Il Y il une démarche de priorisatlon des objectifs 
Catch bail le catch bail est utilisé dans la salle pour transfert d'infonnation 
la matrice de cohérence est présente 
Il V il un volet objectifs 
Il V il un volets Indicateurs 
Il Y il un volet responsabilité 
Il V il une déclinaison de la matrice straté lique 
Il Y il une déclinaison des enjeUlt au niveau des caucus 
la planification des projets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-
lm act 
Planification des projets Chaque projet à une fiche de projet présentant le titre du projet, la 
date de début e t de fin, le porteur, son état, etc. 
Il y a une figure de projets sélectionnés (projet en cours) 
Il Y a des jalons sur la figure de projets sélectionnés pour le suivi 
Gestion de Il a padté la capadté de l'équi pe est présente 
Ge stion des opérations la gestion des opérations est présente 
Ge mbl Le directeur utilise le gemba 
Coachlnllkata Le kata est utilisé 
Animation 
Bons coups 
Salle de pllotace 
Salle de pilotace 





la revue des réponses-actions précédentes est effectuée 
L'analyse des indicateurs est effectuée 
L'analyse des actions en cours est effectuée 
Le retour sur le vrai nord e t la planification stratégique est effectué 
la récapitulation des réponses-actions choisies est effectuée 
la communic:ationest effectuée à double sens 
Le dient a été mentionné lors des discussions 
Il y a une transversalité de l'information lors de l'animation 
Le focus sur la gestion de la performance actuelle et future est 
effectué lors de l'animation 
Les bons coups sont diffusés dans l'organisation 
Ils sont crédibles 
la méthodologie PDCA est utili sée 
Il y a un titre présent dans la salle 
la salle de pilotage est bien localisé 
Il y a un lien effectué avec la salle de pilotage stratégique 
Il y a un lien effectué avec le caucus opérationnel 
Les indicOiilteurs sont SMART 
Le nombre d'indicateurs est adéquats 
L'historique des indicateurs est présent 
Les indicOiilteurs ont des cibles 
Chaque indicateur possède une fiche d'indicOiilteur 
Il y a une section pour les indicateurs critiques 
les personnes imputables d'indicateur mettent leur indicateur à jour 
,van' <haa •• ,.n<an". 
la fréquence de mise à ·our est respectée 
lorsqu'un Indicateur ne va pas bien, c'est l'élément dédencheur pour 
effectuer un---.pro· e t 
Il y a les trajectoires de la direction 
Le nombre de trajectoire est adéquat 
Il Y a l'évolution du A3 
Il y a une mise à jour du portefeuille de projet 
Il y a une cohérence dans la démarche utilisée 
Chaque action possède un responsible 
Les actions sont fait selon l'échéancier 
Il y a un engagement du comité de direction 
les rencontres respectent la fréquence déterminée (aux deux 
Is.m.ln.sl 
la rencontre s'effectue à la même heure et le même our 
la rencontre dure 20 minutes ou moins 
Il y a l'escalade des problématiques au niveau stratégi ue 
li y a la cascade des problématiques au niveau opérationnel 
La rencontre est animée par le directeur 
la rencontre est effectué debout et est active 
Toutes les personnes concemées sont présentes et ponctuelles 4 5 
4 
Somme 233 223 173 265 
Pourcent... 74% 71% 55% 84% 
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CHAPITRE 5 - LA RECHERCHE-ACTION 
Le chapitre 5 propose un modèle conceptuel qui sera implanté lors d'une recherche-action 
au CISSS de Laval. 
5.1 Le modèle proposé 
Issu des études de cas, il a été possible de proposer un modèle conceptuel au CISSS de 
Laval. Le modèle proposé de salle de pilotage tactique est très semblable au modèle 
théorique qui avait été présenté dans la méthodologie. En fait, le titre de la salle doit être 
présent. Pour la dimension 1, un Vrai Nord a été élaboré à la suite des études de cas. 
En effet, il a été effectué en lien avec les objectifs et les enjeux du cadre de référence 
ministériel d'évaluation de la performance (MSSS, 2012). Le Vrai Nord proposé comprend 
trois dimensions soit l'accessibilité et la qualité des services, les nouveaux gains en 
matière de santé et l'optimisation des ressources. Par la suite, la matrice de cohérence 
provient du ministère et est déclinée au niveau de la direction. Les missions, la vision , les 
valeurs et la matrice de planification des projets restent les mêmes, voir figure 5.1. La 
figure 5.2 présente la dimension 2 et celle-ci est la même que celle présentée au 
préalable. En fait, le Vrai Nord est repris dans la dimension 3, voir figure 5.3, afin de 
positionner les indicateurs selon celui-ci. Pour terminer, la dernière dimension, soit la 
figure 5.4, est identique à celle présentée dans la méthodologie. Le modèle proposé doit 
être pris dans son ensemble et intégré au système de gestion de la performance proposé. 
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Salle de pilotage tactique 
1 Dimension 1 Plan 1 
Visions Val eurs 
Planification des projets 
Mt ' Eff rt 1 ct a nce o - mpa 
Mw.tll 1: 15 oot'J foWHU 2' 50 'OI.H'l f4.r_3 : 100·oorJ Ni_4:125 ' trt. 
~~ 1 Projet 1 1 Projet 1 
---- Il ;';;-1 r-------.. --- ---_.-
1 Projet 1 1 Projet 1 
1 Proj"t 1 
! 1 Projet 1 
Effort 
Figure 0.1. La dimension 1 Plan-proposée 
1 Dimension 2 Do 1 
1 Projets sélectionnés 1 1 Suivi de projets !J.3 
r :6r~r~ri' l A3 A3 li ___ J Al , 
1 Diseonibilités 1 Al 
8 8 88 \:.~ ~ 8 888 
Figure 0.2. La dimension 2 Do-proposée 
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Dimension 3 Check 
Indicateurs tactiques 
1 Nouveaux gainsen matière de santé 1 
Hlli aUt Hfu ~tllt ~tllt 
Figure 0.3. La dimension 3 Check-Proposée 
Dimension 4 Act 
Réponse action 
Figure 0.4. La dimension 4 Act-Proposée 
5.1.1 Conclusion 
Pour conclure, un modèle proposé a été effectué après les études de cas. Dans les salles 
de pilotage analysées, il était difficile de relier le Vrai Nord avec la matrice de cohérence 
et avec les indicateurs tactiques. Un Vrai Nord a donc été proposé en lien avec la matrice 
de cohérence élaborée par le cadre de référence ministériel d'évaluation de la 
performance du ministère de la Santé et des services sociaux. De plus, dans le modèle 
proposé, les indicateurs ont été reliés au Vrai Nord. L'utilisation de différentes couleurs 
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selon les éléments du Vrai Nord permet de repérer rapidement le lien entre le Vrai Nord, 
la matrice de cohérence et les indicateurs tactiques. Ces petites modifications ont permis 
de renforcer la cohérence entre les différentes dimensions de la salle de pilotage tactique. 
5.2 CISSS de Laval 
La validation du modèle proposé de la salle de pilotage tactique a été effectuée dans la 
direction des services multidisciplinaires (DSM) au CISSS de Laval. Un accompagnement 
a été effectué lors de la mise en place du modèle proposé. Cette expérimentation a été 
effectuée au début du mois d'octobre 2015. Celle-ci s'est poursuivie jusqu'aux animations 
régulières de la salle de pilotage tactique soit jusqu'au mois de mai 2016. L'implantation 
de la salle de pilotage tactique s'est faite durant la transformation du réseau. Il a donc 
fallu ajuster certains éléments tout au long de l'implantation. 
Le CISSS de Laval compte 6 465 employés dans l'ensemble des installations. À la suite 
de la Loi 10, le CISSS de Laval a regroupé 17 installations. Les responsabilités du CISSS 
de Laval sont de planifier et offrir à l'ensemble de la population, des services de santé et 
des services sociaux. D'autre part, il doit s'assurer d'un accès simplifié et de la prise en 
charge de la population de son territoire. Les avantages de la fusion pour la population 
sont d'assurer une meilleure coordination des services de santé et des services sociaux. 
Le budget pour ceux-ci est de 478 millions de dollars. Le Centre de santé et de services 
sociaux de Laval permet de répondre aux besoins de 416 800 habitants. La mission 
poursuivie par le CISSS de Laval est « Améliorer la santé et le bien-être de la population 
de Laval en assurant l'accessibilité, la continuité et la qualité des services de santé et des 
services sociaux» (CSSS de Laval, 2015). 
5.2.1 La direction des services multidisciplinaires 
La direction des services multidisciplinaires (DSM) permet d'assurer un rôle de 
coordination et de surveillance professionnelle. CeUe direction vise à augmenter la 
performance clinique. La DSM s'assure de la qualité des pratiques, des règles et des lois 
ainsi qu'un appui de pratique professionnelle. La qualité et la sécurité des services offerts 
auprès de tous les professionnels, soit 41 disciplines, sont également assurées par ceUe 
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direction. Ainsi, il coordonne l'accueil, la dotation et l'enseignement des professionnels. 
Cette direction compte une vingtaine d'employés. 
5.2.2 La cohérence 
5.2.2.1 Stratégie de gestion 
L'Hoshin Kanri est la stratégie de planification qui a été utilisée dans la salle de pilotage 
tactique. De plus, le mécanisme de coordination pour développer la planification 
stratégique est le Catch bail. Le Vrai Nord est affiché dans la salle de pilotage tactique. 
Il permet en tout temps de pouvoir se référer aux enjeux organisationnels. En plus, les 
missions, la vision et les valeurs de l'organisation sont présentes. 
5.2.2.2 La matrice de cohérence 
La matrice de cohérence a été conçue selon les étapes développées dans le modèle 
proposé et découle de la matrice de cohérence stratégique. Elle présente les actions dont 
la DSM est impliquée. Une fois les axes, les objectifs et les actions déterminés, les 
porteurs d'actions ont été déterminés avec l'équipe d'implantation de la salle de pilotage. 
Ces porteurs ont été validés également avec l'équipe de la DSM. Par la suite, les 
indicateurs de projet ont été déterminés. Certaines actions ne contiennent pas 
d'indicateur, mais éventuellement, chaque action aura le sien . Ensuite, la corrélation entre 
chaque facteur de la matrice a été affectée. 
5.2.2.3 La planification des projets 
La planification des projets se fera dans une matrice impact-effort. L'effort de cette matrice 
sera divisé en cinq niveaux soit de 25 jours, 50 jours, 100 jours, 150 jours et 150 et plus. 
Tous les projets sont inscrits sur une fiche. Celle-ci comprend le nom de l'action avec le 
numéro de référence de la matrice de cohérence. Il y a aussi la date de lancement, la 
date de fin, le porteur et le contributeur de l'action. 
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Les projets sélectionnés 
Les projets sélectionnés sont placés dans un tableau à quatre échelles selon la durée de 
l'action. Les échelles seront de trois mois, six mois, neuf mois et douze mois. Tous les 
projets dont la durée est de moins de trois mois sont, soit une réponse à une action ou 
alors, seront cascadés à la salle de pilotage opérationnelle. Lorsqu 'une action est 
complétée, elle sera déposée dans une chemise au mur. 
5.2.2.4 La gestion de la capacité 
Les responsables de projets ont été déterminés et sont représentés par un pictogramme 
qui sera utilisé dans la salle de pilotage de la DSM. Il y a également un calcul de la 
capacité qui a été effectué dans cette direction, ils sont illustrés au tableau 5.1. Afin 
d'évaluer la capacité de la direction, le nombre de personnes par poste a été déterminé. 
Dans cette direction, certaines personnes travaillent à temps partiel. Il fallait donc inclure 
cette variable supplémentaire. La capacité de chaque titre d'emploi a été effectuée avec 
le directeur adjoint de la DSM. Après, le nombre de jours par année a été multiplié avec 
le nombre de personnes à temps plein et à temps partiel , puis par la capacité, voir 
« Temps disponible» du tableau 5.5. Un 15 % est calculé pour les pertes de temps, les 
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besoins personnels et les imprévus. Donc, ces résultats ont été multipliés par 85 %. Cela 
permet de déterminer la capacité de la direction en jour projet. 
Tableau 0.1. La disponibilité DSM 
Disponibilités 
Nombre personne Nombre personne Temps disponible Temps disponible 
Capacité temps pleins temps partiel j/année (tampon) j/année 
Directeur adjoint ". 20% 1 0 44 37 
Cadre 20% 4 0 176 149 
Conseillés clinique 60% 5 0 660 561 
Chef de service 80% 2 1 457 388 
APPR 60% 6 0 792 673 
Technicienne en administration 0% 1 1 0 0 
Agente administrative 0% 1 1 0 0 
Attaché de direction 0% 1 0 0 0 
Total 21 3 2129 1808 
Nombre de jour temps plein/année 220 jours ITam~on (im~révue) 1 85%1 
Nombre de jour temps partiel/année 132 jours 
Par la suite, pour déterminer le nombre de pictogrammes qui serait affiché dans la salle 
de pilotage, le temps disponible par année a été divisé par 12. Cela permet de déterminer 
le nombre de jours par mois, par titre d'emploi qui sera réservé au projet de direction. Le 
tableau 5.2 illustre les résultats. 
Tableau 0.2. Le nombre de pictogrammes 
Nombre pictogrammes 
Nombre jour par Couleur 
mois 
Directeur adjoint .... 4 Bleu 
Cadre 13 vert 
Conseillés 47 jaune 
Chef de service 33 blanc 
APPR 57 rose 
Attaché de direction 0 NIA 
Technicienne en administration 0 NIA 
Agente administrative 0 NIA 
5.2.2.5 La gestion des opérations 
La gestion des opérations est effectuée dans la quatrième dimension. La section de la 
gestion des opérations est animée chaque semaine. Cette section permet à l'équipe de 
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souligner les enjeux et les décisions importantes qui nécessitent une attention particulière 
lors de la semaine en cours. 
5.2.3 Le leadership 
5.2.3.1 Gemba ou le management by walking around 
Le directeur fait un Gemba pour aller voir sur le terrain ce qui se passe réellement lors de 
problématiques. De plus, il peut arriver que la salle de pilotage tactique soit animée par 
des directeurs adjoints. Dans ces cas-là , le directeur doit aller faire un Gemba lors de 
l'animation de salle de pilotage pour connaître ce qui se passe dans leur direction. 
5.2.3.2 Coaching/Kata 
Lors de l'animation de la dernière dimension, la réponse-action, les questions à poser, 
sont celles du Kata . Ceci permet de bien déterminer où on voulait s'en aller et où on est 
finalement allé. Il permet également de ressortir les éléments qui ont été appris. 
5.2.3.3 Rencontre statutaire 
La rencontre statutaire est effectuée par le directeur et les membres de son équipe avant 
les rencontres de la salle de pilotage tactique. Le directeur s'assure de bien comprendre 
chaque résultat des indicateurs pour la période donnée. Cette rencontre peut également 
être effectuée pour comprendre l'avancement des projets en COl,Jrs. De plus, lors de la 
rencontre, il y a un arrimage entre les salles de pilotage stratégique et tactique. Par 
contre, il n'y a pas de salle de pilotage opérationnelle. 
5.2.3.4 Les bons coups 
Tous les bons coups qui ont été faits sont soulignés et affichés à l'endroit dédié. Cela 
permet de valoriser l'équipe en reconnaissant son travail bien fait. Il serait intéressant de 
diffuser ces bons coups dans tout l'établissement afin de les partager dans chaque 
direction. 
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5.2.4 La gestion visuelle 
Le CISSS de Laval comprenait une salle de pilotage stratégique qui avait été déployée en 
octobre 2014. Dans cette salle, le suivi de la planification stratégique y est effectué. Deux 
directions soit la direction des affaires universitaires, corporatives et de la qualité DAUCQ 
et la direction famille-enfance-jeunesse DFEJ ont commencé à effectuer le suivi des 
actions de la salle stratégique. 
5.2.4.1 La salle de pilotage tactique 
Cette direction a implanté le modèle développé dans cette recherche, les dimensions sont 
donc les mêmes. Les figures 5.5,5.6, 5.7 et 5.8 les illustrent. 
Figure 0.5. la dimension plan-CISSS de lavai 
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Figure 0.6. la dimension Do-CISSS de lavai 
Figure 0.7. la dimension Check-CISSS de lavai 
Figure 0.8: la dimension Act-CISSS de lavai 
Les étapes d'élaboration d'une salle de pilotage tactique dans la direction de 
Service multidisciplinaire au CISSS de Laval 
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L'implantation de la salle de pilotage tactique a commencé pendant la fusion . Des 
ajustements ont donc dû être effectués tout au long de l'implantation pour les adapter aux 
CISSS de Laval. Plusieurs rencontres préliminaires ont été nécessaires afin de bien 
préparer les étapes d'implantation de la salle tactique. Toutes les étapes de préparation 
étaient primordiales pour assurer le succès du projet. Une équipe de projet pour 
l'implantation de la salle de pilotage tactique a été créée. Afin de bien connaître les 
besoins concernant la salle de pilotage tactique, deux rencontres ont été réalisées avec 
l'équipe de projet. Par la suite, un appel téléphonique a été fait avec deux représentants 
de la DSM pour dévoiler le projet. Ultérieurement, une présentation de démarrage a été 
effectuée avec l'ensemble de l'équipe de la DSM. Ceci avait pour but d'étaler le projet et 
de bien connaître les besoins et les idées de tous. Une fois le tout exposé, les étapes 
d'implantation ont débuté. 
Plusieurs rencontres avec l'équipe ont été nécessaires afin de construire la matrice de 
cohérence, de définir les indicateurs de la direction et de visiter les lieux où la salle de 
pilotage tactique serait installée. 
Plus tard, une présentation a été effectuée à toute l'équipe de la DSM afin de définir la 
démarche et les principes d'une salle de pilotage tactique. Après, l'équipe a travaillé sur 
les indicateurs de direction. Ce travail a été complexe, car la direction est soutien et n'est 
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pas en lien direct avec l'usager. De ce fait, trouver des indicateurs de direction qui sont 
pertinents pour la DSM s'est avéré assez laborieux. Cette étape a nécessité beaucoup 
de temps et d'effort. De plus, l'obtention de la donnée au moment opportun était une 
contrainte importante qui devait être prise en compte. Un travail de tous à l'extérieur des 
rencontres a été nécessaire. Par la suite, une autre rencontre a eu lieu, afin de présenter 
les recherches sur les indicateurs qui avaient été effectués par l'équipe projet. 
Un guide d'élaboration des salles de pilotage tactiques a été effectué afin de déterminer 
les étapes d'élaboration lors de l'implantation d'une telle salle de pilotage. En fait, cela 
permettra de faciliter le déploiement de cette salle dans d'autres directions, voir annexe 
E. 
5.2.4.2 Les indicateurs tactiques 
En premier lieu, il était important de déterminer les enjeux de l'organisation. Comme la 
salle de pilotage stratégique avait déjà été effectuée, il a été assez simple de les 
déterminer. Les enjeux du CISSS de Laval n'étaient pas encore déterminés, nous avons 
donc utilisé ceux avant la transformation, voir ci-dessous : 
1 Prévention et promotion 
2 Accès 
3 Continuité 
4 Qualité, innovation et sécurité 
5 Potentiel humain 
En outre, les indicateurs tactiques ont dû être sélectionnés. En se basant sur la matrice 
de la salle stratégique, il fallait choisir les indicateurs qui étaient directement en lien avec 
la DSM. Ces indicateurs sont également appelés indicateurs de direction. Lors de cette 
étape, l'obtention de la donnée au moment opportun s'est avérée être une contrainte 
importante, car certaines données proviennent de l'infocentre. Les indicateurs de 
direction de la DSM sont les suivantes: 
Prévention et promotion 
Accès 
1. Délais d'accès aux professionnels (à venir) 
2. Pertinence de la référence chez les professionnels (à venir) 
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Continuité 
3. Taux de plan d'intervention complété 
Qualité et sécurité Innovation 1 meilleures pratiques 
4. Taux de contention des usagers, volet physique (centre hébergement SAPA) 
5. Taux de contention des usagers, volet physique (Hôpital de la Cité-de-Ia-santé) 
6. Taux de contention des usagers, volet isolement psychiatrique 
7. Nombre d'équipes en amélioration continue avec usager partenaire 
8. Taux de partenariat usager dans les projets cliniques organisationnelles (lorsque 
requis) 
Potentiel humain 
9. Taux d'embauche qui ont fait un stage au CISSS de Laval dans la dernière année 
10. Nombre de professionnels qui participent à des projets de recherche clinique 
11 . Taux de parrainage 
Utilisation optimale des ressources 
12. Taux de remplacement interne par la liste de disponibilité 
13. Respect de l'équilibre budgétaire 
Ces indicateurs seront mis à jour physiquement, dans la salle de pilotage, à toutes les 
trois semaines. Chaque indicateur possède une fiche. Cette dernière permet d'avoir 
toutes les informations sur les indicateurs. Elle permet également de comprendre le choix 
de l'indicateur pour la direction. 
5.2.5 La résolution de problèmes 
5.2.5.1 A3 
Une formation sur le A3 a été donnée à toute l'équipe de la DSM. Le but était de bien 
présenter l'outil à l'équipe afin qu'il soit utilisé pour les projets de la salle de pilotage 
tactique. Tous les projets auront un A3 et seront présentés dans la salle de pilotage 
tactique. 
5.2.5.2 Réponse-action 
Cette dimension conditionne les réponses aux écarts de performance de la direction. Le 
tableau de réponse-action assure d'avoir des actions et des mesures qui permettront de 
résoudre des problèmes soulevés lors de la rencontre de la salle de pilotage tactique. 
Idéalement, toutes les actions doivent être effectuées pour la rencontre suivante. Un code 
de couleurs est aussi utilisé pour la réponse-action. Le vert est lorsque l'action va bien, 
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le jaune est lorsqu'il ya un problème et le rouge est lorsqu'il ne va pas bien. Lorsqu'une 
action a deux étiquettes rouges, l'action se dirige en escalade à la salle de pilotage 
stratégique. Lorsqu'une action est terminée, elle doit immédiatement être effacée. 
5.2.6 La standardisation 
5.2.6.1 L'agenda standard 
Chaque rencontre dans la salle de pilotage tactique est planifiée à l'avance. Elle est 
effectuée une fois par mois soit deux semaines après la fin de la période, le jeudi à 8h30. 
Cette rencontre dure une heure pour l'instant, car la direction est toujours en période de 
rodage. Éventuellement la rencontre devrait durer entre 20 et 25 minutes. De plus, la 
section pour la gestion des opérations est animée chaque semaine, le jeudi matin à 8h30. 
La salle de pilotage tactique doit alimenter la salle de pilotage stratégique d'où la nécessité 
d'harmoniser le rythme des rencontres entre ces deux niveaux. Pour l'instant la salle de 
pilotage stratégique est en reconstruction. Par contre, les rencontres de la salle de 
pilotage tactique sont toujours effectives. 
5.2.7 L'évaluation du CISSS de Laval 
L'évaluation de la salle de pilotage tactique du CISSS de Laval a été effectuée avec la 
grille d'audit. Malgré que la salle de pilotage ait été élaborée à l'aide du modèle proposé, 
il n'y a pas tous les éléments qui sont présents dans la salle. En fait, 87 % des éléments 
de la salle de pilotage tactique sont intégrés dans un système intégré de gestion de la 
performance, voir tableau 5.1. L'échelle utilisée pour l'évaluation est la même pour toutes 
les études de cas. L'écart est dû au fait qu'il n'y a pas de caucus qui soit en place pour 
l'instant. De plus, le titre de la salle et les trajectoires ne sont pas encore présents dans 
la salle. La mission, la vision et les valeurs n'ont pas encore été déterminées pour cet 
établissement. La rencontre dure toujours une heure, l'équipe travaille toujours pour 
réduire son temps. Il reste encore du travail à faire concernant les A3 pour les projets. 
Une formation a été donnée pour s'assurer que l'équipe soit en mesure d'utiliser celui-ci. 
Tous les autres éléments du modèle sont présents dans la salle du CISSS de Laval. 
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Il est important de souligner que cette salle est en constante amélioration dû à la fusion 
du réseau et aux changements qui ont été apportés dans cette direction. 
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Tableau 0.3. Grille d'audit- CISSS de Laval 
Grille d'audit-Éléments essentiels d'une salle de pilotage tactique 
~tabllssement : CSSS de Laval 
Absent Présen 
1 Z ! • 5 
le vrai nord est Drésent ou l'éauivalent 5 
le vrai nord comprend 3 à 6 vol ets 5 
Vrll nOfd Le portefeuille de projets est fait selon le vrai nord 5 
les missions, les visions et les valeurs sont présentes 1 
la stratégie de gestion utilisée est J'hoshin kanrl 5 
Hoshln kann Le nombre d'objectifs priorisés est respectés 5 
Il y a une démarche de priorisation des objectifs 5 
catch baU Le catch bail est utilisé dans la salle pour transfert d'information 5 
la matrice de cohérence est présente 5 
Il Y a un volet objectifs 5 
La cohérence Il V a un volets indicateurs 5 
Matrice de cohérence 
Il y a un volet responsabilité 5 
Il Y a une déclinaison de ta matrice stratégique 5 
Il Y a une déclinaison des enjeux au niveau des caucus 1 
la planification des projets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-impact 5 
Planification des projets Chaque projet à une fiche de projet présentant le titre du projet, la date de début et de fi n le porteur son état etc. 5 
Il ya une fi ure de pro 'ets sélectionnés (pro·et en cours 5 
Il y a des jalons sur la figure de projets sélectionnés pour le suivi 5 
Gestion de la capacité La capadté de l'équipe est présente 5 
Gestion des opérations la gestion des opérations est présente 5 
Gemba le directeur utilise le gemba 5 
CDachlnlllkata le kata est utilisé 5 
la revue des réponses-actions précédentes est effectuée 5 
l'analyse des indicateurs est effectuée 5 
l'analyse des actions en cours est effectuée 5 
le retour sur le vrai nord et la planification stratégique est effectué 5 
Animation la récapitulation des réponses-actions choisies est effectuée 5 le leadership la communicationest effectuée à double sens 5 
le dient a été mentionné lors des discussions 5 
Il y a une transversalité de l'information lors de l'animation 4 
Le focus sur la gestion de la performance actuelle et fu ture est effectué lors 5 
de l'animation 
statutaire les bons coups sont diffusés dans l'organisation 3 
Ils sont crédibles 3 Bons coups la méthodologie POCA est utilisée 4 
Il y a un titre présent dans la salle 5 
Sille de pllot.,e la salle de pi lotage est bien localisé 1 
Il Y a un lien effectué avec la salle de pilotage stratégique 4 
Salle de pilota,e Il y a un lien effectué avec le caucus opérationnel 5 
caucus opérationnel les indicateurs sont SMART 2 
le nombre d'indicateurs est adéquats 5 
l'historique des indicateurs est présent 5 
La gestion les indicateurs ont des cibles 5 
Chaque indicateur possède une fiche d'indicateur 5 
visuelle Il y a une section pour les Indicateurs critiques 5 
Indicateurs Les personnes imputables d'indicateur mettent leur indicateur à jour avant 5 
chaque rencontre 
la fréquence de mise à ·ourest respectée 5 
lorsqu'un indicateur ne va pas bien, c'est l'élément dédencheur pour 
effectuer un pro'et 
5 
"y a les tra·ectoires de la direction 2 
le nombre de tra'ectoire est adéquat 2 
Il y a l'évolution du A3 3 
Al Il Y a une mise à our du portefeuille de pro·et 4 
La résolution de Il va une cohérence dans la démarche utilisée 5 
problème Chaque action Pl?ssède un responsible 5 Rfpon .. actlon les actions sont fait selon l'échéander 5 
Il y a un engagement du comité de direction 5 
les rencontres respectent la fréquence déterminée aux deux semaines 3 
la rencontre s'effectue à la même heure et le même ·our 5 
la rencontre dure 20 minutes ou moins 2 
La Il y a l'escalade des problématiques au niveau straté ~ique 5 
standardisation Alenda standard Il y a la cascade des problématiques au niveau opérationnel 1 
la rencontre est animée pa r le dIrecteur 4 
la rencontre est effectué debout et est active 5 
Toutes les Qersonnes concernées sont présentes et ponctuelles 5 




L'élaboration de la salle de pilotage tactique a été effectuée en cascade avec la salle de 
pilotage stratégique qui était déjà mise en place. La salle de pilotage tactique de la DSM 
a été élaborée à l'aide du modèle proposé dans ce mémoire. La DSM a été sélectionnée 
pour l'implantation de la salle de pilotage, car après un sondage auprès de l'équipe, leur 
réunion déjà mise en place nécessitait plus de structure. L'implantation d'une salle de 
pilotage tactique était donc requise. De plus, cette étude de cas a permis de déterminer 
les étapes d'implantation et d'animation des salles de pilotage au niveau tactique. 
Quelques éléments du modèle proposé ne sont pas présents dans cette salle, comme le 
titre de la salle et les caucus opérationnels. Lors de la sélection des indicateurs, 
l'obtention de la donnée au moment opportun était une contrainte importante, car 
certaines données proviennent de l'infocentre. En réalité, c'était l'étape la plus exigeante, 
car les indicateurs permettent de présenter le portrait réel de la direction lorsqu'ils sont 
adéquats. 
Après plusieurs animations de la salle de pilotage dans la direction des services 
multidisciplinaires, on peut conclure que le modèle de salle de pilotage tactique comprend 
tous les éléments essentiels pour suivre la performance de celle-ci. Elle permet de suivre 
quotidiennement les projets en cours tout en les priorisant en fonction des enjeux 
organisationnels. Un élément intéressant du modèle implanté est qu'il est possible de 
déterminer la capacité en termes de réalisation de projet de chaque membre de cette 
direction. Cela permet d'arrimer le nombre de projets en cours en fonction de la 
disponibilité de l'équipe. 
La proposition du modèle conceptuel de salle de pilotage tactique a eu un impact 
important pour le CISSS de Laval. En date du 13 décembre 2016, le CISSS de Laval a 
déployé 16 salles de pilotage tactiques. Toutes ces salles se sont inspirées du modèle 
proposé. 
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CHAPITRE 6 - LA CONCLUSION 
Pour conclure, les résultats de ce projet dans un premier temps, ont été la présentation 
des éléments d'un système intégré de gestion de la performance pour les organisations 
qui œuvrent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Par la suite, un modèle 
théorique de salle de pilotage tactique devait être inclus dans un système intégré de 
gestion de la performance et appliqué au réseau de la santé et des services sociaux. 
Ensuite, quatre études de cas dans des établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux ont permis de proposer un modèle conceptuel. Celui-ci a été validé lors 
d'une recherche-action au CISSS de Laval. 
6.1 Atteinte des objectifs de la recherche 
En effet, cette recherche a permis de proposer un modèle théorique de salle de pilotage 
tactique qui corresponde aux besoins actuels du réseau de la santé. En réalité, nos 
travaux de recherche auront des retombées sur tous les établissements du réseau de la 
santé, car ils pourront se baser sur le modèle proposé dans ce mémoire pour déployer les 
salles de pilotage tactiques dans leur établissement. Jusqu'à ce jour, le CISSS de Laval 
a déployé 16 salles de pilotage tactiques basées sur le modèle de cette recherche. De 
plus, les étapes d'élaboration et d'animation faciliteront le déploiement de celles-ci et sont 
présentés en annexe A et E. 
Enfin, les objectifs de cette recherche ont été atteints, car les éléments d'un SIGP pour 
les organisations qui œuvrent dans le réseau de la santé et des services sociaux ont été 
présentés. Le modèle proposé de salle de pilotage tactique s'incorpore au SIGP et le 
modèle théorique de salle de pilotage tactique proposé a été repris et déployé dans au 
moins 10 directions. 
6.2 Limites et contraintes de l'étude 
Les principales contraintes liées à cette étude sont la capacité à générer des indicateurs 
de performance et le contexte de transformation du réseau de la santé. La capacité de 
générer des indicateurs de performance qui pourront être suivis régul ièrement est un 
élément critique, car certaines données proviennent de l'info-centre et ne sont pas 
disponibles lors de chaque animation de la salle de pilotage tactique. De plus, dans le 
136 
réseau de la santé, les données recueillies sont parfois de qualité variable ce qui amène 
de l'incertitude dans les résultats. Il aura fallu faire de la sensibilisation auprès de tous 
les acteurs concernés pour s'assurer que les statistiques représentaient la réalité. Il ne 
faut pas oublier que les indicateurs permettent de prendre des décisions, il est donc 
important qu'ils soient de bonne qualité. De plus, le temps opportun de mise à jour des 
indicateurs est difficile surtout pour les indicateurs qui proviennent du ministère. En fait, 
l'obtention de la donnée au moment opportun aura été une contrainte importante dans ce 
projet lors de la recherche-action. 
Pour terminer, le contexte de transformation du réseau de la santé et des services sociaux 
a modifié certains éléments de la salle de pilotage. En cours de route, les activités qui 
avaient été réalisées devaient être adaptées comme la matrice de cohérence, les 
indicateurs de direction et le calcul de capacité. Le projet a également été arrêté pendant 
quelques semaines dû à ce contexte de fusion. Il a donc fallu respecter cette pression et 
modifier quelques éléments de la salle de pilotage tactique. 
Les limites de l'étude sont que seule la direction de la DSM a testé le modèle proposé et 
que toutes les études de cas sont basées sur le même modèle soit celui de la chaire 
IRISS. Afin de valider le modèle proposé, d'autres établissements devront expérimenter 
le déploiement des salles de pilotage tactiques. 
6.3 Avenues futures de recherche 
Comme l'étude a traité des salles de pilotage seulement au niveau tactique, il serait 
intéressant d'étudier les salles de pilotage au niveau stratégique adapté au réseau de la 
santé. Éventuellement, il conviendrait d'adapter le modèle de salle de pilotage tactique 
proposé pour les directions qui sont situées sur différents sites. Leur réalité n'est pas la 
même. Une rencontre physique périodique n'est pas possible pour toutes les directions. 
De plus, un modèle de SIGP a été proposé et celui-ci présentait les éléments qui facilitent 
l'amélioration de la performance des organisations. Il serait donc avantageux de pousser 
la recherche sur ces différents éléments. Cette réflexion pourrait être utile pour d'autres 
secteurs d'activités tels que le secteur manufacturier ou le secteur de services. Chaque 
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élément et ses composantes pourraient être une avenue future de recherche afin 
d'améliorer la performance des établissements. 
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ANNEXE A 
GUIDE D'UTILISATION DE LA SALLE DE PILOTAGE TACTIQUE 
1. Rôles et responsabilités 
Les équipes de soutien à la transformation ainsi que les directions de la qualité, 
évaluation , performance et éthique (DQEPE ou équivalent dans les établissements du 
RSSS et du MSSS) ont la responsabilité de la conception , du déploiement des salles de 
pilotage de leur établissement ou organisation1. 
Tant au MSSS qu'au RSSS, le responsable d'une salle de pilotage, tous niveaux 
confondus, est imputable de l'intégration et du bon fonctionnement de sa salle de pilotage. 
Il est de son devoir d'escalader l'information provenant de la performance du niveau sous-
jacent jusqu'au niveau supérieur, puis de cascader les actions en réponse à celle-ci. 
Toutefois, l'imputabilité de la cohérence et la validité de l'information entrante et sortante 
de la salle de pilotage appartiennent à chaque personne concernée quant à la 
performance abordée dans cette salle et ne sont pas la responsabilité d'un seul acteur. 
a. Matrice de cohérence (dimension 1) 
Le directeur a le rôle de mettre à jour la matrice en X tactique chaque année à la fin de 
l'année financière avec la haute direction. La matrice en X tactique découle de la matrice 
stratégique. De plus, un suivi aux six mois doit être effectué afin d'assurer que les projets 
sélectionnés dans la matrice en X soient toujours en lien avec le Vrai Nord de 
l'organisation. 
b. Planification des projets (Frigo) (dimension 1) 
Chaque projet doit contenir une fiche. Celle-ci présente le numéro et le titre du projet qui 
correspondent au numéro et au titre de la matrice en X. 
La planification des projets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-impact pour tous les 
nouveaux projets. Celle-ci permet de déterminer le nombre de jours d'effort en jour(s)-
ressources (humaine et financière) nécessaires pour effectuer un projet. À l'aide de 
l'équipe, le directeur peut placer les projets sur la matrice effort-impact. Tous ceux-ci sont 
1 Ministère de la santé et des services sociaux, Chaire interdisciplinaire de recherche et d'intervention dans 
les services de santé. (2015). Cadre de référence des salles de pilotage stratégiques et tactiques. 
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des projets en attente. Cet exercice doit être fait chaque six mois lorsque la matrice en X 
est effectuée. 
Lors de la planification des projets, un exercice de priorisation doit être effectué. Il est 
préférable de réaliser une renonciation de projet à ce niveau, car une recherche 
préliminaire est effectuée afin de connaître l'impact et l'effort de celui-ci. De ce fait, avant 
de passer un certain nombre de temps sur la préparation des projets, il faut s'assurer que 
celui-ci est pertinent et que la direction ait les ressources nécessaires pour qu'il soit 
effectué prochainement. Chaque projet doit être évalué en termes de charge de travail. 
c. Projets sélectionnés (Four) (dimension 2) 
Les responsables des projets sélectionnés doivent mettre à jour les A3 de leur projet et 
effectuer le suivi de l'avancement et des résultats pour chaque rencontre de salle de 
pilotage. 
d. Indicateurs (dimension 3) 
Les responsables des indicateurs doivent s'assurer qu'avant chaque rencontre, les 
indicateurs de résultat et d'avancement soient mis à jour. Ils doivent connaître les projets 
en lien avec leurs indicateurs et comprendre pourquoi ils n'atteignent pas leur cible. 
e. Réponse-action (dimension 4) 
Chaque personne qui est responsable d'une action doit effectuer son action avant la 
prochaine rencontre. 
2. La séquence d'animation 
La séquence d'animation de la salle de pilotage tactique est inspirée du cadre de 
référence des salles de pilotage stratégiques et tactiques2. Les étapes sont classées 
selon les trois grandes phases, soit la phase T-1 avant la rencontre, TO durant la rencontre 
et T +1 après la rencontre. 
2 Ministère de la santé et des services sociaux, Chaire interdisciplinaire de recherche et d ' intervention dans 
les services de santé. (20 15). Cadre de référence des salles de pilotage stratégiques et tactiques. 
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T-1 
1. Préalablement à la rencontre, les participants doivent mettre à jour l'état d'avancement 
des actions et des indicateurs pour lesquels ils sont imputables. Il est important de mettre 
le cumulatif de l'état d'avancement des indicateurs. 
2. Différentes fonctions d'animation doivent être employées pour le bon déroulement de 
la rencontre. Ces fonctions peuvent être déléguées en tout ou en partie selon l'aisance 
de l'animateur. 
3. Tous les projets sélectionnés dont la date de jalon est atteinte, devront être déplacés 
sur le jalon le plus proche, par leur responsable. De plus, sur la fiche de projet, les 
responsables doivent encercler le niveau d'avancement du projet auquel ils sont rendus 
à l'aide de la couleur verte, si le projet va bien ou rouge si le projet n'atteint pas toutes ces 
cibles. 
4. Si un indicateur de performance, qui n'est pas présent dans la salle de pilotage, 
démontre des signes inquiétants ou ne répond pas aux standards attendus, il peut être 
incorporé à la troisième dimension en remplaçant un indicateur déjà présent. L'indicateur 
peut être identifié par n'importe qui et sera discuté lors de la rencontre de pilotage. 
Lors de la rencontre, les étapes à suivre sont les suivantes : 
TO 
5. L'animation de la salle débute par une revue du plan d'action (4e dimension) qui avait 
été déterminée lors de la rencontre précédente soit le suivi des actions et des mesures 
qui devaient être effectuées avant cette rencontre. 
6. L'attention est ensuite portée sur l'avancement des indicateurs tactiques et doit être 
présenté par leurs responsables. De plus, les indicateurs critiques de l'organisation, soit 
les indicateurs qui ont une tendance qui va à l'opposé de la cible pendant deux périodes 
de suite, sont également présentés (3e dimension), afin de prendre le pouls de la situation 
actuelle. 
Les choix suivants s'offrent à l'équipe pour agir face à un indicateur critique : 
a. redéfinition A3 : s'il y a un A3 existant en lien avec l'indicateur, on le 
modifie pour s'assurer qu'il aura un impact positif sur l'indicateur critique. 
Il est important de vérifier si cette redéfinition aura un impact sur les 
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ressources qui seront impliquées. Dans ce cas, une renonciation sera 
nécessaire; 
b. identifier un nouveau A3: s'il n'y a pas d'A3 existant en lien avec 
l'indicateur, on crée un nouveau A3 (projet). Il y a donc un nouveau projet 
prioritaire, il faut le positionner dans la matrice impact-effort. Par la suite, 
s'il n'y a pas de disponibilité d'un membre de l'équipe, la renonciation d'un 
projet sera nécessaire. Un projet sélectionné devra être retiré de la figure 
des projets choisis et le nouveau projet prendra sa place. 
c. réponse-Action: si on peut faire une action ou prendre une mesure pour 
s'assurer que les indicateurs critiques atteindront leur cible, on l'inscrit dans 
la réponse-action. 
7. Tous les projets sélectionnés (2e dimension) qui sont placés sur un jalon sont priorisés 
lors de l'animation. Le jalon permet de faire le point sur le projet à savoir si les ressources 
attribuées (humaines et financières) sont suffisantes, si le temps alloué sera respecté et 
connaître l'avancement du projet. En ce qui a trait aux projets terminés, ceux-ci sont 
déposés à l'endroit déterminé. S'il y a des projets qui sont en rouge, ceux-ci doivent 
également être discutés lors de la rencontre. 
8. En parallèle avec l'étape 7, les A3 des projets priorisés sont abordés afin de 
communiquer l'avancement et les résultats de ces derniers et encourager un engagement 
collaboratif de l'équipe vers l'atteinte des objectifs. 
9. Une revue de la planification des projets (1 re dimension) est réalisée lorsqu'un projet se 
termine. De ce fait, il faut choisir le prochain projet qui sera sélectionné et lui attribuer une 
disponibilité. Par la suite, il faut le positionner dans la figure de projets sélectionnés et le 
placer selon son niveau soit le nombre de mois d'exécution de celui-ci. Il est important de 
compléter la fiche de projet avant de le positionner dans la figure de projet sélectionné. 
10. Au fur et à mesure des étapes précédentes, les actions choisies par les participants 
afin de résoudre les problématiques soulevées sont inscrites dans le tableau de réponse-
action (4e dimension). Avant de conclure, il est important de vérifier que ce tableau soit 
complet et bien compris de tous. Chaque action doit être sous la responsabilité de l'un 
des membres de l'équipe et ce dernier s'engage à mener cette action à terme avant la 
prochaine rencontre. 
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Lors de l'animation de la dimension réponse-action, les questions à poser seront celles 
du Kata. Ceci permettra de bien déterminer où l'on voulait s'en aller et où on est allé 
finalement. Il permet également de ressortir les éléments qui ont été appris. 
Obstacle/Raison 
1. Quel est l'obstacle rencontré? 
Hypothèse 
2. Quels sont les résultats espérés? 
Action 
3. Quelle action pouvons-nous entreprendre pour surmonter cet obstacle? 
Responsable 
4. Qui est le responsable de cette action? 
Réflexion sur l'obstacle de la période passée : 
État 
5. Quel est l'état de l'action? 
a. Est-ce qu'il a été réalisé ou non (vert ou rouge) ? 
Retour 
6. A-t-on atteint les résultats espérés? 
b. Qu'avons-nous appris de cette expérience? 
11 . L'animation de la salle de pilotage se termine par un ou des « bons COUPs». Les 
étapes à suivre afin de bien communiquer les décisions sont aussi abordées. 
T+1 
12. Durant la période d'appropriation, il est recommandé d'ajouter une évaluation régulière 
de la rencontre afin d'y apporter les ajustements nécessaires et de soutenir une culture 
d'apprentissage. Après l'appropriation, des évaluations à une fréquence moindre, restent 
de mise afin de voir à l'amélioration continue des rencontres elles-mêmes. 
Fréquence d'animation 
La rencontre dans la salle de pilotage tactique doit être effectuée avant celle dans la salle 
de pilotage stratégique. Cela permet aux directeurs de s'informer de toutes les 
problématiques vécues dans leur direction avant de se réunir avec les autres directions. 
Les salles de pilotage tactiques doivent alimenter la salle de pilotage stratégique d'où la 
nécessité d'harmoniser le rythme des rencontres à celui du CGR. Cette utilisation devrait 
s'intensifier et modifier la cadence des rencontres de ces comités. 
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Représentation visuelle des grandes activités 
La figure 1 est une représentation visuelle sur un an, des grandes activités de mise à jour 
reliées aux salles de pilotage tactiques. 
Mise à jour- grandes activités 
Périodicité Responsable 
Matrice de cohérence lx/6 mois Directeur 
Planification de projets lx/6 mois Directeur 
Projets sélectionnés chaque rencontre Responsable du projet 
A3 chaque rencontre (si possible) Responsable du projet 
Disponibilités lx par an Directeur 
Indicateurs chaque rencontre Responsable du projet 
Réponse action action effectuée avant chaque rencontre Responsable de l'action 
Figure 1. Mise à jour des grandes activités 
N' Auteur ITItre/Jounil1 Année 
Frances Jorgensen, Rikke 
Matthiesen, Jacob Nielsen et 
John Johansenl Lean Maturity, 
Lean sustainability/lFIP 
International Federation for 
information Processingl 2007 
Cyril Foropon, Sylvain Landry, 
Martin Beaulieu, Ron McLachlini 
ANNEXE B 
LA MATRICE DE LA REVUE DE LA LITTÉRATURE 
O~ctif 
Présenter un modèle de la 
structure de développement 
des capacités Lean pour le 
maintien du Lean à long terme 
et s'assurer que l'organisation 
soit alignée avec les objectifs 
stratégiques. 
Méthodologie HYPOthèses 
Revue de littérature, des En se focalisanl sur le 
lhéories et des concepts développement des 
et des études de cas (12 capacités Lean, les 
compagnies Danoises). Ils membres de l'organisation 
ont collecté ieurs données vont s'améliorer dans le 
à l'aide d'ateliers, Lean tout en créant un 
Variables 
L'alignement stratégique se faij 
selon plusieurs variables: 
-Leadership 
-La malntenabl;,té du Lean 
-Outils d'évaluation 
-Formation 
séminaires, entrevues et 
observations. 
environnement favorable au I-compensation et récompense 
soutien de la culture Lean pour les suggestions 
Il est essentiel de Les facteurs sont: 
Condusion 
Le modèle suggère des mesures de 
performance pour évaluer si les 
variables proposées permettent 
l'alignement avec les objectifs 
stratégiques 
La démarche Lean au cœur des 1 Présenter la démarche Lean 
Revue de littérature, des 
théories et des concepts 
et une étude de cas 
(Hôpital de St-Boniface, à 
Winnipeg) 
s'approprier le Lean dans -RIE (Rapid improvement events) 
son ensemble en particulier (Kaiz.en) 
La démarche Lean obtient des résultats 
positifs dans le réseau de la santé et un 
de ses composants importants est la 
résolution de problème. 
établissements de santé: 
L'initiative d'un hôpital 
canadien! Gestion hospitalièrs 
n0528/2013 
Barnas, KimiBeyond Heroes: A 
Lean management system for 
Healthcare fThedaCare Center 
for Healthcare Value/2014 
Te-Shu LEE et Mu-Hsing KUO 
IToyota A3 Report : A Tooi for 
Process Improvement in 
Healthcarej Steering Committee 
and IDS Press/2009 
via l'expérience de l'hôpital 
Saint-Boniface 
Revue de littérature, des 
théories et des concepts 
le changement organisation -La fiche A3 
afin d'obtenir des résultats -Le gemba 
positifs et durables. -Une équipe composée 
Les huit éléments du LMS sont: 
-les rapports d'état de situation 
~es caucus de l'éq uipe 
Présenler les éléments clés 
de l'expérience de ThedaCare 
partagée dans le livre 
«Beyond Heroes. A Lean 
Management System for 
Healthcare» . De plus, il 
présente les éléments 
essentiels d'un système de 
gestion Lean, selon 
Thedacare . 
et une étude de cas . Ils se ITOUS les éléments du LMS 
sont rendus à Appleton, sont complémentaires. 
~la gestion en fonction des 
standards. établis 
-la résolution de problèmes 
Le système de gestion Lean développé 
par ThedaCare comprend huij éléments 
essentiels. Wisconsin, pour rencontrer 
l'équipe de ThedaCare. 
L'objectif de cet article est Revue de littérature, des 
d'appliquer la philosophie Lean théories et des concepts et 
pour améliorer le flux de travail une étude de cas appliquée à 
dans le secteur de la santé et un cas hypothétique (unité 
des services sociaux de soin PACU). 
NIA 
-la transparence 
-les équipes consultatives 
-le tableau de bord 
-le travail standard du leadership 
la résolution de problème A3 a été adoptée 
avec succès dans le domaine des services 
comme guide systématique de résolu tion 
de problème. À l'aide de l'étude de cas, le 
A3 semble être un outil d'objectif qui 
favorise la communication et permet à 
plusieurs départements à travailler ~s ~ variabl~s de l'amélioration du lensemble afin d'améliorer le processus de 
ux e travail sont; la santé. Par contre, la méthodologie a des 
-La résolution de probleme A3 Ilacunes. le A3 doit collaborer avec d'autres 
-1.3 (ü!i<lhnr;;,oùll de pin~l~ur~ ùutlls outils afin d'éliminer le gaspillage dans le 
-Simplement Je !'l réSOlution de 
probleme flux de travail. Il permet également de 
simplifier la résolution de problème, car il 
ne possède pas de base théorique. le A3 
permet d' identifier les activités spécifiques 
qui peuvent réduire les gaspillages et 
améliorer la qualité. Par contre, il ne permet 
pas de prioriser les projets selon la 
demande des patients. 
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Les 7 composantes du système Pour conclure , une rationalisation et 
intègré de gestion sont: optimisation des ressources a ètè 
Manuel Rebelo , Gilberto Santos L'objectif de cet article est de Revue de littérature, des -Responsabilitè et leadership 
effectuée. Ils ont également réduit les 
et Rui Silva 1 Conception of a concevoir un modèle flexible thèories et des concepts . - Stratégie, politique et objectif 
coûts et la bureaucratie et amèlioré la 
flexible integrator and lean d'un système intégré de Une étude préliminaire a -Structure organisationnelle et 
competivitè de l'entreprise. Lors du 
5 model for integrated gestion de la performance étè effectuée à l'aide de ressources 
développement du modèle, l'aspect qui 
selon ISO 9001, ISO 1401 , questionnaire . Par la suite, NIA a été difficile fut le manque de 
management systemsrrotal -Implication des parties prenantes 
quality management & business 
OHSAS 18001 et qui peut être des études de cas dans -Gestion du risque ressource et la rèsistance aux 
excellence/2014 adaptè par d'autre système de les petites et moyennes -Opérationnalisation et surveillance 
changements. Par contre les points 
gestion. entreprises du Portugal. du processus et des produits positifs furent l'intègration des éléments 
-Évaluation, amélioration et de gestion durable dans le marché 
innovation mondial , l'élimination des conflits des 
svstèmes ainsi oue l'ootimisation des 
L'objectif de cet article est de 
dèfinir un système de gestion La compréhension et la définition d'un 
quotidienne de leur institution système de gestion quotidienne a 
Lane F.Donnelly, MD IPractice soit en médecine. En plus, il 
Les composantes d'unsystème de grandement aidé l'nstitution. De plus,la 
policy and qualitu initiatives décrit les composants qui Revue littèrature et 
gestion quotidien sont: 
réunion de toute l'équipe pour ces 
6 Daily management system in peuvent être évalués présente leur système de 
-Le leadership 
systèmes de gestion quotidien a 
quotidiennement. Enfin, le gestion quotidien instaurè NIA -Le travail standard 
medecine IRadioGraphicsl mars dernier objectif est d'avoir une dans organisation -Contrôle visuel 
grandement aidé à la formation de 
avril 2014 l'équipe ainsi que favoriser une culture discution sur l'évaluation du - Responsabilité quotidienne du de confiance. Après l'utilisation d'un 
cycle de résolution de processus système de gestion quotidien, ils ne 
problème jusqu'à l'escalade veulent plus s'en passer. 
de la oroblématiQue. 
Les éléments essentiels du 
Joel K. Jolayemi 1 Hoshin kanri Hoshin kaM sont: La recherche a monter que la stratégie 
and hoshin process: A review L'objectif est de dèfinir et -La mission. les valeurs, la vision organisationnelle , dans la plus part du 
and literature survey compiller les éléments qui -La planification et les buts a temps, pas complètement ou pas bien 
IDe parte ment of business caractérise un Hoshin Kanri et Une revue de littérature et moyen terme définit. De plus, de tous les éléments 7 
Administration, College of les éléments que le distingue une enquête a été NIA -La planification annuelle essentiels d'une stratégie 
Bussiness, Tennessee State des stratégies effectué. -Les mesures de performance conventionnelle, la vision et la 
University, Nashville, USAI mars conventionnelle . -Le catchball planification et les buts a moyen terme 
2008 -L'intégration, l'implémentation, la sont les seuls éléments présent dans la gestion quotidienne littérature. 
-La standardisation 
Les trois axes dans l'implantation Un outil d'autoévaluation a été mis au 
Marie-Hélène Jobin et Denis L'objectif de cet article est de du Lean: point afin de déterminer les conditions 
Lagacé 1 La démarche Lean en présenter le modèle mis au .. Le deveioppement des gagnantes, des pratiques exemplaires 
8 
sant et services sociaux au point pour apprécier la capabili:és et la fllaitnse des desrésultats du Lean en santé. Il est 
Québec: comment mesurer la maturité d'un établissement de Revue littérature NIA techniques permis de croire que le cadre théorique, 
maturité des établissements? santé et de services sociaux -L'alignement stratégique et la la grille de maturité et le guide 
IGestion EC Montréal/2014 dans le déploiement Lean. cohérence - d'accompagnement seront des outils L'engagement des parties précieux pour orientè les organisations 
orenantes et l'autodétermination en santé. 
Nathalie Dubois et Houda 
Ouchenel Cadre de référence 
pour le développement conjoint Les quatre fonctions 
(CSSSIDSP) d'un système L'objectif de cet article est de fondamentales à équilibrer sont: 
9 
d'appréciationde la présenter le modèle -L'adaplOltion Le modèle suggère de fonctions 
performance de Plan d'action d'évaluation de la performance Revue littérature NIA fondamentales qui doit être équilibré en -L'atteinte des buts 
régional (PAR) et de Plans d'EGIPSS. -La production tout temps. 
s'action locaux (PAL) en santé -Le maintien des valeurs 
publique du territoire 
montréalaisl2012 
ANNEXE C 
SONDAGE· LES SALLES DE PILOTAGE IMPLANTÉES DANS VOTRE 
ÉTABLISSEMENT 
152 ...c: .. -;.7) 
~ 
0-_ .. _ 
........................ 
Nom de l'établissement : ________________________ _ 
Nom de la personne ressource : _____________________ _ 
Téléphone : ____________ Courriel : _____________ _ 
Salles de pilotage implantées: 
Salle de pilotage stratégique, comité de direction 
Salle de pilotage tactique, au niveau de chaque direction 
Caucus, rencontres d'amélioration 
Secteurs: ______________________________ _ 
Taille des équipes : __________________________ _ 
Fréquence : _____________________________ __ 
Utilisez-vous: 1 faites-vous: 
Oui Non NIA 
des indicateurs de performance 
une matrice de priorisation des actions 
un agenda standard 
une matrice de cohérence / Hoshin Kanri 
A3 
Gemba 
les solutions sont discutées lors des rencontres 
soutien Lean (accompagnement d'un professionnel 
Lean) 
Commentaires : ____________________________ _ 
Seriez-vous intéressé à ce que votre modèle fasse l'objet d'un projet de recherche par des 
étudiants à la maîtrise de la Chaire IRISS de l'UQTR ? 
Merci pour votre participation à ce sondage 
Oui Non 
ANNEXE D 
QUESTIONNAIRE ÉTUDE DE CAS-SALLE DE PILOTAGE TACTIQUE 
Établissement: _____________ ,Lieu : ___________ _ 
Nom: ___________________ Date: __________ __ 
Courriel : ________________ Poste : _________ ___ 
Introduction et instruction 
Merci pour votre disponibilité. 
L'objectif de ma recherche est de connaître l'intégration d'une salle de pilotage tactique dans un 
système de performance, dans le domaine de la santé et des services sociaux et ce, dans un 
contexte de transition. 
Mon projet m'amène à rencontrer plusieurs personnes du réseau qui ont déjà déployé une salle de 
pilotage tactique. Le but de cette recherche est de comparer différents modèles de salle de pilotage 
tactique implanté et d'observer les changements à adopter dans un contexte de transition, afin 
d'établir le modèle à privilégier. 
Pour débuter, j'aimerais enregistrer notre rencontre au cas où j'oublierais de noter quelques 
éléments essentiels . Je suis la seule personne qui aura accès à cet enregistrement. 
S'il Y a une question qui vous rend inconfortable, elle peut être esquivée. D'autre part, si vous 
souhaitez me contacter éventuellement pour n'importe quelle question, n'hésitez pas à le faire. 
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Système de gestion de la performance 
1 . Quel modèle de gestion de la performance utilisez-vous dans votre établissement? 
2. Comment intégrez-vous votre salle de pilotage tactique dans votre système de performance? 
Salle de pilotage tactique 
3. Depuis combien de temps votre salle de pilotage tactique est-elle implantée? 
4. Où se situe votre salle de pilotage tactique? 
5. Étiez-vous en poste lorsque la salle de pilotage tactique a été implantée? 
6. Étiez-vous impliqué dans le déploiement de la salle tactique? 
7. Comment la salle a-t-elle été déployée? Quelles étaient les étapes? 
8. Pourquoi avez-vous décidé de déployer une salle de pilotage tactique? 
9. Pouvez-vous m'expliquer dans vos mots, le contenu (les 4 murs) de la salle de pilotage 
tactique? 
10. Quels sont les changements (positifs et négatifs) qui ont été apportés dans votre établissement 
depuis l'implantation de la salle de pilotage? 
11. Pourquoi pensez-vous que ces changements sont en lien avec la salle de pilotage tactique? 
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12. Comment opérationnalisez-vous la salle de pilotage tactique dans un contexte de 
délocalisation ? 
Rencontre 
13. À quelle fréquence effectuez-vous des rencontres dans la salle de pilotage tactique? 
14. Combien de temps dure chaque rencontre? 
15. Avez-vous pensé à l'utilisation d'un système de visioconférence? 
Planification stratégique 
16. Comment gérez-vous la cohérence entre les différents niveaux de l'organisation? 
17. Qui est l'animateur de la rencontre? Quelles sont les étapes d'animation? 
18. Avez-vous une salle de pilotage stratégique et des caucus (rencontre de proximité, daily 
huddles, tableau de bord, station visuelle) ? 
Hoshin Kanri 
19. Utilisez-vous la matrice de cohérence? Sinon, qu'utilisez-vous pour la priorisation des 
projets ? 
Résolution de problème 
20. Comment assurez-vous le choix et la priorisation de vos projets? 
21. Lors de résolution de problème, est-ce une pratique courante d'escalader au niveau 
stratégique et de cascader au niveau opérationnel? 
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22. Comment assurez-vous le suivi des actions mises en place? 
Indicateurs 
23. Quel type d'indicateur suivez-vous? 
24. Comment avez-vous sélectionné vos indicateurs? 
25. Qui met à jour les indicateurs? Quel est le mécanisme de mise à jour? 
26. Combien de temps avant la rencontre, les indicateurs sont-ils mis à jour? 
27. Comment assurez-vous le choix et la priorisation de vos indicateurs? 
Disponibilité 
28. Comment s'effectue l'attribution des projets à votre équipe? 
29. Avez-vous calculé la capacité de votre équipe pour soutenir les projets? 
30. Avez-vous catégorisé les projets en durée ressources? 
31. Avez-vous catégorisé les projets en effort ressources? 
Gestion visuelle 
32. Combien de fois par mois, consultez-vous l'information affichée dans la salie de pilotage? 
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33. Comment utilisez-vous l'information de la salle de pilotage, en-dehors des rencontres? 
Leadership 
34. Quelle formation avez-vous reçue lors de l'implantation de la salle? 
35. Quels sont les rôles attribués au membre de l'équipe, lors de la rencontre? 
Contexte de transition 
36. Comment adapterez-vous votre salle tactique en contexte de transition? 
Conclusion 
37. QUel bénéfice pensez-vous qu'apporte la salle de pilotage tactique à votre équipe? 
38. Si vous pouviez effectuer n'importe quel changement, quel est celui que vous apporteriez à 
votre système de gestion de la performance pour améliorer la performance de votre direction? 
ANNEXE E 
1.0 GUIDE D'ÉLABORATION DE LA SALLE DE PILOTAGE TACTIQUE 
1. Préparation 
a. Rencontre préparative 
En premier lieu, le projet doit être présenté au Comité de direction, afin de s'assurer de 
l'appui de la haute direction. 
Par la suite, il faut rencontrer les membres qui feront partie de l'équipe pour le déploiement 
de la salle. Il faut au moins un représentant de la direction dans laquelle, la salle sera 
déployée. Le but de cette rencontre est d'expliquer les étapes d'élaboration de la salle 
ainsi que de comprendre les préoccupations de gestion ainsi que les besoins de la 
direction. 
b. Formation 
Lors de l'élaboration d'une salle de pilotage, il est essentiel de former et d'impliquer tous 
les membres de l'équipe. Il faut donc former toute l'équipe sur les salles de pilotage et 
ses outils au tout début. Voir la présentation « Formation-Salle de pilotage tactique» pour 
avoir l'information de la présentation. 
2. Vrai Nord (dimension 1) 
Le Vrai Nord est la vision stratégique et philosophique d'une organisation3. Il représente 
les éléments vers lesquels une organisation doit en tout temps s'appuyer et s'aligner. Il 
s'agit d'un repère sur lequel l'organisation veut se diriger et qui permet d'appuyer les 
dimensions de la performance. Le Vrai Nord doit être présent dans la salle de pilotage 
tactique. Un modèle a été effectué en lien avec les objectifs et les enjeux du cadre de 
référence ministériel d'évaluation de la performance4 à la figure 1. 
3 Ministère de la santé et des services sociaux, Chaire interdisciplinaire de recherche et d'intervention dans les services 
de santé. (2015). Cadre de référence des salles de pilotage stratégiques et tactiques. 
4 Ministère de la santé et des services sociaux. (2012) Cadre de référence ministériel d'évaluation de la performance du 
système public de santé et de services sociaux. 
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Figure 1. Vrai Nord 
a. Missions, vision et valeurs 
Il est important de déterminer les missions, la vision ainsi que les valeurs de l'organisation 
qui seront affichées dans la salle de pilotage tactique, à côté du Vrai Nord. 
3. Matrice de cohérence ou en X tactique (dimension 1) 
Par la suite, l'élaboration de la matrice de cohérence tactique doit être effectuée. Pour ce 
faire, la matrice de cohérence stratégique doit être préalablement réalisée. 
a. Adapter la matrice de cohérence 
La première étape est donc d'adapter la matrice de cohérence stratégique selon la 
direction. Pour ce faire, il faut décliner les niveaux de la matrice en éliminant les enjeux 
et en ajoutant les projets dont la direction est collaborateur ou responsable, voir figure 2. 
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Figure 2. Déclinaison des niveaux organisationnels des matrices de cohérence 
Un exemple de déclinaison est illustré aux figues 3 et 4. En fait, il faut déterminer les 
orientations point 1, les axes point 2 et les objectifs point 3, qui sont inclus dans la 
direction, voir figure2. 
CORRELA110N VISION 

































Légende pour la corrélation: 
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Figure 4. Matrice tactique 
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b. Identification des projets de direction (en cours) et déterminer ce qui est 
réellement un projet 
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Par la suite, il faut identifier tous les projets dont la direction est responsable ou 
collaborateur et qui sont en lien avec les objectifs qui ont été choisis au préalable. À cette 
étape, il faut analyser tous les projets qui sont en cours et s'assurer qu'ils soient réellement 
des projets de la direction. Ils doivent être portés par un membre de la direction. Il faut 
insérer tous les projets dans la section 4 de la matrice tactique. Chaque projet doit 
présenter une cible réaliste et celle-ci est indiquée au point 9, voir la figure 3. La matrice 
de cohérence doit être mise à jour tous les six mois. Voir fiche explicative pour connaître 
la disparité entre les différents concepts. 
4. Indicateurs tactiques (dimension 3) 
a. Rencontre pour déterminer les enjeux qui seront suivis et pour introduire la 
notion d'indicateurs 
Avant de travailler sur les indicateurs, il est essentiel de bien connaître la différence entre 
un indicateur tactique et un indicateur de projet. Une rencontre avec l'équipe d'élaboration 
permettra de faire le point sur ces éléments. De plus, il faut être conscient des enjeux 
stratégiques lors des choix des indicateurs. 
b. Choisir les indicateurs qui seront suivis selon les enjeux organisationnels 
Cette étape est très difficile, car il faut sélectionner les indicateurs qui seront suivis dans 
la salle de pilotage tactique. Les indicateurs doivent représenter la direction. Ils doivent 
être SMART (simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel). Il est important que 
les indicateurs touchent toutes les activités principales de la direction. La cartographie de 
la chaine de valeur est un outil d'aide qui permet d'assurer de couvrir l'ensemble de la 
direction. De plus, il est intéressant que les indicateurs soient arrimés avec l'agrément. 
Les indicateurs stratégiques doivent découler au niveau tactique et ceux du niveau 
tactique doivent découler au niveau opérationnel. Il faut sélectionner entre 8 et 10 
indicateurs. En fait, il faut identifier les indicateurs tactiques en lien avec la planification 
stratégique. Ceux-ci doivent être insérés au point 6 de la matrice de cohérence tactique. 
c. Valider et présenter les indicateurs à l'équipe 
Une fois les indicateurs choisis, il faut les valider et les présenter à l'équipe. Cette 
rencontre permet de s'assurer de ne pas oublier un indicateur important. 
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d. Analyser la faisabilité des indicateurs 
Par la suite, une étude de faisabilité est effectuée pour s'assurer qu'il est possible d'aller 
chercher les données. L'infocentre génère parfois des indicateurs, il est donc essentiel 
de communiquer avec eux dans le besoin. 
e. Compléter les fiches d'indicateur 
Chaque indicateur doit posséder une fiche. Celle-ci comprend toutes les informations 
concernant l'indicateur. Un exemple de fiche d'indicateur de la DSM du CISSS de Laval 
est présenté à la figure 5. 
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exemple de présentation: 
Figure 5. Fiche d'indicateur-DSM CISSS de Laval 
5. Stratégie d'exploitation de données 
a. Exploitation des données 
Par la suite, il faut déterminer la stratégie d'exploitation de données, De ce fait, il faut 
acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation soit les licences nécessaires, Par la suite, 
il faut identifier les outils qui seront utilisés lors de l'exploitation des données. En réalité, 
il faut développer une solution qui permet l'intégration des données, Il faut porter une 
attention particulière à la qualité de l'information qui sera saisie. D'autre part, il est 
essentiel que les données qui sont exploitées représentent la réalité de la direction. 
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b. Développement de l'entrepôt de données 
Il est nécessaire de développer un entrepôt de données. Par la suite, il faut collecter les 
données afin de déterminer le portrait actuel des indicateurs de direction. 
c. Développer les graphiques des indicateurs 
Pour pouvoir bien analyser les données, il est indispensable de développer des 
graphiques avec ceux-ci. Les graphiques permettent d'analyser rapidement les données. 
Une fois les graphiques développés, ceux-ci doivent être présentés à l'équipe et ajustés, 
si cela s'avère nécessaire. 
d. Définir le processus de mise à jour des indicateurs 
Il faut déterminer la périodicité ainsi que la mise à jour des indicateurs. Il faut s'assurer 
que les données soient disponibles lors de l'animation de la salle. 
6. Planification des projets (Frigo) (dimension 1) 
a. Élaborer les fiches de projet 
Chaque projet doit contenir une fiche. Celle-ci présente le numéro et le titre du projet qui 
correspondent au numéro et au titre de la matrice de cohérence. Celle-ci peut être 
modifiée au besoin. C'est donc à ce moment qu'on remplit l'information sur la fiche de 
projet pour les projets en attente qui ne sont pas commencés. La figure 6 illustre un 
exemple de fiche de projet. 
No du projet du HK: 11113 Date jalon 3 mois: 2016-08-24 
Date jalon 6 mois: 2016-05-24 
Soutenir l'intégration de la prévention clinique dans les Date jalon 9 mois: 2016-02-24 
services de première ligne et les pharmacies communautaires Date jalon 12 mois : 2015-11-24 
A3 
Date de lancement: 2015-08-24 Porteur: Julie Desrosiers Niveau 1 Niveau 2 
Date de fin : 2016-08-24 Contributeur: Niveau 3 Niveau 4 
Figure 6. Fiche de projet 
b. Choisir l'horizon de planification des projets 
Il faut choisir l'horizon selon lequel les projets seront planifiés. 
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c. Construire la matrice effort/impact selon les niveaux désirés 
La planification des projets est effectuée à l'aide d'une matrice effort-impact. Celle-ci 
permet de déterminer le nombre de jours d'effort en jour(s)-personnes nécessaires pour 
effectuer un projet. La matrice efforUimpact doit être élaborée selon les besoins de la 
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Figure 7. Planification des projets-Matrice effort-impact 
7. Projets sélectionnés (Four) (dimension 2) 
a. Remplir les fiches de projet 
Chaque projet doit avoir une fiche. C'est donc à ce moment qu'on remplit l'information 
sur la fiche de projet pour le projet en cours. C'est le même principe que pour la 
planification des projets, voir le point 5a. 
b. Déterminer un début et une fin sur chaque projet 
Il est essentiel que chaque projet ait un début ou une fin de projet. Cet exercice est 
obligatoire pour la suite. 
c. Choisir l'horizon des projets en cours 
Il faut choisir l'horizon selon lequel les projets en cours seront positionnés. 
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d. Construire la figure projets sélectionnés selon les niveaux désirés 
Enfin, la figure des projets sélectionnés doit être effectuée selon les besoins de la 
direction. Chaque projet sélectionné doit avoir un A3 qui y est associé. Un exemple est 
présenté à la figure 8. 
1 Projets sélectionnés 1 
1 12 mois 1 1 9 mois 1 1 6 mois 1 1 3 mois 1 
1 Projet 18 18 ~ ) 1 Projet 1 Projet J 1 Projet ~ 1 Projet I~ 
af 
Figure 8. Projets sélectionnés 
8. Disponibilités (dimension 2) 
Le calcul de la capacité de la direction doit être effectué et mis à jour à chaque année. 
Cela permet une meilleure gestion du portefeuille de projets et favorise la priorisation des 
actions ainsi que l'atteinte des objectifs , tout en respectant l'engagement des ressources 
impliquées. Après le calcul de capacité, l'élaboration des pictogrammes de disponibilités 
devra être effectuée. D'ordre général, un pictogramme correspond à un jour de travail. 
Normalement, la capacité est représentée dans la salle de pilotage pour une durée de 
deux semaines. De ce fait, elle correspond au délai entre chaque rencontre de salle de 
pilotage. 
9. Réponse-action (dimension 4) 
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Figure 9. Réponse-action 
10. Représentation visuelle 
Une représentation visuelle de chaque dimension est effectuée ci-dessous. La 
méthodologie qui est utilisée pour les dimensions de la salle de pilotage tactique est PDCA 
(Plan-Do-Check-Act). 
Dimension 1 Plan 
Le vrai Nord 
Missions Visions 
Matrice de cohérence de la direction Planification des 
Mt · Eff rt 1 a nce 0 - mpac 
Niv.au 1 : 25 . ours NiYeeu2: 50 ours Niv .. u 3: 100 ours N"".u 4: 12S "ours 
1 Projet 
1 1 Projet 1 
1 Projet 
1 
1 Projet 1 1 Projet Il Projet 





Figure 10. Dimension 1-Plan 
169 
1 Dimension 2 Do 
1 Projets sélectionnés 1 Suivi de projets A3 
A3 
1 12 mois 1 1 9 mois 1 1 6 mois 1 1 3 mois 1 
1 Projet 18 1 Projet 18 ~ r-- A3 Projet Uc 
1 Projet IR Projet H A3 
li il 
1 Dis~onibilités 1 A3 
8888 
8 888 
Figure 11 . Dimension 2-00 
Les indicateurs seront présentés à la troisième dimension. En fait, chaque indicateur sera 
relié au Vrai Nord, voir figure 13. 
Dimension 3 Check 
Indicateurs tactiaues 
1 Nouveaux gains en matière de santé 1 
JIll Hill ~& ~& ~tUi 
Cartographie 
Figure 12. Dimension 3-Check 
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Dimension 4 Act 
Figure 13. Dimension 4-Act 
11. Implantation. 
a. Présenter le guide de mise à jour aux personnes concernées 
Le guide 1.1 d'utilisation des salles de pilotage comprend les séquences de mise à jour. 
Par la suite, il faut s'assurer que tous les intervenants comprennent bien leurs rôles lors 
de la mise à jour des indicateurs. 
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b. Prototype 
À l'aide de tous les éléments élaborés au préalable, un prototype de la salle de pilotage 
doit être effectué. 
C. Présentation du modèle 
Par la suite, il faut valider les éléments du prototype en présentant le modèle à l'équipe. 
d. Ébauche de la salle papier 
Une fois le tout validé, une ébauche papier doit être effectuée. 
e. Affichage de la salle 
Par la suite, tous les éléments sont affichés dans la salle. La salle peut être portative. 
f. Présentation de la salle à l'équipe 
Après, il faut présenter les dimensions de la salle à l'équipe. 
g. Simulation-Animation de la salle 
La première animation peut être effectuée par le directeur de la direction concernée. Voir 
guide d'utilisation de la salle de pilotage tactique pour les étapes d'animation. 
h. Assurer la mise en place du plan de pérennisation de la salle de pilotage 
" faut déterminer un plan de pérennisation et assurer sa mise en place. 
Pour avoir de l'information complémentaire, vous êtes invité à vous référer au mémoire -
L'INTÉGRATION D'UNE SALLE DE PILOTAGE TACTIQUE EN SOUTIEN AU SYSTÈME 
INTÉGRÉ DE GESTION DE LA PERFORMANCE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX 
